

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## PEMANTAUAN TARGET BULANAN

### A. Identitas Dokumen

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama organisasi</b> | Badan Eksekutif Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember - Kabinet Samasta |
| <b>Judul</b>           | SOP Pemantauan Target Bulanan                                        |
| <b>Kode dokumen</b>    | SOP-MONEV-002                                                        |
| <b>Revisi</b>          | 00                                                                   |
| <b>Tanggal berlaku</b> | Diisi setelah disahkan                                               |
| <b>Pemilik proses</b>  | Sekretaris Jenderal                                                  |
| <b>Penyusun</b>        | Sekretaris Jenderal 1                                                |
| <b>Pemeriksa</b>       | Wakil Presiden dan Inspektur Jenderal                                |
| <b>Pengesah</b>        | Presiden BEM, sesuai AD/ART dan peraturan kampus                     |
| <b>Status</b>          | Draf (siap diuji coba)                                               |

### B. Isi Utama

#### 1. Tujuan

Menetapkan prosedur penjabaran target tahunan menjadi target bulanan, pemantauan capaian, penetapan status, dan pembahasan hasilnya, sehingga penyimpangan terdeteksi lebih awal sebelum berubah menjadi keterlambatan.

#### 2. Ruang lingkup

Berlaku untuk seluruh kementerian, biro, dan unit BEM Kabinet Samasta. Mencakup target kegiatan, hasil, dan serapan anggaran yang ditetapkan tiap bulan. SOP ini tidak mengatur penanganan pekerjaan terlambat (SOP-MONEV-008) dan format laporan unit (SOP-MONEV-003).

#### 3. Dasar hukum dan dokumen acuan

- ART Pasal 9 ayat (3) huruf c dan e (timeline kegiatan dan target capaian organisasi).
- ART Pasal 10 ayat (1), (2), dan (4) (Rapat Koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan memonitor penggunaan anggaran).
- AD Pasal 14 huruf c (Rapat Koordinasi) dan AD Pasal 17 ayat (2) (pengelolaan transparan dan akuntabel).
- SOP-MONEV-001 (indikator), SOP-GOV-006 (Rapat Kabinet), dan SOP-ADM-015 (hak akses dokumen).

#### 4. Definisi istilah

| <b>Istilah</b>              | <b>Pengertian</b>                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Target bulanan</b>       | Hasil yang harus dicapai suatu unit pada bulan tertentu, lengkap dengan ukuran, tenggat, penanggung jawab, dan bukti. |
| <b>Dashboard monitoring</b> | Tampilan terpusat status target, tenggat, anggaran, dan masalah seluruh unit.                                         |
| <b>Status capaian</b>       | Penandaan hijau, kuning, atau merah berdasarkan ambang pada SOP-MONEV-001.                                            |
| <b>Titik periksa</b>        | Waktu tetap pemantauan: penetapan target, pengecekan tengah bulan, dan penutupan bulan.                               |
| <b>Bukti capaian</b>        | Dokumen, foto, notulen, atau bukti transaksi yang menunjukkan target telah dicapai.                                   |

## 5. Ketentuan pokok

- Target bulanan diturunkan dari timeline Raker dan Kamus Indikator, serta mencakup kegiatan, hasil, dan serapan anggaran bila ada.
- Setiap target memiliki satu penanggung jawab, satu ukuran, satu tenggat, dan satu bukti capaian.
- Pemantauan dilakukan pada tiga titik periksa: penetapan target sebelum bulan berjalan, pengecekan tengah bulan, dan penutupan bulan.
- Capaian hanya diakui bila disertai bukti yang dapat diperiksa.
- Status mengikuti ambang pada SOP-MONEV-001. Status merah diproses melalui SOP-MONEV-008; status merah dua bulan berturut-turut menjadi agenda Rapat Evaluasi.
- Perubahan target karena alasan sah (jadwal kampus, belum ada izin Pembina, kebijakan pihak luar) dicatat sebagai perubahan target yang disetujui Wakil Presiden, bukan dihapus.
- Pemantauan tidak menggantikan pengawasan Irjen; Irjen dapat mengambil sampel bukti capaian.

## 6. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab

| Pelaksana            | RACI | Tanggung jawab                                                                       |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Jenderal  | A    | Menjalankan siklus pemantauan, menyusun rekap, dan melaporkan hasil kepada pimpinan. |
| Wakil Presiden       | R    | Menyetujui target unit, menindaklanjuti unit berstatus merah.                        |
| Menteri / Kabiro     | R    | Menetapkan target, melaporkan realisasi, dan melampirkan bukti.                      |
| Biro Kesekretariatan | R    | Mengelola dashboard, menghitung status, dan mengarsipkan bukti.                      |
| Inspektur Jenderal   | C    | Mengambil sampel bukti capaian dan memberi catatan.                                  |
| Presiden             | I    | Menerima ringkasan capaian kabinet.                                                  |

*R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.*

## 7. Persyaratan dan dokumen masukan

- Timeline kegiatan hasil Raker dan Kamus Indikator.
- Kalender organisasi dan kalender kampus.
- Rekap capaian bulan sebelumnya dan daftar tindak lanjut.
- Data serapan anggaran dari Biro Keuangan.

## 8. Prosedur pelaksanaan

| No. | Tahapan dan tindakan                                                                                                                                                               | Pelaksana                | Masukan                            | Hasil                       | Batas waktu                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Penetapan target bulan berjalan:<br>Mengisi Lembar Target Bulanan:<br>kegiatan, ukuran, tenggat, penanggung jawab, dan bukti capaian.                                              | Menteri / Kabiro         | Timeline Raker,<br>Kamus Indikator | Lembar target unit          | Hari kerja terakhir<br>bulan sebelumnya |
| 2   | Verifikasi dan persetujuan:<br>Memeriksa kesesuaian dengan<br>program yang telah disetujui Pembina,<br>tumpang tindih, kapasitas unit, dan<br>bentrok kalender; menyetujui target. | Wapres bersama<br>Sekjen | Lembar target,<br>kalender         | Target bulanan<br>disetujui | 2 hari kerja                            |
| 3   | Konsolidasi dashboard:<br>Memasukkan target seluruh unit ke<br>dashboard monitoring.                                                                                               | Biro<br>Kesekretariatan  | Target disetujui                   | Dashboard bulan<br>berjalan | 1 hari kerja                            |
| 4   | Pengecekan tengah bulan:<br>Meminta pembaruan status singkat<br>untuk target yang berisiko terlambat<br>dan mencatat hasilnya.                                                     | Sekjen                   | Dashboard                          | Status tengah<br>bulan      | Sekitar hari kerja<br>ke-10 (usulan)    |

| No. | Tahapan dan tindakan                                                                                                                          | Pelaksana                       | Masukan          | Hasil                       | Batas waktu                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 5   | Penutupan bulan:<br>Mengisi realisasi dan melampirkan bukti capaian.                                                                          | Menteri / Kabi                  | Target, bukti    | Realisasi dan bukti         | Hari kerja ke-3 bulan berikutnya |
| 6   | Penghitungan status:<br>Menghitung persentase capaian dan status per target, per unit, dan kabinet; memeriksa kecukupan bukti.                | Biro Kesekretariatan dan Sekjen | Realisasi, bukti | Rekap capaian bulanan       | Hari kerja ke-5                  |
| 7   | Pembahasan:<br>Menyajikan rekap pada Rapat Kabinet bulanan, menetapkan tindak lanjut, dan meneruskan target berstatus merah ke SOP-MONEV-008. | Sekjen dan pimpinan rapat       | Rekap            | Keputusan tindak lanjut     | Rapat Kabinet bulanan            |
| 8   | Pencatatan dan arsip:<br>Menyimpan rekap, bukti, dan daftar tindak lanjut; memperbarui dashboard.                                             | Biro Kesekretariatan            | Rekap, notulen   | Arsip dan dashboard terbaru | 3 hari kerja setelah rapat       |

## 9. Standar waktu dan hasil

Rekap capaian bulanan tersedia paling lambat hari kerja ke-5 setiap bulan. Hasil akhir: rekap capaian bulanan, dashboard terbaru, dan daftar tindak lanjut.

*Catatan: angka waktu, kuorum, dan frekuensi bersifat usulan dan ditetapkan final setelah uji coba.*

## 10. Pengecualian dan eskalasi masalah

- Unit tidak menyerahkan target atau realisasi: Sekjen mengingatkan secara tertulis satu kali; bila tetap tidak ada, diteruskan kepada Wakil Presiden dan unit ditandai merah (tidak dilaporkan).
- Bukti tidak memadai: capaian dicatat belum terverifikasi dan Irjen dapat diminta mengklarifikasi.
- Perbedaan penilaian capaian: diputuskan Wakil Presiden; bila belum selesai dibawa ke Rapat Pimpinan (SOP-GOV-005).
- Target berubah akibat keputusan pihak luar: dicatat sebagai perubahan target dan tidak dihitung sebagai kegagalan unit.

## 11. Indikator keberhasilan

- Minimal 90% unit menyerahkan target dan realisasi tepat waktu setiap bulan.
- Rekap capaian tersedia paling lambat hari kerja ke-5.
- 100% penetapan status hijau, kuning, atau merah didukung bukti.
- Minimal 80% tindak lanjut hasil pemantauan selesai sesuai tenggat.

## 12. Dokumen keluaran dan arsip

- Lembar Target Bulanan setiap unit yang telah disetujui.
- Rekap capaian bulanan dan dashboard monitoring terbaru.
- Daftar tindak lanjut.
- Arsip bukti capaian.

Seluruh dokumen disimpan pada repositori resmi BEM (folder Monitoring dan Evaluasi) oleh Sekretaris Jenderal sesuai SOP pengarsipan, bukan hanya pada perangkat atau akun pribadi.

## 13. Pengendalian dan evaluasi

Sekretaris Jenderal memeriksa konsistensi dashboard dengan rekap setiap bulan; Irjen mengambil sampel bukti capaian pada pengawasan berkala.

## C. Lampiran Operasional

### 1. Diagram alir ringkas

Mulai → Target bulanan unit → Verifikasi dan persetujuan → Input dashboard → Pengecekan tengah bulan → Realisasi dan bukti → Hitung status → Bahas di Rapat Kabinet → Arsip → Selesai

### 2. Formulir dan templat

| Nama                                 | Isi minimal                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lembar Target Bulanan Unit</b>    | Nama unit; bulan; kegiatan; ukuran; tenggat; penanggung jawab; bukti capaian; persetujuan Wapres. |
| <b>Templat Rekap Capaian Bulanan</b> | Unit; target; realisasi; persentase; status; kendala; tindak lanjut; lokasi bukti.                |

### 3. Checklist pemeriksaan

| No. | Butir pemeriksaan                                                                 | Ya / Tidak                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Setiap target memiliki ukuran, tenggat, penanggung jawab, dan bukti.              | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 2   | Target selaras dengan program yang telah disetujui Pembina.                       | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 3   | Realisasi dilengkapi bukti yang dapat diperiksa.                                  | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 4   | Status dihitung sesuai ambang dan target merah telah diteruskan ke SOP-MONEV-008. | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 5   | Rekap, notulen, dan bukti tersimpan pada repositori resmi.                        | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |

### 4. Daftar distribusi

Presiden; Wakil Presiden; Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; seluruh Menteri dan Kepala Biro; arsip Biro Kesekretariatan. Salinan diberikan kepada Pembina atau KAUR ORMAWA bila diminta.

### 5. Riwayat perubahan

| Revisi | Tanggal                | Ringkasan perubahan dan alasan  | Pengesah     |
|--------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| 00     | Diisi setelah disahkan | Penerbitan awal kabinet Samasta | Presiden BEM |