

BUKU PANDUAN

Kepemimpinan Eksekutif & Tata Kelola Kabinet

Presiden dan Wakil Presiden BEM

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

STDI Imam Syafii Jember

Kabinet Samasta

Dokumen ini adalah panduan hidup. Ia tidak dimaksudkan untuk dibaca sekali lalu disimpan, melainkan untuk terus dirujuk, diperbarui, dan disempurnakan seiring berjalannya periode. Setiap keputusan, hambatan, dan pembelajaran yang muncul selama periode adalah bahan baku untuk menjadikan panduan ini lebih baik bagi kepemimpinan generasi berikutnya.

DAFTAR ISI

BAB 1Pendahuluan

BAB 2Fungsi & Peran Presiden dan Wakil Presiden

BAB 3Kerangka Konsep

BAB 4Sistem Arah & Perencanaan Strategis

BAB 5Sistem Keputusan, Otorisasi & Koordinasi

BAB 6Sistem Pencatatan, Arsip & Pelaporan

BAB 7Sistem Monitoring, Pengendalian & Evaluasi

BAB 8Kesalahan yang Harus Dihindari

BAB 9Mitra Strategis

BAB 10Roadmap 20 Pekan

BAB 11Master To-Do List

BAB 12Gambaran Dokumen & Prompt

BAB 13Digitalisasi & Otomasi Kepemimpinan (Nice to Have)

LampiranLampiran 1–7: Kartu Program, Checklist Pra-Otorisasi, Notulensi, Berita Acara, Surat Mandat, Studi Kasus, Kartu Saku

Cara Menggunakan Buku Panduan Ini

Bab 1–3 menjelaskan filosofi, peran, dan kerangka konsep. Bab 4–7 adalah sistem inti: perencanaan strategis, keputusan dan otorisasi, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Bab 8–9 membahas hal yang perlu dihindari dan mitra strategis. Bab 10–12 adalah panduan operasional: roadmap, to-do list, dan daftar dokumen beserta prompt. Bab 13 bersifat opsional.

Angka standar waktu, pembagian peran Presiden dan Wakil Presiden, jenis rapat, dan bobot penilaian pada buku ini adalah **usulan awal**. Selaraskan dengan AD/ART BEM STDIIS 2026, SOP Tata Kelola dan Kepemimpinan BEM Samasta, serta ketentuan kampus sebelum diberlakukan.

Buku ini adalah **buku induk** yang berjalan berdampingan dengan buku panduan Biro DKV, Administrasi, Keuangan, KPSPDM, dan Inspektorat Jenderal. Rujukan silang antar buku ditandai pada bab terkait.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah wajah kepemimpinan mahasiswa di hadapan kampus, sesama mahasiswa, alumni, dan mitra. Di tengah banyak biro, kementerian, dan program, ada dua jabatan yang menentukan apakah seluruh bagian itu berjalan **searah atau tercerai-berai**: Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM.

Namun kenyataan di banyak organisasi kemahasiswaan sering berbeda dari idealnya. Kepemimpinan dipandang sebagai urusan “ketua yang hadir di acara” atau “tanda tangan terakhir”. Arah dibicarakan meriah di awal periode lalu hilang di tengah jalan. Keputusan menumpuk di satu orang, rapat banyak tetapi tindak lanjutnya sedikit, dan setiap pergantian kepengurusan meninggalkan kekosongan karena semua bergantung pada figur, bukan sistem.

Buku-buku panduan biro (DKV, Administrasi, Keuangan, KPSPDM, dan Inspektorat Jenderal) dirancang dengan satu asumsi yang sama: **Presiden dan Wakil Presiden berperan sebagai enabler utama**. Buku Panduan Biro DKV, misalnya, menyebut kebutuhan akan penetapan identitas visual dan matriks kewenangan oleh Presiden, penegasan alur satu pintu kepada seluruh unit, serta dukungan terhadap pengendalian mutu dan pelaporan kepada II. Tanpa pimpinan yang menjalankan perannya secara sistematis, sistem di semua biro hanya menjadi dokumen.

Buku ini hadir sebagai **buku induk**: panduan bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan peran kepemimpinan Kabinet Samasta secara terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi poros yang menghubungkan seluruh buku panduan biro.

1.2 Masalah yang Ingin Diselesaikan

Berdasarkan pola yang berulang pada organisasi kemahasiswaan, berikut masalah mendasar dalam kepemimpinan eksekutif yang ingin dijawab oleh buku ini.

a. Arah kabinet kabur dan berubah-ubah

Visi dan misi hanya menjadi tulisan di dokumen pelantikan. Unit tidak tahu prioritas kabinet, sehingga setiap kementerian berjalan dengan agenda sendiri dan program saling berbenturan.

b. Keputusan menumpuk, terlambat, dan tidak tercatat

Semua urusan menuju Presiden. Keputusan diberikan lewat pesan singkat, lisan di sela acara, atau tidak diberikan sama sekali. Beberapa pekan kemudian tidak ada yang ingat apa yang diputuskan, oleh siapa, dan atas dasar apa.

c. Kewenangan tidak jelas

Unit tidak tahu mana yang boleh diputuskan sendiri dan mana yang harus dinaikkan. Akibatnya ada dua kutub yang sama buruknya: unit yang menerobos aturan, dan unit yang takut bergerak tanpa persetujuan pimpinan.

d. Peran Presiden dan Wakil Presiden tumpang tindih

Wakil Presiden diperlakukan sebagai “cadangan” yang baru bekerja ketika Presiden berhalangan, atau sebaliknya, keduanya mengerjakan hal yang sama sehingga ada bagian yang luput dan ada bagian yang berulang. Di hadapan pengurus, keduanya kadang memberi arahan yang berbeda.

e. Rapat banyak, tindak lanjut sedikit

Rapat berlangsung panjang tanpa agenda, tanpa notulensi, dan tanpa penanggung jawab tindak lanjut. Topik yang sama dibahas berulang kali.

f. Pernyataan dan materi atas nama BEM tidak terkendali

Pernyataan sikap, ucapan, atau materi kolaborasi terbit tanpa pemeriksaan. Satu kekeliruan dapat berdampak pada nama baik BEM dan kampus, padahal yang menanggung akhirnya adalah pimpinan.

g. Pengawasan lemah dan tidak berjejak

Evaluasi dilakukan di akhir periode, ketika semuanya sudah terlambat diperbaiki. Temuan ditutupi demi menjaga suasana, dan laporan hanya disusun menjelang pertanggungjawaban.

h. Serah terima tidak utuh

Pergantian pimpinan meninggalkan aset, akses akun, perjanjian kerja sama, dan catatan keputusan yang tercecer. Pengurus baru mengulang dari nol.

1.3 Filosofi & Prinsip Dasar

Prinsip berikut harus dipahami dan disepakati Presiden dan Wakil Presiden sebelum menjalankan peran apa pun. Prinsip ini menjadi pegangan ketika aturan tertulis tidak menjawab suatu situasi.

a. Kepemimpinan adalah amanah

Jabatan ini dipercayakan oleh mahasiswa dan diawasi oleh kampus, dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap keputusan harus jujur, adil, santun, selaras dengan nilai kampus, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Arah lebih dahulu, kegiatan menyusul

Kabinet yang sibuk belum tentu bergerak maju. Setiap program harus dapat dijelaskan keterkaitannya dengan arah kabinet. Program yang tidak dapat dijelaskan alasan keberadaannya perlu ditinjau ulang.

c. Melayani, bukan sekadar memerintah

Tugas pimpinan adalah memastikan setiap menteri, kepala biro, dan pengurus dapat bekerja dengan jelas, aman, dan terbantu. Pimpinan yang baik membuat orang lain mampu, bukan membuat orang lain bergantung.

d. Sistem di atas figur

Organisasi yang bergantung pada karisma satu orang akan berhenti ketika orang itu berhalangan atau berganti. Karena itu, setiap keputusan dicatat, setiap kewenangan dituliskan, dan setiap proses dapat dilanjutkan orang lain.

e. Pemisahan peran dan keseimbangan kendali (check and balance)

Yang menetapkan, yang mengawal, yang menjalankan, dan yang menjamin mutu sedapat mungkin berbeda: Presiden menetapkan, Wakil Presiden mengawal, biro dan kementerian menjalankan, IJ menjamin mutu. Dua pasang mata selalu lebih baik daripada satu.

f. Keputusan yang cepat, tepat, dan tercatat

Keputusan yang terlambat sama buruknya dengan keputusan yang keliru. Standar waktu keputusan ditetapkan, dan setiap keputusan dicatat di Register Keputusan.

g. Mendengar dahulu, tegas kemudian

Pimpinan membuka ruang bagi masukan, termasuk yang tidak menyenangkan, sebelum memutuskan. Setelah keputusan ditetapkan, seluruh pimpinan berbicara dengan satu suara dan pelaksanaannya ditegakkan.

1.4 Tujuan & Target Luaran

Tujuan Umum

Membangun sistem kepemimpinan eksekutif yang terarah, tertib, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan BEM, sehingga seluruh program Kabinet Samasta berjalan searah, keputusan diambil tepat waktu dan berjejak, serta kepemimpinan dapat dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa dan kampus.

Tujuan Khusus

- Menetapkan arah, sasaran, dan prioritas Kabinet Samasta yang dipahami seluruh pengurus
- Menetapkan pembagian peran Presiden dan Wakil Presiden yang jelas, saling melengkapi, dan tidak tumpang tindih
- Menetapkan matriks kewenangan keputusan yang berjenjang dan mekanisme delegasi yang terkendali
- Memastikan seluruh keputusan, rapat, dan tindak lanjut tercatat serta dapat ditelusuri
- Membangun pemantauan kinerja yang suportif bersama Inspektorat Jenderal, serta pelaporan yang tepat waktu
- Memastikan serah terima jabatan, aset, akses, dan relasi yang utuh kepada kepemimpinan periode berikutnya

Target Luaran

- Dokumen Arah Kabinet dan Kalender Kabinet Terpadu disahkan sebelum akhir pekan 3
- Matriks Kewenangan Keputusan (master) disahkan dan disosialisasikan sebelum layanan penuh berjalan pada pekan 4
- Register Keputusan, Tracker Program Kabinet, dan arsip strategis terjaga akurat sepanjang periode
- Rapat Pimpinan mingguan berjalan konsisten dengan notulensi dan tindak lanjut yang tercatat
- Laporan Bulanan Kabinet terbit tepat waktu dan Laporan Tengah Periode terbit setelah forum IJ kedua
- Paket serah terima jabatan (dokumen strategis, akses, perjanjian, database mitra) lengkap bagi periode berikutnya

1.5 Ruang Lingkup & Batasan Dokumen

Buku ini mengatur **cara kerja** Presiden dan Wakil Presiden. Hal-hal yang menyangkut kedudukan, mekanisme pemilihan, pemberhentian, dan batas kewenangan formal tetap mengikuti AD/ART BEM STDIIS 2026, SOP Tata Kelola dan Kepemimpinan BEM Samasta, serta ketentuan kampus. Bila ada pertentangan, ketentuan tersebut yang berlaku.

Catatan Asumsi

Buku Panduan Biro DKV tidak memuat rincian struktur lengkap kabinet. Karena itu, pembagian peran Presiden dan Wakil Presiden, jenis rapat, serta angka standar waktu dalam buku ini adalah **usulan awal** yang disusun agar selaras dengan buku DKV.

Sebelum diberlakukan, seluruh usulan perlu dicocokkan dengan AD/ART, SOP Tata Kelola dan Kepemimpinan, dan masukan dosen pembina, lalu disahkan melalui rapat pimpinan.

BAB 2 FUNGSI & PERAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

2.1 Fungsi Utama

Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar “wajah” BEM atau “penanda tangan dokumen”. Secara garis besar, kepemimpinan eksekutif menjalankan tiga fungsi utama yang saling terkait.

a. Arah & Perencanaan Strategis (Direction & Planning)

Menetapkan arah, sasaran, dan prioritas Kabinet Samasta, menyusun kalender kabinet terpadu bersama seluruh unit, serta memastikan setiap program selaras dengan visi dan misi. Perencanaan adalah fondasi: tanpa arah yang jelas, kerja keras seluruh biro tidak bertemu pada satu tujuan.

b. Keputusan, Otorisasi & Koordinasi (Decision & Coordination)

Mengambil keputusan tepat waktu sesuai tingkat kewenangan, mengotorisasi materi dan pernyataan atas nama BEM, serta mengoordinasikan seluruh biro dan kementerian agar bergerak selaras. Fungsi ini memastikan tidak ada pekerjaan yang tertahan karena menunggu keputusan, dan tidak ada keputusan yang diambil tanpa kajian.

c. Representasi, Akuntabilitas & Pembinaan (Representation & Accountability)

Mewakili BEM di hadapan kampus, mitra, dan publik; memantau capaian dan mutu bersama IJ; membina pengurus; mempertanggungjawabkan kinerja kabinet; dan memastikan estafet kepemimpinan berjalan utuh. Fungsi ini menjaga kepercayaan terhadap BEM.

2.2 Posisi dan Pembagian Peran Presiden & Wakil Presiden

Presiden adalah pimpinan tertinggi BEM dan penanggung jawab akhir kepada mahasiswa dan kampus. Wakil Presiden adalah mitra kerja utama Presiden yang memegang domain operasional dan pengawalan sistem. Pembagian berikut adalah usulan dan dapat disesuaikan dengan AD/ART serta kesepakatan keduanya. Domain boleh dibagi, tetapi **tanggung jawab tetap bersama**.

Aspek	Presiden BEM	Wakil Presiden BEM
Arah & strategi	Menetapkan visi operasional, sasaran 20 pekan, dan prioritas kabinet Pemegang keputusan akhir atas Dokumen Arah Kabinet	Menyusun draf Dokumen Arah dan Kalender Kabinet Terpadu bersama seluruh unit Mengawal keselarasan program unit dengan arah
Keputusan	Memutus keputusan tingkat 3 dan keputusan tingkat 2 yang strategis Menetapkan matriks kewenangan	Mengkaji usulan keputusan sebelum ke Presiden dan memutus tingkat 2 sesuai mandat tertulis Menjaga Register Keputusan tetap mutakhir
Otorisasi materi & pernyataan	Pemegang otorisasi tertinggi atas pernyataan sikap, identitas visual, dan materi atas nama BEM (tingkat 3)	Memeriksa kelengkapan dan kepatuhan sebelum materi tingkat 3 diajukan ke Presiden Menjadi pengganti otorisasi hanya dengan mandat tertulis
Hubungan eksternal	Representasi utama di hadapan pimpinan kampus, mitra strategis, dan forum resmi Penandatanganan perjanjian kerja sama	Menjaga hubungan harian dengan bagian kemahasiswaan, dosen pembina, dan ormawa lain Mewakili BEM bila Presiden berhalangan sesuai mandat

Aspek	Presiden BEM	Wakil Presiden BEM
Koordinasi internal	Memimpin Rapat Koordinasi Kabinet Berkomunikasi dengan kepala biro dan menteri pada isu strategis	Memimpin Rapat Pimpinan mingguan dan mengawal tindak lanjut Menjadi penghubung harian dengan seluruh PIC dan koordinator
Pengawasan & mutu	Menerima temuan IJ dan menetapkan tindak lanjut strategis	Mengawal Tracker Program Kabinet, indikator, dan kepatuhan alur Menyiapkan bahan forum evaluasi bersama IJ
Pembinaan pengurus	Menjadi teladan dan memberi arahan nilai dan budaya kabinet Berdialog berkala dengan para menteri	Memantau beban kerja, suasana, dan kebutuhan pendampingan pengurus bersama KPSPDM
Kuangan & administrasi	Pemberi persetujuan akhir penggunaan anggaran setelah diverifikasi Biro Keuangan Menandatangani dokumen resmi yang dinomori Biro Administrasi	Memastikan kelengkapan administrasi dan verifikasi keuangan sebelum dokumen ke Presiden
Krisis	Pemegang keputusan dan juru bicara utama	Mengoordinasikan tim krisis dan kronologi fakta
Pelaporan & serah terima	Penanggung jawab Laporan Pertanggungjawaban dan penandatanganan Berita Acara	Menyusun Laporan Bulanan Kabinet dan paket serah terima

2.3 Prinsip Kerja Berpasangan

Presiden dan Wakil Presiden diperlakukan sebagai **satu tim kepemimpinan**. Prinsip berikut menjaga agar kemitraan ini kuat dan tidak membingungkan pengurus.

- **Satu suara ke luar:** perbedaan pendapat dibahas tertutup berdua; setelah keputusan, keduanya menyampaikan hal yang sama kepada pengurus, kampus, dan mitra
- **Saling tahu, tidak saling melangkahi:** apa yang dijanjikan atau diputuskan kepada pihak lain disampaikan kepada pasangannya paling lambat pada hari yang sama
- **Sinkronisasi harian singkat:** 10–15 menit untuk menyamakan prioritas hari itu, kabar penting, dan keputusan yang menunggu
- **Pembagian domain bukan pembagian tanggung jawab:** bila satu domain bermasalah, keduanya ikut menyelesaikan
- **Penyelesaian perbedaan bertahap:** selesaikan berdua; bila belum sepakat, rujuk pada AD/ART dan SOP; bila masih belum, mintalah pertimbangan dosen pembina
- **Saling mengingatkan secara privat:** koreksi disampaikan empat mata, bukan di forum atau grup pengurus

2.4 Relasi dengan Pihak-Pihak Kunci

Pihak	Peran terhadap pimpinan	Yang dibutuhkan pimpinan	Yang disediakan pimpinan
Menteri, Kepala Unit & Panitia	Penanggung jawab program dan isi pesan di unitnya	Usulan program lengkap dan tepat waktu Laporan capaian jujur Kepatuhan pada alur satu pintu	Arah dan prioritas yang jelas Keputusan tepat waktu Dukungan saat unit menghadapi kendala

Pihak	Peran terhadap pimpinan	Yang dibutuhkan pimpinan	Yang disediakan pimpinan
Biro Administrasi	Mengelola penomoran, registrasi, dan arsip dokumen resmi	Dokumen resmi yang bernomor dan terregistrasi Struktur repositori dan arsip yang tertib	Keputusan dan dokumen strategis yang diserahkan untuk diregistrasi Kepatuhan pimpinan pada penomoran dan penandatanganan
Biro Keuangan	Memverifikasi anggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban	Hasil verifikasi anggaran sebelum keputusan pencairan Laporan keuangan ringkas bulanan	Prioritas program yang jelas Keputusan anggaran tepat waktu dan tidak mendadak
KPSDM	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus	Peta kebutuhan pelatihan dan masukan pembinaan Dukungan pembekalan awal periode	Dukungan agenda pembinaan dan waktu bagi pengurus untuk berlatih
Biro DKV	Menjaga identitas visual dan mutu komunikasi visual	Penetapan identitas visual, matriks kewenangan materi, dan penegasan alur satu pintu Keputusan atas materi tingkat 3	Brand guideline dan template resmi Laporan bulanan Biro dan arsip karya
Inspektorat Jenderal (IJ)	Penjaminan mutu dan mitra evaluasi independen	Keterbukaan akses data untuk pemeriksaan Tindak lanjut atas temuan	Temuan, rekomendasi, dan audit sampel yang objektif Forum evaluasi pekan 10 dan 15
Kampus & Dosen Pembina	Pembimbing, pemberi ketentuan, dan pihak yang mengesahkan hal tertentu	Pertimbangan atas keputusan tingkat 3 dan isu sensitif Kepatuhan pada ketentuan kampus	Laporan berkala, komunikasi terbuka, dan permohonan yang rapi
Mitra Strategis	Pemberi dukungan keahlian, fasilitas, dan jejaring	Dukungan konsisten dan profesional Kesepakatan tertulis	Hasil dan dampak kegiatan Kredit dan apresiasi yang layak

2.5 Batas Kewenangan: yang Dapat dan Tidak Dapat Didelegasikan

Delegasi mempercepat kerja, tetapi tidak semua hal dapat dilimpahkan. Prinsipnya: **semakin besar dampak sebuah keputusan terhadap nama baik, keuangan, dan arah BEM, semakin dekat ia dengan Presiden.**

Dapat Didelegasikan (dengan mandat tertulis)	Tidak Boleh Didelegasikan
- Persetujuan materi rutin berbasis template (tingkat 1) - Perubahan jadwal kecil di dalam batas yang ditetapkan - Penghadiran rapat atau acara perwakilan yang tidak memuat keputusan strategis - Pengumpulan data, penyusunan draf laporan, dan notulensi - Keputusan tingkat 2 tertentu kepada Wakil Presiden dengan batas yang jelas	- Pernyataan sikap resmi atas nama BEM - Perubahan identitas visual dan perubahan matriks kewenangan - Penandatanganan perjanjian kerja sama yang mengikat - Keputusan penanganan pelanggaran serius - Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan penandatanganan serah terima jabatan - Keputusan yang bersinggungan dengan kebijakan kampus

2.6 Pelimpahan Wewenang & Kondisi Berhalangan

- Mandat tertulis:** setiap pelimpahan dituangkan dalam Surat Mandat (Lampiran 5) yang memuat ruang lingkup, batas, masa berlaku, dan penerima mandat

- **Dicatat:** mandat dicatat di Register Keputusan dan diumumkan kepada pihak yang berkepentingan
- **Tanggung jawab tetap:** pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam batas mandatnya
- **Berhalangan sementara:** Wakil Presiden bertindak sesuai mandat tertulis; untuk hal di luar mandat, ditunda atau dikonsultasikan lebih dahulu
- **Berhalangan tetap atau kondisi luar biasa:** mengikuti ketentuan AD/ART dan petunjuk dosen pembina

2.7 Peta Pembagian Tanggung Jawab (RACI Ringkas)

Tabel berikut memberi gambaran siapa yang melaksanakan, bertanggung jawab akhir, dikonsultasi, dan diberi informasi untuk aktivitas kepemimpinan utama. Bersifat usulan.

R = Responsible (pelaksana) | **A** = Accountable (penanggung jawab akhir / penyetuju) | **C** = Consulted (dimintai pertimbangan) | **I** = Informed (diberi informasi)

Aktivitas	Pres	Wapres	Mntr	Adm	Keu	DKV	KPSDM	IJ
Penetapan arah & prioritas kabinet	A	R	C	I	C	I	C	I
Penyusunan program kerja unit	A	C	R	I	C	C	C	I
Verifikasi & pencairan anggaran program	A	C	C	I	R	I	I	I
Penomoran, registrasi & penerbitan surat resmi	A	C	C	R	I	C	I	I
Persetujuan materi atas nama BEM (tingkat 3)	A	C	C	I	I	R	I	I
Pelaksanaan kegiatan unit	I	C	A/R	C	C	C	C	I
Pendampingan kapasitas pengurus	A	C	C	I	I	C	R	I
Monitoring mutu, kepatuhan & audit sampel	I	C	C	C	C	C	C	A/R
Pelaporan bulanan kabinet	A	R	C	C	C	C	C	I
Serah terima jabatan & aset	A	R	R	C	C	C	C	C

BAB 3 KERANGKA KONSEP

3.1 Leadership & Governance Lifecycle di Konteks BEM

Konsep dasar yang melandasi sistem ini adalah **siklus kepemimpinan dan tata kelola**: perjalanan sebuah arah dari gagasan hingga pertanggungjawaban. Siklus ini diselaraskan dengan design lifecycle pada Buku Panduan Biro DKV agar kedua buku dapat berjalan berdampingan.

Fase	Keterangan
Arah & Perencanaan	Penetapan visi operasional, sasaran 20 pekan, program prioritas, dan kalender kabinet terpadu
Penetapan Kebijakan & Kewenangan	Penetapan matriks kewenangan, ritme rapat, standar waktu, dan aturan main kabinet
Penggerakan & Koordinasi	Sosialisasi arah, penyelarasan lintas biro dan kementerian, pendelegasian, dan pembinaan
Keputusan & Otorisasi	Pengambilan keputusan sesuai tingkat, otorisasi materi dan pernyataan, serta pencatatan
Monitoring & Evaluasi	Pemantauan capaian, rapat pimpinan, review bulanan, serta forum evaluasi dan audit sampel bersama IJ
Pertanggungjawaban & Serah Terima	Laporan periodik, Laporan Pertanggungjawaban, evaluasi akhir, dan serah terima jabatan

Setiap fase memiliki mekanisme yang dirancang secara spesifik. Tidak ada fase yang dapat dilewati, karena setiap fase menjadi fondasi bagi fase berikutnya.

3.2 Dua Pilar Utama

Pilar 1: Arah & Kebijakan

Pilar ini memastikan seluruh unit bergerak ke arah yang sama dan tahu aturan mainnya. Ia mencakup Dokumen Arah Kabinet, sasaran dan prioritas program, kalender terpadu, matriks kewenangan, dan ritme rapat. Arah yang kabur menghasilkan kerja yang tercerai-berai; aturan yang tidak jelas membuat kualitas keputusan bergantung pada suasana hati.

Pilar 2: Tata Kelola & Akuntabilitas

Pilar ini memastikan setiap keputusan dibuat dengan dasar yang baik, dijalankan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mencakup alur keputusan, pencatatan, pengendalian risiko, pemantauan, serta pelaporan. Dua dimensinya:

- **Mutu:** keputusan yang tepat waktu, tepat dasar, selaras dengan nilai kampus, dan dijalankan
- **Jejak:** keputusan, rapat, persetujuan, dan tindak lanjut yang tercatat dan terbuka bagi pemeriksaan

3.3 Ekosistem Kepemimpinan yang Ingin Dibangun

Tujuan jangka panjang bukan hanya menyelesaikan program dalam satu periode, tetapi membangun budaya kepemimpinan yang dapat diwariskan. Ciri-cirinya:

a. Pengurus tahu arah dan tahu aturan

Setiap pengurus dapat menjelaskan prioritas kabinet dengan kalimatnya sendiri dan tahu kepada siapa suatu hal harus dinaikkan.

b. Pimpinan dapat didekati dan dikoreksi

Menyampaikan masukan atau kendala kepada pimpinan adalah hal wajar. Yang bermasalah adalah diam sampai masalah membesar.

c. Kekeliruan adalah bahan belajar

Kesalahan yang ditemukan dicatat sebagai bahan perbaikan sistem, bukan alasan menyalahkan. Pimpinan menjadi yang pertama mengakui kesalahannya sendiri.

d. Program belum selesai sampai laporannya selesai

Sebuah program baru dianggap tuntas ketika kegiatannya terlaksana, laporan dan arsipnya selesai, dan pembelajarannya tercatat.

e. Estafet tidak terputus

Pengurus periode berikutnya menerima aset, catatan, dan relasi yang utuh, sehingga mulai dari titik terakhir, bukan dari nol.

3.4 Peta Sistem Layanan, Pencatatan & Monitoring

Berikut gambaran besar sistem yang berjalan dalam satu periode. Angka standar waktu adalah usulan awal yang dapat disesuaikan melalui kesepakatan rapat pimpinan.

Peta Layanan Kepemimpinan

#	Jenis Layanan	Standar Waktu	Pelaksana	Tujuan
1	Kajian usulan program atau keputusan tingkat 2	Usulan diajukan min. 3 hari kerja sebelum rapat; kajian maks. 2 hari kerja	Wakil Presiden	Usulan layak, lengkap, dan selaras arah
2	Keputusan tingkat 2	Maks. 3 hari kerja sejak usulan dinyatakan lengkap	Presiden / Wapres (mandat)	Keputusan tidak berlarut
3	Otorisasi materi dan pernyataan resmi (tingkat 3)	Maks. 2 hari kerja sejak diajukan Kepala Biro DKV, dengan pertimbangan kampus bila diatur	Presiden	Materi atas nama BEM terjamin mutu dan nilai
4	Penandatanganan surat dan dokumen resmi	Maks. 2 hari kerja setelah diverifikasi Biro Administrasi	Presiden	Dokumen resmi tidak tertahan
5	Persetujuan anggaran program	Maks. 2 hari kerja setelah verifikasi Biro Keuangan	Presiden	Pencairan tertib dan tepat waktu
6	Keputusan ekspres (mendesak)	Maks. 1 hari kerja; ratifikasi maks. 2 hari kerja setelahnya	Presiden + Wapres	Kondisi mendesak terlayani tanpa merusak alur

Peta Pencatatan & Pelaporan

#	Jenis Aktivitas	Waktu	Pelaksana	Output
1	Pencatatan keputusan di Register Keputusan	Maks. 1 hari kerja setelah keputusan	Wapres / Sekretaris	Register mutakhir

#	Jenis Aktivitas	Waktu	Pelaksana	Output
2	Notulensi rapat pimpinan dan koordinasi	Draf maks. 1 hari kerja; final maks. 2 hari kerja	Notulis + Wapres	Notulensi dan daftar tindak lanjut
3	Pembaruan Tracker Program Kabinet	Setiap pekan (sebelum Rapat Pimpinan)	Wapres	Status program terkini
4	Pengarsipan dokumen strategis	Maks. 2 hari kerja setelah ditetapkan	Wapres + Biro Administrasi	Arsip strategis lengkap
5	Laporan Bulanan Kabinet	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (setelah laporan biro tanggal 5)	Wapres, disahkan Presiden	Laporan bulanan
6	Laporan Tengah Periode	Pekan 15–16	Wapres, disahkan Presiden	Laporan tengah periode
7	Laporan Pertanggungjawaban & serah terima	Pekan 19–20	Presiden + Wapres	LPJ dan paket serah terima

Peta Monitoring

#	Jenis Monitoring	Waktu	Pelaksana	Output
1	Rapat Pimpinan mingguan	Setiap pekan	Presiden, Wapres, kepala biro	Keputusan dan tindak lanjut pekanan
2	Review kinerja unit bulanan	Setiap bulan	Wapres + Presiden	Status hijau / kuning / merah per unit
3	Pulse check pengurus (beban dan suasana)	Pekan 8 dan 16 (min.)	Wapres + KPSPDM	Catatan kondisi dan rencana pendampingan
4	Evaluasi bersama IJ	Pekan 10 dan 15 (min.)	Pimpinan + IJ	Rekomendasi perbaikan sistemik
5	Audit sampel tengah periode	Pekan 15	IJ + pimpinan	Temuan dan rencana perbaikan
6	Evaluasi akhir program	Pekan 20	Presiden + Wapres	Pembelajaran dan rekomendasi periode berikutnya

3.5 Ritme Kabinet

Kepemimpinan yang baik memiliki ritme yang dapat diprediksi. Ritme berikut membuat pengurus tahu kapan keputusan diambil dan kapan laporan ditagih.

Ritme	Kegiatan	Peserta	Keluaran
Harian	Sinkronisasi singkat 10–15 menit; tinjau keputusan yang menunggu dan kabar penting	Presiden, Wapres	Prioritas hari itu; keputusan tertunda tercatat
Mingguan	Rapat Pimpinan: tinjau Tracker Program, keputusan, kendala, dan persiapan kegiatan pekan depan	Presiden, Wapres, kepala biro; menteri sesuai kebutuhan; IJ sebagai pengamat bila diundang	Notulensi, keputusan, dan daftar tindak lanjut

Ritme	Kegiatan	Peserta	Keluaran
Bulanan	Rapat Koordinasi Kabinet; review kinerja unit; dialog dengan menteri; laporan bulanan	Seluruh pimpinan biro dan kementerian	Laporan Bulanan Kabinet dan penyesuaian kalender
Pekan 10 & 15	Forum evaluasi bersama IJ; audit sampel tengah periode (pekan 15)	Pimpinan, kepala biro, IJ	Rekomendasi dan rencana perbaikan
Pekan 19–20	Audit akhir, LPJ, evaluasi akhir, dan serah terima jabatan	Seluruh pimpinan, IJ, dosen pembina	LPJ dan Berita Acara Serah Terima

BAB 4 SISTEM ARAH & PERENCANAAN STRATEGIS

4.1 Tujuan Perencanaan Strategis

- Memastikan seluruh program Kabinet Samasta selaras dengan visi, misi, dan prioritas yang disepakati
- Mencegah program yang berhimpitan, beban kerja yang menumpuk pada satu waktu, dan kegiatan yang tidak jelas manfaatnya
- Menyeragamkan cara unit mengusulkan program dan cara pimpinan menilainya
- Menyediakan tolok ukur untuk memantau capaian dan mengevaluasi kinerja kabinet
- Melibatkan Biro DKV, Administrasi, dan Keuangan sejak tahap perencanaan, bukan setelah kegiatan jadi

4.2 Komponen Dokumen Arah Kabinet

Dokumen Arah Kabinet disusun pada fase fondasi dan menjadi rujukan tunggal seluruh unit. Dokumen ini ringkas (maksimal 8–10 halaman) agar benar-benar dibaca.

Komponen	Isi Minimal	Penyusun	Pengesah
Visi operasional Kabinet Samasta	Penjabaran visi dan misi ke dalam kalimat yang dapat dipahami dan diingat pengurus	Presiden + Wapres	Presiden
Sasaran 20 pekan	3–5 sasaran terukur yang ingin dicapai kabinet dalam satu periode	Presiden + Wapres, masukan seluruh unit	Presiden
Program prioritas	Daftar program unggulan lintas unit beserta alasan prioritasnya	Wapres bersama menteri	Presiden
Indikator keberhasilan	Ukuran capaian per sasaran dan per unit (lihat 7.5)	Wapres + IJ (masukan)	Presiden
Kalender Kabinet Terpadu	Seluruh kegiatan, tanggal, penanggung jawab, dan kebutuhan lintas biro	Wapres + Biro Administrasi	Presiden
Ringkasan anggaran	Gambaran alokasi dan prioritas penggunaan anggaran	Biro Keuangan + Wapres	Presiden
Peta risiko	Risiko utama kabinet dan rencana pengendaliannya (lihat 7.2)	Wapres + IJ (masukan)	Presiden

4.3 Menetapkan Sasaran yang Baik

Sasaran yang kabur menghasilkan kerja yang kabur. Setiap sasaran diuji dengan lima pertanyaan berikut sebelum disahkan:

- **Spesifik:** apakah semua orang memahami maksudnya dengan cara yang sama?
- **Terukur:** apa buktinya jika sasaran ini tercapai (angka, dokumen, atau kondisi nyata)?
- **Dapat dicapai:** apakah sumber daya, waktu, dan kapasitas biro mendukung?
- **Relevan:** apakah sasaran ini menjawab visi dan kebutuhan mahasiswa dan kampus?
- **Berbatas waktu:** pada pekan ke berapa sasaran ini dinilai?

Contoh Rumusan Sasaran (ilustrasi)

Kurang baik: “Meningkatkan kualitas organisasi.”

Lebih baik: “Pada akhir pekan 20, seluruh program resmi unit terlaksana dengan laporan dan arsip lengkap, dan minimal 90% laporan program diserahkan maksimal 7 hari setelah kegiatan.”

4.4 Siklus Perencanaan Kalender Kabinet

Input	Rencana program setiap unit (Kartu Program), perkiraan kebutuhan lintas biro, dan kapasitas kabinet
Output	Kalender Kabinet Terpadu yang disahkan beserta jadwal dan penanggung jawab per unit
Outcome	Setiap unit memiliki kepastian jadwal dan batas yang jelas, dan setiap biro dapat mengatur kapasitasnya sebelum kegiatan berjalan

- **Usulan program:** setiap unit menyerahkan Kartu Program (Lampiran 1) untuk seluruh rencana kegiatan
- **Konsolidasi:** Wapres menggabungkan usulan, memeriksa kegiatan yang berhimpitan, dan menyandingkannya dengan kapasitas Biro DKV (kalender visual), Biro Administrasi, dan KPSPDM
- **Sinkronisasi:** Biro Keuangan menilai kelayakan anggaran dan Biro Administrasi memeriksa kebutuhan perizinan dan surat
- **Prioritisasi:** Presiden dan Wapres menentukan prioritas dengan matriks pada 4.5
- **Penetapan:** kalender disahkan dan dipublikasikan kepada seluruh pengurus, lalu dijadikan dasar Kalender Visual Biro DKV

4.5 Matriks Prioritas Program

Ketika kapasitas terbatas, pimpinan perlu alat yang adil dan transparan untuk menentukan program mana yang didahulukan. Bobot berikut adalah usulan dan dapat disesuaikan.

Kriteria Penilaian	Bobot	Pertanyaan Kunci
Keselarasan dengan arah kabinet	30	Apakah program menjawab sasaran 20 pekan dan visi operasional?
Dampak bagi mahasiswa dan kampus	25	Berapa banyak pihak yang merasakan manfaat, dan seberapa nyata?
Kesiapan pelaksanaan	20	Apakah SDM, anggaran, perizinan, dan waktu sudah mendukung?
Kesesuaian nilai dan ketentuan kampus	15	Apakah program selaras dengan adab, nilai, dan aturan kampus?
Daya dukung lintas biro	10	Apakah kapasitas Biro DKV, Administrasi, Keuangan, dan KPSPDM mencukupi?

Skor Total	Kategori	Penanganan
80–100	Prioritas 1	Dijadwalkan lebih dahulu; mendapat dukungan penuh lintas biro

Skor Total	Kategori	Penanganan
60–79	Prioritas 2	Dijadwalkan sesuai kapasitas; dapat disesuaikan waktunya
Di bawah 60	Prioritas 3	Ditinjau ulang, digabungkan, atau ditunda; unit diberi masukan perbaikan

Catatan

Skor adalah alat bantu diskusi, bukan pengganti pertimbangan. Bila pimpinan memutuskan berbeda dari skor, alasannya dicatat di Register Keputusan.

4.6 Kartu Program

Setiap program diusulkan dengan Kartu Program standar (contoh pada Lampiran 1) yang memuat: identitas program dan pengusul, tujuan dan keterkaitan dengan sasaran kabinet, sasaran peserta, waktu dan tempat, perkiraan anggaran, kebutuhan layanan biro (surat, desain, dokumentasi, pelatihan), risiko utama, serta indikator keberhasilan. Kartu Program yang belum lengkap dikembalikan dengan catatan perbaikan.

4.7 Review Usulan oleh Pimpinan

Saat mengkaji Kartu Program, Wakil Presiden memeriksa enam hal berikut dan memberi catatan yang spesifik jika belum sesuai:

- Kejelasan tujuan dan keterkaitan dengan sasaran kabinet
- Kelengkapan perencanaan: panitia, jadwal, anggaran, dan perizinan
- Kelayakan waktu terhadap kalender terpadu dan kapasitas biro
- Kesesuaian dengan nilai dan ketentuan kampus
- Kejelasan risiko dan rencana pengendaliannya
- Kejelasan indikator keberhasilan dan rencana laporan serta arsip

4.8 Perubahan Rencana & Perubahan Lingkup

Rencana bisa berubah. Perubahan tetap harus terkendali:

- Perubahan kecil di dalam batas yang ditetapkan (penyesuaian jam, tempat, atau susunan acara) dapat disetujui Wakil Presiden
- Perubahan tanggal besar, anggaran, konsep, atau sasaran peserta dianggap usulan baru dan diputus Presiden
- Perubahan yang melibatkan kampus, mitra, atau pernyataan atas nama BEM diputus Presiden dengan pertimbangan dosen pembina bila diatur
- Setiap perubahan dicatat beserta alasannya di Tracker Program Kabinet dan diinformasikan ke biro terkait agar layanan mereka ikut disesuaikan

4.9 Program Bersama & Kolaborasi Eksternal

- Kegiatan bersama pihak luar dituangkan dalam kesepakatan tertulis melalui alur Biro Administrasi dan ditandatangani Presiden
- Pembagian peran, anggaran, kredit, dan penggunaan identitas ditetapkan sebelum persiapan dimulai

- Kolaborasi tidak boleh mengikat independensi BEM atau bertentangan dengan nilai dan ketentuan kampus
- Penempatan logo mitra mengikuti brand guideline; materi co-branding disetujui kedua belah pihak sebelum terbit

4.10 Melibatkan Biro Sejak Perencanaan

Salah satu kegagalan paling umum adalah melibatkan biro setelah acara “sudah jadi”. Wakil Presiden memastikan Biro DKV, Biro Administrasi, Biro Keuangan, dan KPSPDM hadir pada tahap konsolidasi kalender, sehingga permintaan mendadak berkurang, kapasitas dapat diatur, dan standar waktu layanan biro dapat dipenuhi.

BAB 5 SISTEM KEPUTUSAN, OTORISASI & KOORDINASI

5.1 Prinsip Dasar

- **Tidak ada keputusan strategis tanpa kajian:** usulan dikaji lebih dahulu, minimal oleh Wakil Presiden
- **Satu pintu:** keputusan strategis dan materi atas nama BEM hanya sah bila melalui jalur resmi; arahan lisan di luar jalur tidak dianggap keputusan
- **Berjenjang:** kewenangan keputusan disesuaikan dengan dampaknya
- **Tercatat:** setiap keputusan masuk Register Keputusan beserta dasar pertimbangannya
- **Tersosialisasi:** keputusan yang tidak sampai kepada pelaksana sama dengan tidak ada keputusan
- **Ditinjau:** keputusan penting dievaluasi dampaknya pada rapat berikutnya

5.2 Alur Pengambilan Keputusan



Input	Usulan keputusan (Lampiran 1 atau nota singkat), data pendukung, dan hasil verifikasi biro terkait
Output	Keputusan tercatat, disosialisasikan, dan dijalankan oleh penanggung jawab
Outcome	Setiap keputusan dapat ditelusuri dari usulan, dasar pertimbangan, pemutus, hingga hasilnya

Tahap 1: Usulan

Pengusul (menteri, kepala biro, atau pimpinan) menyampaikan usulan tertulis paling lambat 3 hari kerja sebelum rapat atau batas keputusan, memuat latar belakang, pilihan solusi, dampak, kebutuhan sumber daya, dan rekomendasi.

Tahap 2: Kajian & Verifikasi

- Wakil Presiden memeriksa kelengkapan dan keselarasan dengan arah kabinet
- Biro terkait memberi masukan: Keuangan (anggaran), Administrasi (perizinan dan surat), DKV (identitas dan materi), KPSDM (kapasitas)
- Risiko dan alternatif dicatat; usulan yang belum lengkap dikembalikan dengan catatan

Tahap 3: Pembahasan

Pembahasan dilakukan pada Rapat Pimpinan atau forum yang sesuai tingkat keputusannya. Setiap pihak berhak menyampaikan pandangan; moderator menjaga agar pembahasan fokus pada data dan tujuan.

Tahap 4: Keputusan

Keputusan diambil sesuai matriks kewenangan (5.3) dan dituangkan secara tertulis: isi keputusan, dasar pertimbangan, penanggung jawab pelaksanaan, tenggat, dan pemutusnya. Bila keputusan membutuhkan dokumen resmi (SK, surat tugas), nomor diperoleh melalui Biro Administrasi.

Tahap 5: Sosialisasi & Pelaksanaan

Keputusan disampaikan kepada seluruh pihak yang terdampak maksimal 1 hari kerja setelah ditetapkan. Penanggung jawab menjalankan dan melaporkan hasil pada Rapat Pimpinan berikutnya.

Tahap 6: Tinjauan

Keputusan penting ditinjau dampaknya: apakah berjalan sesuai tujuan, apa kendalanya, dan apakah perlu disesuaikan. Hasil tinjauan dicatat pada Register Keputusan.

5.3 Matriks Kewenangan Keputusan (Master)

Matriks ini adalah kerangka induk. Matriks Kewenangan Persetujuan Materi pada Buku Panduan Biro DKV (tingkat 1, 2, dan 3) merupakan turunannya. Batasan rinci ditetapkan Presiden bersama biro terkait dan diselaraskan dengan ketentuan kampus.

Tingkat	Jenis Keputusan	Kajian	Pemutus
1	Keputusan operasional rutin di dalam unit: pembagian tugas panitia, penyesuaian teknis kecil, materi rutin berbasis template Dalam batas anggaran dan program yang telah disahkan	Kepala unit / koordinator	Menteri / Kepala Unit; Wakil Presiden diinformasikan
2	Keputusan lintas unit atau berdampak menengah: program baru di dalam sasaran kabinet, perubahan jadwal atau anggaran di dalam batas, penugasan lintas unit, materi kegiatan (poster, spanduk, sertifikat) Batas nilai anggaran ditetapkan bersama Biro Keuangan	Wakil Presiden + biro terkait	Wakil Presiden (dengan mandat tertulis) atau Presiden
3	Keputusan strategis dan atas nama BEM: perubahan arah dan sasaran kabinet, pernyataan sikap, kerja sama dengan mitra atau kampus, perubahan identitas visual, perubahan matriks kewenangan, keputusan pelanggaran serius, serta materi sensitif	Presiden + Wakil Presiden + biro terkait	Presiden, dengan pertimbangan dosen pembina atau pihak kampus bila diatur

5.4 Jenis Rapat & Aturan Main

Rapat	Peserta	Frekuensi	Output
Rapat Pimpinan	Presiden, Wapres, kepala biro; menteri sesuai agenda	Mingguan (maks. 90 menit)	Keputusan, tindak lanjut, dan status tracker
Rapat Koordinasi Kabinet	Seluruh pimpinan biro dan kementerian	Bulanan	Sinkronisasi program, laporan bulanan, dan penyesuaian kalender
Rapat Khusus / Insidental	Pihak terkait isu tertentu	Sesuai kebutuhan	Keputusan atas isu spesifik (termasuk ekspres)
Forum Evaluasi bersama IJ	Pimpinan, kepala biro, IJ	Pekan 10 dan 15	Rekomendasi perbaikan sistemik
Sidang / Pleno	Sesuai AD/ART	Sesuai AD/ART	Sesuai AD/ART

Aturan Main Rapat

- Agenda dan bahan dikirim maksimal H-1; rapat tanpa agenda tidak dimulai atau dipersingkat menjadi pembahasan satu isu

- **Durasi dijaga:** rapat dimulai dan diakhiri tepat waktu; isu yang belum tuntas diberi tindak lanjut, bukan diperpanjang tanpa batas
- **Setiap butir diakhiri keputusan atau tindak lanjut:** siapa, mengerjakan apa, dan sampai kapan
- **Notulis ditunjuk di awal rapat** dan hasilnya disahkan sesuai standar waktu (5.5)
- **Gawai disimpan:** perhatian penuh pada pembahasan; kehadiran dan ketepatan waktu dicatat
- **Perbedaan pendapat disalurkan di forum,** bukan di grup percakapan sesudahnya
- **Adab:** saling menghormati, tidak memotong, dan menyampaikan kritik pada gagasan, bukan pada pribadi

5.5 Notulensi & Tindak Lanjut

- Notulensi menggunakan template standar (Lampiran 3): peserta, agenda, ringkasan pembahasan, keputusan, dan daftar tindak lanjut dengan penanggung jawab dan tenggat
- Draf notulensi dibagikan maksimal 1 hari kerja setelah rapat; masukan diterima 1 hari kerja; versi final disahkan maksimal 2 hari kerja setelah rapat
- Setiap tindak lanjut dimasukkan ke Tracker Program Kabinet dan ditinjau di awal Rapat Pimpinan berikutnya
- Tindak lanjut yang terlewat tenggat dua kali berturut-turut dibahas bersama penanggung jawabnya untuk mencari kendala, bukan sekadar ditagih

5.6 Pendelegasian

- **Jelas:** apa yang didelegasikan, sampai batas apa, dan sampai kapan
- **Tertulis:** menggunakan Surat Mandat (Lampiran 5) dan tercatat di Register Keputusan
- **Sesuai kapasitas:** delegasi diberikan kepada orang yang kompeten dan tidak sedang berbenturan kepentingan
- **Terkendali:** penerima mandat melapor; pemberi mandat tetap meninjau hasil dan dapat mencabut mandat
- **Bukan pelepasan tanggung jawab:** hal pada 2.5 kolom “Tidak Boleh Didelegasikan” tetap berada pada Presiden

5.7 Pernyataan Resmi, Komunikasi Publik & Representasi

Presiden adalah pemegang otorisasi tertinggi atas pernyataan dan materi atas nama BEM. Karena dampaknya langsung pada nama baik BEM dan kampus, seluruh materi tingkat 3 melalui jalur berikut.



- Draf pernyataan memuat fakta yang terverifikasi, tidak menyudutkan pihak tertentu, dan selaras dengan nilai kampus
- Teks keilmuan (ayat, hadis, kutipan) diperiksa kepada pihak yang berkompeten dan disertai rujukan, sesuai Checklist QC Biro DKV
- Hanya Presiden, atau juru bicara yang ditunjuk tertulis, yang boleh berbicara atas nama BEM kepada media dan publik
- Pengurus yang ditanya media atau pihak luar menjawab sebatas ranah tugasnya dan mengarahkan pertanyaan strategis kepada juru bicara

- Akun media sosial resmi hanya diunggah melalui alur Biro DKV; unggahan di luar alur tidak diakui sebagai pernyataan BEM

5.8 Keputusan Mendesak (Ekspres)

Pada kondisi benar-benar mendesak, keputusan ekspres dapat diambil dengan syarat berikut:

- Pengusul menghubungi Presiden dan Wakil Presiden lebih dahulu dan menyertakan data yang lengkap
- Keputusan diambil maksimal 1 hari kerja; bila hanya satu pimpinan yang dapat dihubungi, pimpinan lainnya diberi tahu pada hari yang sama
- Keputusan diratifikasi pada Rapat Pimpinan atau secara tertulis maksimal 2 hari kerja setelahnya
- Penggunaan jalur ekspres dicatat dan dievaluasi setiap bulan; bila sering dipakai, akar masalahnya dibenahi (perencanaan, brief, atau kapasitas)

5.9 Koordinasi Lintas Biro

Kapan pimpinan harus melibatkan biro tertentu sebelum memutuskan:

Biro	Libatkan Ketika	Yang Dipastikan
Biro Administrasi	Keputusan memerlukan surat, SK, perizinan, atau perjanjian	Dokumen bernomor, tercatat, dan terarsip; tanda tangan hanya setelah diverifikasi
Biro Keuangan	Keputusan berdampak pada anggaran, pencairan, atau sponsor	Verifikasi anggaran selesai sebelum Presiden menyetujui
Biro DKV	Keputusan menghasilkan materi publikasi, identitas, atau kolaborasi co-branding	Materi sesuai identitas dan alur persetujuan sesuai tingkat
KPSDM	Keputusan menyangkut kapasitas, penugasan, atau pembinaan pengurus	Kesiapan SDM dan rencana pendampingan
IJ	Ada temuan, dugaan pelanggaran, atau keputusan berisiko tinggi	Pertimbangan independen; IJ tidak ikut memutus agar independensinya terjaga

5.10 Etika, Integritas & Kepatuhan Pimpinan

Pimpinan adalah teladan. Standar yang berlaku bagi pengurus berlaku lebih ketat bagi Presiden dan Wakil Presiden.

- **Jangan menandatangani apa yang belum dibaca:** tidak ada tanda tangan pada dokumen kosong atau belum lengkap; gunakan Checklist Pra-Otorisasi (Lampiran 2)
- **Benturan kepentingan:** pimpinan menyatakan kepentingan pribadi atau kekerabatan yang terkait suatu keputusan dan tidak ikut memutusnya
- **Hadiah dan fasilitas dari mitra:** tidak diterima secara pribadi; bila bersifat dukungan organisasi, dicatat dan disahkan melalui alur resmi
- **Akun, stempel, dan tanda tangan:** digunakan hanya untuk keperluan resmi, dengan pembatasan akses dan pencatatan
- **Kerahasiaan:** data pribadi, bahan sidang, dan temuan IJ yang berklasifikasi terbatas tidak disebarakan
- **Adab terhadap kampus dan dosen pembina:** menyampaikan kabar penting lebih dahulu secara langsung, bukan mendengar dari pihak lain

- **Keteladanan pada alur:** pimpinan menggunakan alur satu pintu untuk permintaannya sendiri, termasuk permintaan desain dan surat

5.11 Penanganan Perselisihan antar Pengurus atau Unit

- **Langkah 1:** pihak yang berselisih berdialog langsung dengan difasilitasi koordinator atau kepala unit
- **Langkah 2:** bila belum selesai, Wakil Presiden memfasilitasi pertemuan dengan mendengar kedua pihak secara terpisah lalu bersama
- **Langkah 3:** bila menyangkut kewenangan atau kebijakan, Presiden memutus berdasarkan matriks kewenangan dan AD/ART
- **Langkah 4:** bila menyangkut pelanggaran serius, ditangani melalui 7.8
- Seluruh proses menjaga martabat para pihak; keputusan dicatat dan perselisihan tidak dibawa ke grup besar

BAB 6 SISTEM PENCATATAN, ARSIP & PELAPORAN

6.1 Prinsip Dasar

- **Setiap keputusan tercatat:** tidak ada keputusan strategis di luar Register Keputusan
- **Catat cepat, catat lengkap:** pencatatan dilakukan segera, bukan menunggu akhir bulan
- **Dokumen melekat pada catatan:** setiap baris register dan tracker memiliki tautan ke dokumen di repositori
- **Program belum tuntas sebelum arsipnya tuntas:** laporan program dan arsip merupakan bagian penutupan
- **Satu sumber kebenaran:** data program, keuangan, dan desain tidak dicatat berulang di banyak tempat; tracker saling merujuk

6.2 Register Keputusan & Tracker Program Kabinet

Register Keputusan mencatat seluruh keputusan strategis dan tingkat 2–3. Tracker Program Kabinet mencatat status seluruh program dan tindak lanjut rapat.

Kolom Register Keputusan

Kolom	Keterangan
Nomor & tanggal keputusan	Nomor urut dan tanggal diputuskan
Tingkat & perihal	Tingkat 1/2/3 dan ringkasan isi keputusan
Pemutus & dasar pertimbangan	Pihak yang memutus, alasan, dan data pendukung
Pelaksana & tenggat	Penanggung jawab dan batas waktu pelaksanaan
Status & hasil tinjauan	Direncanakan / Berjalan / Selesai / Dibatalkan, beserta catatan tinjauan
Tautan dokumen	Tautan ke SK, notulensi, atau bukti keputusan

Kolom Tracker Program Kabinet

Kolom	Keterangan
Unit, program & penanggung jawab	Identitas program dan PIC
Tanggal pelaksanaan & fase	Perencanaan / Persiapan / Pelaksanaan / Pelaporan / Terarsip
Anggaran rencana vs realisasi	Dirujuk dari catatan Biro Keuangan
Status layanan biro	Surat (Administrasi), desain (Design Tracker DKV), pelatihan (KPSDM)
Status laporan & arsip	Laporan program dan laporan produksi (DKV) sudah diserahkan atau belum
Indikator status (RAG)	Hijau = sesuai rencana; Kuning = perlu perhatian; Merah = butuh keputusan pimpinan
Kendala & tindak lanjut	Catatan hambatan dan keputusan yang dibutuhkan

6.3 Arsip Strategis

Dokumen strategis kepemimpinan diarsipkan di repositori resmi dengan struktur yang dikelola bersama Biro Administrasi. Struktur usulan:

Folder	Isi
01_Arah & Kebijakan	Dokumen Arah Kabinet, Kalender Kabinet Terpadu, matriks kewenangan, dan SOP
02_Keputusan & SK	Register Keputusan, SK, surat tugas, Surat Mandat, dan keputusan ekspres beserta ratifikasinya
03_Rapat & Notulensi	Agenda, daftar hadir, dan notulensi per jenis rapat
04_Program & Laporan	Tracker Program Kabinet, Kartu Program, dan laporan program per unit
05_Kemitraan & Perjanjian	MoU, korespondensi mitra, dan database mitra strategis
06_Laporan & Serah Terima	Laporan bulanan, tengah periode, LPJ, dan paket serah terima

Klasifikasi akses: dokumen yang telah ditetapkan dan bersifat umum (misalnya Dokumen Arah dan Kalender) terbuka bagi pengurus. Dokumen kerja sama, korespondensi sensitif, temuan IJ, dan data pribadi bersifat **terbatas** dan hanya dapat diakses Presiden, Wakil Presiden, Biro Administrasi, IJ, serta pihak yang berwenang.

6.4 Konvensi Penamaan File

[Tahun]-[Jenis]-[Nomor/Perihal]-[Versi]

Contoh: 2026-SK-001-MatriksKewenangan-FINAL

Contoh: 2026-Notulen-RapatPimpinan-Pekan05-v1

Contoh: 2026-LapBulanan-Kabinet-Maret-FINAL

Penamaan seragam dengan konvensi Biro DKV dan Biro Administrasi agar mudah dicari dan tidak tertukar versi.

6.5 Pengelolaan Tanda Tangan, Stempel & Dokumen Sensitif

- Dokumen resmi hanya ditandatangani setelah dinomori dan diverifikasi Biro Administrasi
- Tanda tangan elektronik atau pindaian tanda tangan disimpan dengan akses terbatas dan tidak dikirim melalui grup percakapan
- Stempel dan akun resmi dicatat penggunaannya; peninjauan hak akses dilakukan setiap bulan
- Dokumen yang sudah ditandatangani dan diterbitkan tidak diubah; perubahan dicatat sebagai versi atau dokumen baru

6.6 Laporan Program Kegiatan



Input	Laporan kegiatan dari unit, laporan keuangan dari Biro Keuangan, laporan produksi dari Biro DKV, dan dokumentasi
Output	Laporan program yang terverifikasi dan tersip

Outcome	Setiap program tuntas secara substansi, keuangan, dan visual; pembelajaran tercatat dan dapat dipakai ulang
----------------	---

- **Standar waktu:** laporan program diserahkan unit maksimal 7 hari setelah kegiatan, sejalan dengan laporan produksi Biro DKV; verifikasi biro maksimal 3 hari kerja; pemeriksaan Wapres maksimal 3 hari kerja
- **Isi laporan:** pelaksanaan dan capaian dibanding rencana, ketepatan waktu, realisasi anggaran, kendala, pembelajaran, dan rekomendasi
- Program baru dari unit yang laporannya tertahan dijadwalkan ulang setelah penyelesaian; tujuannya menjaga ketertiban, bukan menghukum, dan pimpinan membantu menyelesaikannya

6.7 Laporan Periodik

Laporan Bulanan Kabinet

Terbit paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, setelah laporan bulanan biro (misalnya Biro DKV tanggal 5) terkumpul. Memuat:

- Capaian program dan status hijau / kuning / merah per unit
- Keputusan penting bulan itu dan tindak lanjutnya
- Ringkasan keuangan dari Biro Keuangan
- Ketepatan waktu layanan dan penggunaan jalur ekspres
- Temuan, kendala, dan rekomendasi untuk bulan berikutnya
- Ringkasan laporan Biro DKV, Administrasi, Keuangan, KPSDM, dan IJ

Laporan Tengah Periode

Terbit pekan 15–16, setelah forum IJ kedua dan audit sampel. Memuat capaian terhadap sasaran 20 pekan, temuan IJ, serta rencana penyesuaian untuk sisa periode.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Periode

Menggabungkan seluruh laporan bulanan, laporan tengah periode, hasil audit, dan evaluasi akhir. Laporan ini menjadi inti pertanggungjawaban BEM kepada mahasiswa dan kampus, serta disahkan Presiden.

Ringkasan laporan dibagikan kepada seluruh pengurus untuk menjaga transparansi, sementara data rinci tetap berklasifikasi terbatas.

BAB 7 SISTEM MONITORING, PENGENDALIAN & EVALUASI

7.1 Prinsip Dasar

Monitoring dan pengendalian bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memastikan kabinet berjalan sesuai arah dan melindungi semua pihak, **termasuk pimpinan itu sendiri**. Pimpinan juga diawasi dan terbuka terhadap pemeriksaan IJ.

- **Suportif, bukan represif:** tujuan utama membantu unit dan pengurus berkembang
- **Data adalah dasar, bukan asumsi:** setiap temuan berbasis tracker, register, dan bukti nyata
- **Kesalahan adalah sinyal:** dilaporkan lebih awal agar diperbaiki sebelum membesar
- **Tegas pada hal prinsip:** pelanggaran nilai, integritas, dan penyalahgunaan wewenang ditangani serius

7.2 Pengendalian Risiko

Risiko	Pengendalian
Keputusan menumpuk pada satu orang (bottleneck)	Matriks kewenangan, delegasi tertulis, standar waktu keputusan, dan Register Keputusan
Delegasi tanpa batas atau tanpa catatan	Surat Mandat dengan ruang lingkup dan masa berlaku; peninjauan bulanan
Presiden dan Wakil Presiden tidak sinkron	Sinkronisasi harian, satu suara ke luar, dan mekanisme penyelesaian perbedaan (2.3)
Tanda tangan atau otorisasi tanpa pemeriksaan	Checklist Pra-Otorisasi dan verifikasi biro sebelum ke pimpinan
Pernyataan atau materi atas nama BEM tidak terkendali	Alur satu pintu dan otorisasi tingkat 3 melalui Biro DKV dan Presiden
Program berbenturan dan beban kerja menumpuk	Kalender Kabinet Terpadu, matriks prioritas, dan penjadwalan ulang bersama unit
Penyimpangan keuangan atau administrasi	Verifikasi Biro Keuangan dan Administrasi, pemisahan peran, serta audit sampel IJ
Kelelahan dan mundurnya pengurus	Pulse check, pembagian beban, apresiasi, dan pendampingan KPSDM
Krisis reputasi	Protokol manajemen krisis (7.9) dan juru bicara tunggal
Akun, aset, dan perjanjian hilang saat pergantian	Arsip terpusat, pembatasan akses, backup bulanan, dan serah terima terstruktur

7.3 Rapat Pimpinan Mingguan: Agenda Tetap

Agar rapat ringkas dan berdampak, agenda berikut dipakai setiap pekan:

- **Tinjau tindak lanjut pekan lalu** (5–10 menit): apa yang selesai, apa yang tertunda
- **Tinjau Tracker Program Kabinet** (15–20 menit): status hijau / kuning / merah dan keputusan yang dibutuhkan
- **Keputusan yang menunggu** (15–20 menit): usulan tingkat 2 dan 3 yang sudah dikaji
- **Informasi layanan biro** (10 menit): kendala atau antrean dari Administrasi, Keuangan, DKV, dan KPSDM

- **Persiapan pekan depan** (10 menit): kegiatan, tenggat, dan kebutuhan lintas unit
- **Isu pimpinan dan pembinaan** (5–10 menit): kondisi pengurus, apresiasi, dan hal sensitif
- **Ringkasan keputusan dan penugasan** (5 menit): dibacakan ulang sebelum rapat ditutup

7.4 Review Kinerja Unit Bulanan

Setiap bulan, Wakil Presiden membandingkan capaian dan ketepatan waktu tiap unit, lalu bersama Presiden menetapkan status. Unit yang berstatus kuning atau merah ditanyakan kendalanya (apakah perencanaan terlambat, sumber daya kurang, atau ada hambatan lain) dalam dialog satu per satu (1-on-1) dengan menteri, bukan di forum besar.

Status	Kriteria Umum (usulan)	Tindak Lanjut
Hijau	Program sesuai rencana; laporan dan arsip tepat waktu; tidak ada temuan berarti	Apresiasi dan bagikan praktik baik
Kuning	Ada keterlambatan atau kekurangan yang masih dapat dikejar	Pendampingan dan jadwal perbaikan yang disepakati
Merah	Program terancam gagal, laporan tertahan lama, atau ada pelanggaran prosedur berulang	Keputusan pimpinan, penjadwalan ulang, dan pendampingan intensif

7.5 Indikator Keberhasilan

Angka target berikut adalah usulan awal dan dapat disesuaikan.

Level Kepemimpinan

- 100% keputusan strategis (tingkat 2–3) tercatat di Register Keputusan
- Minimal 90% keputusan diambil sesuai standar waktu
- Minimal 90% Rapat Pimpinan terlaksana dengan notulensi final maksimal 2 hari kerja
- Minimal 80% tindak lanjut rapat selesai tepat waktu
- Laporan Bulanan Kabinet terbit tepat waktu sepanjang periode

Level Organisasi

- Seluruh unit memahami dan menjalankan alur satu pintu
- Minimal 90% program resmi terlaksana sesuai Kalender Kabinet dengan laporan dan arsip lengkap
- Identitas visual dan kepatuhan administrasi konsisten pada seluruh unit, terukur melalui audit sampel
- Hasil pulse check menunjukkan beban kerja dan suasana yang sehat
- Paket serah terima diterima lengkap oleh kepemimpinan periode berikutnya

7.6 Forum Evaluasi bersama IJ & Audit Sampel



Input	Catatan Rapat Pimpinan, laporan bulanan, data tracker, dan laporan biro
Output	Laporan temuan, rekomendasi IJ, dan rencana perbaikan

Outcome

Kelemahan tata kelola tertangani sebelum membesar dan sistem BEM terus diperbaiki

- Forum pertama pada pekan 10; forum kedua dan audit sampel pada pekan 15
- Pimpinan membuka akses data yang dibutuhkan IJ dan tidak mengintervensi independensi pemeriksaan
- Presiden menetapkan tindak lanjut atas rekomendasi; Wapres mengawal pelaksanaannya dan melaporkan progresnya pada Rapat Pimpinan
- Temuan yang menyangkut pimpinan sendiri dibahas terbuka dan ditindaklanjuti dengan prinsip yang sama

7.7 Pembinaan & Apresiasi Pengurus

- **Pulse check:** survei singkat dan dialog pada pekan 8 dan 16 mengenai beban kerja, kejelasan arah, dan dukungan yang dibutuhkan
- **Apresiasi nyata:** pimpinan menyampaikan penghargaan secara tulus dan spesifik kepada unit dan individu yang berkinerja baik, termasuk di forum kabinet
- **Pendampingan lebih dahulu:** pengurus yang kesulitan didampingi bersama KPSPDM sebelum diambil langkah lain
- **Langkah bertahap:** untuk kinerja atau sikap yang tidak sesuai, urutannya pembinaan lisan, catatan tertulis, lalu evaluasi sesuai AD/ART; keputusan akhir mengikuti ketentuan yang berlaku
- **Menjaga manusia:** pimpinan memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab organisasi dan kewajiban akademik serta ibadah pengurus

7.8 Penanganan Temuan & Dugaan Pelanggaran

- **Kesalahan teknis atau administratif** (misalnya dokumen belum diregistrasi, tracker belum diisi): didampingi dan diperbaiki oleh biro terkait bersama unit
- **Pelanggaran prosedur berulang** (menerobos alur, memutus tanpa kewenangan, menunda laporan): dikonfirmasi dengan menteri atau kepala unit, lalu layanan baru dijadwalkan ulang sampai diperbaiki
- **Pelanggaran serius** (penyalahgunaan wewenang, anggaran, akun atau identitas resmi, pelanggaran nilai kampus yang disengaja): segera dilaporkan kepada Presiden dan IJ, bukti diamankan, tidak diselesaikan sepihak maupun ditutupi. Proses selanjutnya mengikuti AD/ART dan ketentuan kampus

Seluruh penanganan dilakukan berdasarkan bukti, menjaga martabat pihak yang terlibat, dan tanpa menyebarkan tuduhan sebelum pemeriksaan selesai. Bila yang diduga melanggar adalah salah satu pimpinan, penanganannya diserahkan kepada IJ dan dosen pembina sesuai AD/ART.

7.9 Protokol Manajemen Krisis

Krisis dapat berupa kesalahan materi publik, pernyataan yang disalahpahami, insiden dalam kegiatan, konflik internal yang bocor ke publik, atau isu yang menyeret nama BEM atau kampus.

Langkah	Tindakan	Pelaksana
1. Tenang & verifikasi (jam pertama)	Kumpulkan fakta dari sumber langsung; jangan berspekulasi, jangan membalas di media sosial; hentikan penyebaran materi yang keliru bila memungkinkan	Wapres
2. Aktifkan tim krisis	Presiden, Wapres, Kepala Biro DKV, Biro Administrasi, dan penanggung jawab terkait; informasikan dosen pembina segera	Presiden

Langkah	Tindakan	Pelaksana
3. Tetapkan juru bicara tunggal	Satu orang berbicara; pengurus lain tidak memberi pernyataan terpisah	Presiden
4. Pernyataan awal	Singkat, jujur, santun; mengakui yang benar, menyatakan langkah yang sedang diambil, tidak menyalahkan pihak lain; melalui jalur otorisasi tingkat 3	Presiden + Biro DKV
5. Pulihkan & evaluasi	Koreksi, permintaan maaf bila perlu, perbaikan sistem, serta catatan pembelajaran di Register Keputusan dan forum IJ	Presiden + Wapres + IJ

BAB 8 KESALAHAN YANG HARUS DIHINDARI

Bab ini lahir dari pola yang berulang terjadi pada kepemimpinan organisasi kemahasiswaan. Memahaminya bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan untuk memastikan kita tidak mengulangnya.

8.1 Semua Keputusan Menumpuk pada Presiden

Presiden menjadi satu-satunya pintu keputusan, sampai urusan kecil pun menunggu persetujuan. Pekerjaan terhambat, pimpinan kelelahan, dan unit kehilangan kemandirian.

Yang harus dilakukan: Terapkan matriks kewenangan (5.3), delegasikan tingkat 1 dan sebagian tingkat 2 dengan Surat Mandat, dan tetapkan standar waktu keputusan.

8.2 Memutuskan Tanpa Kajian dan Tanpa Catatan

Keputusan diambil spontan di sela acara atau lewat pesan singkat. Beberapa pekan kemudian tidak ada yang yakin apa isi dan dasarnya, sehingga mudah diperdebatkan dan sulit ditagih.

Yang harus dilakukan: Wajibkan usulan tertulis, kajian Wapres, dan pencatatan di Register Keputusan. Arahan lisan dikonfirmasi tertulis maksimal 1 hari kerja.

8.3 Menandatangani atau Mengotorisasi Tanpa Membaca

Karena percaya atau terburu-buru, dokumen ditandatangani tanpa dibaca. Kesalahan nama, tanggal, angka, atau teks keilmuan lolos dan menjadi tanggung jawab pimpinan.

Yang harus dilakukan: Gunakan Checklist Pra-Otorisasi (Lampiran 2), pastikan verifikasi biro selesai sebelum dokumen sampai ke meja pimpinan, dan tolak dokumen yang belum lengkap.

8.4 Presiden dan Wakil Presiden Tidak Sinkron

Keduanya memberi arahan berbeda, atau berbeda pendapat di depan pengurus dan pihak luar. Pengurus bingung dan memilih arahan yang paling menguntungkan.

Yang harus dilakukan: Sinkronisasi harian, satu suara ke luar, perbedaan dibahas tertutup, dan keputusan bersama disampaikan dengan kalimat yang sama.

8.5 Pimpinan Menerobos Alur yang Ditetapkannya Sendiri

Pimpinan meminta desain mendadak di luar brief, menerbitkan materi tanpa pemeriksaan, atau memerintahkan pengecualian karena “urgen”. Pesan yang diterima unit: aturan hanya untuk yang lain.

Yang harus dilakukan: Pimpinan menjadi pengguna pertama dan paling patuh pada alur satu pintu. Bila benar-benar mendesak, gunakan jalur ekspres dan ratifikasi.

8.6 Arah Berubah-ubah dan Program Terlalu Banyak

Setiap ide menarik langsung dimasukkan sehingga kalender penuh, kapasitas habis, dan kualitas turun. Pada pertengahan periode semua program setengah jadi.

Yang harus dilakukan: Gunakan matriks prioritas (4.5), berani mengatakan “belum” atau “tidak”, dan terapkan pendekatan MVP: mulai dari sistem inti, evaluasi, lalu kembangkan.

8.7 Rapat Tanpa Tindak Lanjut

Rapat berjalan panjang, topik berulang, dan tidak ada yang tahu siapa mengerjakan apa. Rapat menjadi ritual, bukan alat kerja.

Yang harus dilakukan: Agenda tetap, notulensi dalam 2 hari kerja, tindak lanjut dengan nama dan tenggat, serta ditinjau di awal rapat berikutnya.

8.8 Menutupi Temuan atau Kesalahan

Demi menjaga citra atau suasana, temuan IJ dan kesalahan unit tidak dibahas terbuka. Masalah kecil membesar dan pengurus belajar bahwa kejujuran berisiko.

Yang harus dilakukan: Hargai pelapor lebih awal, bahas temuan sistemik di forum IJ, dan dahulukan perbaikan daripada mencari kambing hitam. Pimpinan menjadi pertama yang mengakui kesalahannya.

8.9 Mengabaikan Manusia di Balik Struktur

Pimpinan hanya menagih hasil tanpa memperhatikan beban, kelelahan, dan kebutuhan pengurus, sampai pengurus mundur diam-diam atau kinerja runtuh di akhir periode.

Yang harus dilakukan: Lakukan pulse check, apresiasi tulus dan spesifik, bagi beban secara adil, dan libatkan KPSDM untuk pendampingan.

8.10 Menunda Dokumentasi dan Serah Terima Sampai Akhir

Arsip dirapikan di pekan terakhir sehingga banyak dokumen, akses, dan perjanjian hilang atau tidak jelas. Pengurus baru mewarisi kebingungan.

Yang harus dilakukan: Catat dan arsipkan sepanjang periode, lakukan backup bulanan, dan mulai menyusun paket serah terima sejak pekan 17.

BAB 9 MITRA STRATEGIS

9.1 Mengapa Mitra Strategis Penting

Kepemimpinan BEM tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dari dalam. Dukungan kebijakan, bimbingan, pendanaan, keahlian, jejaring, dan legitimasi berasal dari pihak di luar kabinet. Mitra strategis yang baik adalah relasi jangka panjang yang saling menguntungkan dan saling menjaga nama baik. Pimpinan adalah pembuka dan penjaga relasi ini.

9.2 Jenis Mitra Strategis

a. Pimpinan Kampus, Bagian Kemahasiswaan & Dosen Pembina

- Memberi bimbingan, ketentuan, perizinan, dan akses fasilitas serta kanal kampus
- Memberi pertimbangan atas keputusan tingkat 3 dan isu sensitif
- Menjadi rujukan ketika menghadapi kasus yang rumit

b. Alumni Pengurus BEM dan Alumni Kampus

- Berbagi pengalaman dan pembelajaran dari periode sebelumnya
- Meninjau arah, sistem, dan program kabinet
- Membuka jejaring profesional dan peluang kolaborasi

c. BEM Perguruan Tinggi Lain & Jejaring Organisasi Mahasiswa

- Bertukar praktik baik, sistem, dan program
- Membuka kolaborasi kegiatan dan penguatan suara mahasiswa

d. Instansi Pemerintah, Lembaga Sosial & Keumatan

- Dukungan program, perizinan, dan kerja sama pada bidang yang relevan dengan visi kabinet
- Contoh: pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga zakat dan wakaf, masjid, pondok, dan komunitas (disesuaikan dengan program)

e. Mitra Pendanaan & Sponsor

- Dukungan dana atau fasilitas untuk kegiatan tertentu
- Harus melalui verifikasi Biro Keuangan, perjanjian tertulis, dan tidak mengikat independensi BEM atau melanggar nilai kampus

f. Media Kampus & Media Partner

- Memperluas jangkauan publikasi dan membantu menyebarkan pesan resmi
- Pengelolaannya berkoordinasi dengan Biro DKV dan juru bicara resmi

9.3 Kriteria Mitra Strategis

- **Relevansi:** dukungan mitra sesuai kebutuhan arah kabinet
- **Komitmen:** bersedia terlibat konsisten, bukan hanya insidental
- **Nilai yang selaras:** sejalan dengan nilai BEM dan ketentuan kampus
- **Profesionalitas:** menghargai jadwal, kesepakatan tertulis, dan hak cipta
- **Reputasi baik:** tidak membawa risiko nama baik bagi BEM dan kampus

- **Aksesibilitas:** mudah dihubungi dan dilibatkan secara praktis

9.4 Membangun & Menjaga Relasi Mitra

Input	Daftar mitra potensial, kebutuhan kabinet, dan Kalender Kabinet Terpadu
Output	Kerja sama yang tersepakati dan database mitra strategis yang terisi
Outcome	Akses berkelanjutan terhadap dukungan, bimbingan, dan jejaring yang memperkuat kerja kabinet

Membangun Relasi

- Lakukan pendekatan yang santun dan profesional: surat resmi melalui Biro Administrasi, proposal yang rapi, dan tujuan yang jelas
- Pimpinan hadir pada pertemuan awal dengan mitra prioritas; pembicaraan lanjutan didelegasikan secara tertulis bila perlu
- Formalkan kerja sama melalui kesepakatan tertulis yang memuat bentuk kontribusi, hak penggunaan karya dan identitas, serta kredit

Menjaga Relasi

- Sampaikan laporan hasil dan dampak kegiatan kepada mitra tepat waktu (didukung laporan Biro DKV bila mitra memintanya)
- Jangan menghubungi mitra hanya ketika membutuhkan bantuan
- Apresiasi kontribusi mitra secara nyata dan jujur, termasuk kredit yang layak
- Perbarui kontak dan catatan relasi setelah setiap pertemuan

9.5 Protokol Pertemuan & Audiensi

Tahap	Tindakan
Sebelum	• Tetapkan tujuan pertemuan dan hasil yang diharapkan • Ajukan surat permohonan melalui Biro Administrasi dan konfirmasi jadwal • Siapkan ringkasan satu halaman (profil mitra, riwayat relasi, permintaan, dan batas yang tidak boleh dilampaui) • Tentukan siapa yang berbicara dan siapa yang mencatat
Saat pertemuan	• Hadir tepat waktu, berbusana dan bersikap sesuai adab kampus • Sampaikan inti secara ringkas; dengarkan lebih banyak • Jangan memberi janji yang berada di luar kewenangan atau belum disetujui rapat pimpinan
Sesudah	• Kirim ucapan terima kasih dan ringkasan kesepakatan maksimal 1 hari kerja • Catat hasil di database mitra dan Register Keputusan bila ada keputusan • Tindak lanjut disepakati dengan penanggung jawab dan tenggat

9.6 Perjanjian Kerja Sama

Sebelum Presiden menandatangani perjanjian kerja sama (MoU), pastikan hal berikut:

- Dokumen telah dinomori dan diverifikasi Biro Administrasi

- Aspek keuangan telah diverifikasi Biro Keuangan, dan tidak ada kewajiban yang melebihi kemampuan atau kewenangan BEM
- Aspek identitas visual dan co-branding telah diperiksa Biro DKV (penempatan logo, hak penggunaan karya, dan kredit)
- Isi perjanjian tidak mengikat independensi BEM dan tidak bertentangan dengan nilai dan ketentuan kampus
- Dosen pembina atau pihak kampus telah memberi pertimbangan bila diatur
- Masa berlaku, hak, kewajiban, dan mekanisme pengakhiran jelas; salinan terarsip

9.7 Database Mitra Strategis Kabinet

Kabinet memelihara database yang memuat nama dan instansi, bidang dukungan, kontak, riwayat kerja sama (kegiatan dan tanggal), perjanjian yang berlaku, catatan evaluasi, serta status relasi (tersepakati / insidental / potensial). Database ini terhubung dengan Database Mitra Kreatif & Vendor milik Biro DKV agar kontak tidak tercecer dan tidak dihubungi berulang oleh banyak unit. Database diwariskan kepada periode berikutnya sebagai aset organisasi.

BAB 10 ROADMAP 20 PEKAN

10.1 Gambaran Besar per Fase

Roadmap ini sejalan dengan roadmap 20 pekan Biro DKV, Biro Keuangan, KPSPDM, dan Biro Administrasi sehingga kegiatan lintas unit dapat dikoordinasikan. Presiden dan Wakil Presiden berperan sebagai penjaga irama seluruh roadmap tersebut.

Fase	Pekan	Nama	Fokus Utama
Fase 1	1–3	Fondasi	Penetapan arah, pembagian peran, pemetaan program, matriks kewenangan, dan uji coba alur
Fase 2	4–10	Penerapan Awal	Sistem berjalan penuh, rapat pimpinan konsisten, review bulanan, dan forum IJ pertama
Fase 3	11–17	Penguatan	Penyesuaian kalender, penguatan unit, audit sampel dan forum IJ kedua, serta persiapan penutupan
Fase 4	18–20	Penutupan & Serah Terima	Penyelesaian program, LPJ, audit akhir, serah terima jabatan, dan evaluasi akhir

10.2 Timeline per Pekan

Setiap pekan dirinci menurut peran Presiden dan Wakil Presiden, beserta penanda keluaran.

FASE 1 FONDASI (Pekan 1–3)

Pekan & Fokus	Presiden	Wakil Presiden	Penanda
Pekan 1 Konsolidasi & Sosialisasi	- Memimpin rapat perdana kabinet dan menyampaikan arah awal - Menunjuk dan menetapkan pimpinan biro serta menteri sesuai AD/ART - Menerima serah terima jabatan dari periode lalu - Menyepakati pembagian peran dengan Wapres	- Menyiapkan bahan sosialisasi alur satu pintu dan standar waktu - Memastikan setiap unit menunjuk PIC (publikasi, administrasi, dan lainnya) - Audit cepat aset, akses, dan dokumen warisan - Menyiapkan Register Keputusan dan Tracker awal	Pembagian peran disepakati; PIC unit ditetapkan; audit warisan selesai
Pekan 2 Pemetaan & Pembekalan	- Dialog 1-on-1 dengan setiap menteri dan kepala biro - Membuka pembekalan pengurus (bersama KPSPDM) - Menyusun draf visi operasional dan sasaran 20 pekan	- Memetakan rencana kegiatan seluruh unit (Kartu Program) - Menetapkan ritme rapat dan format notulensi - Menyusun draf matriks kewenangan bersama biro	Peta program unit terkumpul; draf sasaran dan matriks tersedia
Pekan 3 Pengesahan Arah & Uji Coba	- Mengesahkan Dokumen Arah Kabinet dan Kalender Kabinet Terpadu - Mengesahkan matriks kewenangan master dan brand guideline (bersama Biro DKV) - Menandatangani kesepakatan target kinerja unit	- Menyelesaikan konsolidasi kalender dan sinkronisasi anggaran - Menguji alur usulan hingga keputusan pada beberapa unit - Menyiapkan materi sosialisasi seluruh sistem	Dokumen Arah, Kalender, dan Matriks disahkan; uji coba alur selesai

FASE 2 PENERAPAN AWAL (Pekan 4–10)

Pekan & Fokus	Presiden	Wakil Presiden	Penanda
Pekan 4 Layanan Penuh	- Mengumumkan sistem berjalan penuh kepada seluruh pengurus - Menegaskan bahwa materi dan keputusan di luar alur tidak diakui	- Menjalankan Rapat Pimpinan pertama dengan agenda tetap - Mengisi Register Keputusan dan Tracker secara penuh	Seluruh permintaan lewat alur resmi
Pekan 5 Rapat Pimpinan & Umpan Balik	- Memimpin keputusan tingkat 3 yang menunggu - Mengumpulkan umpan balik menteri atas sistem	- Memeriksa konsistensi catatan dan tindak lanjut - Memantau standar waktu keputusan dan layanan biro	Rapat Pimpinan konsisten; umpan balik tercatat
Pekan 6 Evaluasi Awal	- Menyetujui perbaikan form, alur, atau template - Menerima Laporan Bulanan Kabinet pertama	- Menyusun Laporan Bulanan Kabinet pertama (maks. tanggal 10) - Review kinerja unit bulanan pertama	Laporan bulanan pertama terbit
Pekan 7 Pendampingan Unit	- Menghadiri atau menyapa kegiatan unit yang berjalan - Mengambil keputusan atas unit berstatus merah	- Mendampingi unit kuning dan merah - Memeriksa sampel arsip dan kepatuhan alur	Unit bermasalah terdampingi
Pekan 8 Pulse Check & Klinik	- Memberi sambutan dan apresiasi pada klinik desain dan pembekalan - Berdialog dengan pengurus tentang suasana kerja	- Melaksanakan pulse check pengurus bersama KPSPDM - Menyiapkan bahan evaluasi fase 2	Hasil pulse check tercatat
Pekan 9 Kampus & Mitra	- Audiensi dengan pimpinan kampus, kemahasiswaan, dan dosen pembina - Sesi bersama praktisi atau pihak kampus	- Memperbarui database mitra strategis - Menyiapkan bahan dan tindak lanjut audiensi	Audiensi terlaksana; database mitra diperbarui
Pekan 10 Evaluasi Fase 2 & Forum IJ I	- Memimpin forum evaluasi pertama bersama IJ - Menetapkan tindak lanjut rekomendasi	- Mengelompokkan temuan individual dan sistemik - Menyiapkan data dan mengawal tindak lanjut - Review beban kerja dan penyesuaian kalender	Forum IJ I terlaksana; rencana perbaikan disahkan

FASE 3 PENGUATAN (Pekan 11–17)

Pekan & Fokus	Presiden	Wakil Presiden	Penanda
Pekan 11 Penyesuaian Kalender & Program	- Memutuskan penyesuaian program dan prioritas berdasarkan evaluasi - Mengesahkan pembaruan template atau aturan bila perlu	- Memperbarui Kalender Kabinet Terpadu - Menyelaraskan dengan kalender visual DKV dan kapasitas biro	Kalender diperbarui
Pekan 12 Anggaran & Kinerja	- Meninjau ringkasan keuangan bersama Biro Keuangan - Menyetujui realokasi anggaran yang diperlukan	- Memantau laporan program dan arsip yang tertunda - Mendampingi panitia dalam penyusunan laporan	Tinjauan anggaran dan laporan program

Pekan & Fokus	Presiden	Wakil Presiden	Penanda
Pekan 13 Alumni & Praktisi	- Memimpin sesi bersama alumni atau praktisi - Menerima masukan atas arah dan sistem	- Mengoordinasikan sesi dan mencatat masukan - Menyusun rencana tindak lanjut masukan	Masukan alumni tercatat
Pekan 14 Digitalisasi & Hak Akses	- Memutuskan penerapan perangkat digital sederhana (Bab 13) bila siap - Menandatangani peninjauan hak akses	- Meninjau hak akun resmi, repositori, dan template bersama biro - Memastikan minimal dua orang memahami tiap perangkat	Hak akses tertinjau
Pekan 15 Audit Sampel & Forum IJ II	- Memimpin forum evaluasi kedua bersama IJ - Menetapkan keputusan atas temuan audit sampel	- Menyiapkan data audit sampel (keputusan, arsip, administrasi) - Menyusun Laporan Tengah Periode	Forum IJ II dan audit sampel selesai
Pekan 16 Penguatan Unit & Backup	- Menerbitkan Laporan Tengah Periode - Dialog dengan unit yang temuannya terbanyak	- Pulse check kedua - Memeriksa menyeluruh arsip dan backup repositori	Laporan tengah periode terbit
Pekan 17 Persiapan Penutupan	- Menetapkan batas akhir usulan program baru - Memimpin refleksi: apa yang berubah sejak awal periode	- Menyusun rencana penyelesaian program dan LPJ - Mulai menyusun draf paket serah terima	Batas akhir usulan program ditetapkan

FASE 4 PENUTUPAN & SERAH TERIMA (Pekan 18–20)

Pekan & Fokus	Presiden	Wakil Presiden	Penanda
Pekan 18 Penyelesaian Program	- Memastikan seluruh program berjalan tuntas atau dialihkan - Meninjau keputusan yang masih terbuka	- Menagih laporan program dan arsip yang belum selesai - Menutup status program yang tuntas di Tracker	Program dan keputusan terbuka tertangani
Pekan 19 Audit Akhir & LPJ	- Meninjau dan menyetujui draf LPJ - Menyiapkan sambutan dan pertanggungjawaban	- Memfasilitasi audit akhir bersama IJ - Menyusun LPJ dan draf paket serah terima - Mengompilasi portofolio capaian Kabinet Samasta	Audit akhir selesai; draf LPJ tersedia
Pekan 20 Serah Terima & Evaluasi Akhir	- Menyerahkan jabatan dan menandatangani Berita Acara (Lampiran 4) - Memimpin evaluasi akhir program kepemimpinan - Menyerahkan relasi kunci kepada penerus	- Menyerahkan paket serah terima: dokumen, akses, perjanjian, database mitra - Memperbarui buku panduan berdasarkan pembelajaran	Berita Acara ditandatangani; buku panduan diperbarui

10.3 Milestone Kritis

Titik berikut tidak boleh terlewat. Bila ada yang terlambat, Rapat Pimpinan segera membahas dampaknya terhadap fase berikutnya.

Pekan	Milestone	Dampak bila Terlambat
1	PIC unit ditetapkan; audit warisan selesai	Layanan biro tidak punya penghubung; aset warisan tidak jelas
3	Dokumen Arah, Kalender, Matriks Kewenangan, dan brand guideline disahkan	Sistem berjalan tanpa dasar; unit bekerja dengan versi masing-masing
4	Seluruh permintaan lewat alur resmi	Alur satu pintu tidak terbentuk; kebiasaan lama kembali
10	Forum IJ pertama	Temuan sistemik tidak tertangani dan membesar
15	Audit sampel dan forum IJ kedua	Perbaikan tengah periode tidak sempat dilakukan
17	Batas akhir usulan program baru	Kapasitas biro dan anggaran tidak cukup untuk penutupan
19–20	LPJ dan serah terima jabatan	Pertanggungjawaban dan estafet tidak utuh

BAB 11 MASTER TO-DO LIST

Bab ini adalah panduan operasional Presiden dan Wakil Presiden. Gunakan sebagai daftar periksa kerja sepanjang periode. Kolom **Pelaksana** memuat: **P** (Presiden), **WP** (Wakil Presiden), atau **P+WP** (bersama).

11.1 Persiapan Sebelum Periode Berjalan (Pra-Periode)

Arah & Dokumen

✓	Tugas	Pelaksana	Tenggat
☐	Sepakati dan tuliskan pembagian peran Presiden dan Wakil Presiden (2.2)	P+WP	Pra-periode
☐	Susun draf visi operasional dan sasaran 20 pekan	P+WP	Pra-periode
☐	Susun draf Matriks Kewenangan Keputusan (master) dan selaraskan dengan matriks materi Biro DKV	WP	Pra-periode
☐	Susun template: Kartu Program, Form Keputusan Ekspres & Ratifikasi, Checklist Pra-Otorisasi, Notulensi, Surat Mandat	WP	Pra-periode
☐	Selaraskan seluruh dokumen dengan AD/ART, SOP Tata Kelola dan Kepemimpinan, dan ketentuan kampus	P+WP	Pra-periode

Sistem & Administrasi

✓	Tugas	Pelaksana	Tenggat
☐	Bangun Register Keputusan dan Tracker Program Kabinet	WP	Pra-periode
☐	Siapkan folder arsip strategis bersama Biro Administrasi dan atur hak akses	WP	Pra-periode
☐	Tetapkan konvensi penamaan file, jadwal tetap Rapat Pimpinan, dan Rapat Koordinasi	WP	Pra-periode
☐	Pastikan akses akun resmi, stempel, tanda tangan, dan daftar pihak berwenang	P	Pra-periode

Koordinasi Internal

✓	Tugas	Pelaksana	Tenggat
☐	Presentasikan sistem kepemimpinan kepada seluruh kepala biro dan selaraskan dengan buku panduan biro	P+WP	Pra-periode
☐	Koordinasi dengan Biro Administrasi (penomoran dan arsip), Keuangan (verifikasi anggaran dan batas nilai), DKV (matriks materi dan brand), KPSPDM (pembekalan), dan IJ (jadwal forum dan akses data)	WP	Pra-periode
☐	Lakukan serah terima dari kepemimpinan periode sebelumnya	P	Pra-periode

Kampus & Mitra

✓	Tugas	Pelaksana	Tenggat
☐	Audiensi pembuka dengan pimpinan kampus dan dosen pembina; tanyakan ketentuan untuk materi dan keputusan tingkat 3	P	Pra-periode

✓	Tugas	Pelaksana	Tenggat
☐	Identifikasi mitra prioritas dan isi database mitra strategis	WP	Pra-periode

11.2 Fase 1: Fondasi (Pekan 1–3)

✓	Tugas	Pelaksana	Tenggat
☐	Pimpin rapat perdana kabinet dan sampaikan arah awal	P	Pekan 1
☐	Pastikan setiap unit menunjuk PIC yang menjadi penghubung dengan biro	WP	Akhir pekan 1
☐	Audit cepat aset, akses, dan dokumen warisan	WP	Pekan 1
☐	Dialog 1-on-1 dengan setiap menteri dan kepala biro	P	Pekan 2
☐	Petakan rencana kegiatan seluruh unit melalui Kartu Program	WP	Pekan 2
☐	Sahkan Dokumen Arah Kabinet, Kalender Kabinet Terpadu, dan Matriks Kewenangan	P	Pekan 3
☐	Sahkan brand guideline bersama Biro DKV	P	Pekan 3
☐	Uji coba alur usulan hingga keputusan dan catat perbaikan	WP	Pekan 3

11.3 Fase 2: Penerapan Awal (Pekan 4–10)

✓	Tugas	Pelaksana	Tenggat
☐	Umumkan sistem berjalan penuh dan tegaskan bahwa materi di luar alur tidak diakui	P	Pekan 4
☐	Jalankan Rapat Pimpinan mingguan dengan agenda tetap dan notulensi	WP	Setiap pekan
☐	Catat keputusan di Register maksimal 1 hari kerja setelah diputuskan	WP	Berkelanjutan
☐	Terbitkan Laporan Bulanan Kabinet paling lambat tanggal 10	WP	Setiap bulan
☐	Lakukan review kinerja unit bulanan dan dialog 1-on-1 dengan menteri berstatus kuning atau merah	P+WP	Setiap bulan
☐	Pulse check pengurus bersama KPSDM	WP	Pekan 8
☐	Audiensi dan sesi bersama pihak kampus atau praktisi	P	Pekan 9
☐	Pimpin forum evaluasi pertama bersama IJ dan tetapkan tindak lanjut	P	Pekan 10

11.4 Fase 3: Penguatan (Pekan 11–17)

✓	Tugas	Pelaksana	Tenggat
☐	Perbarui Kalender Kabinet berdasarkan evaluasi	WP	Pekan 11
☐	Tinjau ringkasan keuangan bersama Biro Keuangan	P	Pekan 12
☐	Pimpin sesi bersama alumni atau praktisi dan catat masukan	P	Pekan 13
☐	Tinjau hak akses akun resmi, repositori, dan perangkat digital	WP	Pekan 14

✓	Tugas	Pelaksana	Tenggat
☐	Pimpin forum evaluasi kedua dan audit sampel bersama IJ	P	Pekan 15
☐	Terbitkan Laporan Tengah Periode	P+WP	Pekan 16
☐	Pulse check kedua dan pendampingan unit dengan temuan terbanyak	WP	Pekan 16
☐	Tetapkan batas akhir usulan program baru dan rencana penyelesaian program	P	Pekan 17
☐	Mulai menyusun draf paket serah terima jabatan	WP	Pekan 17

11.5 Fase 4: Penutupan & Serah Terima (Pekan 18–20)

✓	Tugas	Pelaksana	Tenggat
☐	Tagih laporan program dan arsip yang belum selesai; tutup status program yang tuntas	WP	Pekan 18
☐	Tinjau keputusan yang masih terbuka dan selesaikan atau alihkan	P	Pekan 18
☐	Fasilitasi audit akhir bersama IJ	WP	Pekan 19
☐	Susun dan setuju Laporan Pertanggungjawaban	P+WP	Pekan 19
☐	Siapkan paket serah terima: dokumen, akses, perjanjian, database mitra	WP	Pekan 19–20
☐	Serahkan jabatan dan tandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan	P	Pekan 20
☐	Pimpin evaluasi akhir dan dokumentasikan pembelajaran	P+WP	Pekan 20
☐	Perbarui buku panduan berdasarkan pembelajaran periode ini	WP	Pekan 20

11.6 To-Do Berkelanjutan (Sepanjang Periode)

Harian

- Sinkronisasi 10–15 menit antara Presiden dan Wakil Presiden
- Tinjau keputusan yang menunggu dan penuh standar waktu keputusan
- Baca dokumen sebelum menandatangani dan gunakan Checklist Pra-Otorisasi

Mingguan

- Perbarui Tracker Program Kabinet sebelum Rapat Pimpinan
- Jalankan Rapat Pimpinan dan sahkan notulensi maksimal 2 hari kerja
- Ingatkan penanggung jawab tindak lanjut yang mendekati tenggat

Bulanan

- Rapat Koordinasi Kabinet dan review kinerja unit
- Terbitkan Laporan Bulanan Kabinet (maks. tanggal 10)
- Tinjau hak akses akun resmi, Surat Mandat yang berlaku, dan penggunaan jalur ekspres
- Backup repositori arsip strategis
- Jaga dan perkuat relasi dengan mitra strategis; perbarui database mitra

BAB 12 GAMBARAN DOKUMEN & PROMPT

Bab ini memiliki dua fungsi. Pertama, memberikan gambaran kasar isi setiap dokumen yang perlu dibuat oleh kepemimpinan dan sekretariat kabinet. Kedua, menyediakan prompt siap pakai untuk membantu menghasilkan dokumen tersebut serta mengekstrak buku panduan ini menjadi SOP dan alur kerja operasional.

12.1 Gambaran Kasar Dokumen yang Perlu Dibuat

Dokumen	Bentuk	Isi yang Perlu Ada
A. Kartu Program / Usulan Keputusan	Form satu halaman (Lampiran 1)	Identitas program dan pengusul Tujuan, keterkaitan dengan sasaran, peserta, waktu Anggaran, kebutuhan layanan biro, risiko, dan indikator
B. Dokumen Arah Kabinet	Dokumen panduan 8–10 halaman	Visi operasional dan sasaran 20 pekan Program prioritas dan indikator Ringkasan anggaran dan peta risiko
C. Kalender Kabinet Terpadu	Spreadsheet	Daftar kegiatan, tanggal, dan penanggung jawab Kebutuhan layanan biro per kegiatan Status dan prioritas
D. Matriks Kewenangan Keputusan (Master)	Tabel satu halaman	Tingkat dan jenis keputusan Pengkaji dan pemutus Ketentuan khusus dan batas nilai
E. Form Keputusan Ekspres & Ratifikasi	Form satu halaman	Alasan mendesak dan materi Persetujuan Presiden dan Wapres Kolom ratifikasi
F. Checklist Pra-Otorisasi	Daftar periksa (Lampiran 2)	Pemeriksaan kelengkapan, isi, dan kepatuhan Kolom catatan dan pemeriksa
G. Register Keputusan & Tracker Program Kabinet	Spreadsheet atau database	Kolom sesuai Bab 6.2 Status RAG dan tautan dokumen
H. Template Agenda & Notulensi Rapat	Dokumen standar (Lampiran 3)	Agenda, peserta, ringkasan, dan keputusan Daftar tindak lanjut dengan PIC dan tenggat
I. Surat Keputusan & Surat Mandat	Dokumen resmi (Lampiran 5)	Dasar, isi keputusan atau mandat, batas, dan masa berlaku Tanda tangan dan nomor dari Biro Administrasi
J. Template Laporan Bulanan Kabinet	Dokumen ringkasan bulanan	Capaian program dan status unit Keputusan, keuangan, temuan, dan rekomendasi
K. Checklist Rapat Pimpinan Mingguan	Form singkat	Agenda tetap sesuai 7.3 Kolom keputusan dan tindak lanjut
L. Perjanjian Kerja Sama / MoU	Dokumen perjanjian	Identitas para pihak, tujuan, dan ruang lingkup Hak, kewajiban, kredit, dan masa berlaku
M. Berita Acara Serah Terima Jabatan	Dokumen resmi (Lampiran 4)	Daftar item, kondisi, dan catatan Tanda tangan kedua pihak dan saksi
N. Database Mitra Strategis Kabinet	Tabel / database	Nama, bidang, dan kontak Riwayat kerja sama, perjanjian, dan evaluasi

12.2 Prompt Siap Pakai

Gunakan prompt berikut pada asisten AI pilihan. Ganti bagian dalam tanda kurung siku dengan isi buku atau dokumen yang dimaksud. Hasil dari AI tetap wajib diperiksa dan disesuaikan dengan AD/ART serta ketentuan kampus sebelum dipakai.

Prompt 1 Mengekstrak Buku Panduan Menjadi SOP/Workflow Kerja

Kamu adalah asisten yang membantu menyusun SOP operasional organisasi kemahasiswaan. Berikut adalah Buku Panduan Presiden dan Wakil Presiden BEM yang sudah ada:

[PASTE ISI BUKU PANDUAN DI SINI]

Ekstrak menjadi SOP/workflow kerja operasional dengan ketentuan:

1. Buat SOP terpisah untuk setiap proses utama berikut:
 - SOP Penyusunan Dokumen Arah Kabinet & Kalender Terpadu
 - SOP Pengajuan, Kajian & Prioritisasi Program (Kartu Program)
 - SOP Pengambilan Keputusan & Pencatatan Register
 - SOP Rapat Pimpinan & Notulensi
 - SOP Otorisasi Materi & Pernyataan Resmi (Tingkat 3)
 - SOP Keputusan Ekspres & Ratifikasi
 - SOP Pendelegasian & Surat Mandat
 - SOP Manajemen Krisis & Juru Bicara
 - SOP Pelaporan & Evaluasi ke IJ
 - SOP Serah Terima Jabatan
2. Setiap SOP mencakup: tujuan, pihak yang bertanggung jawab, trigger, langkah urut, input, output, dokumen/template.
3. Gunakan bahasa operasional yang mudah dipahami pengurus baru.
4. Format dalam tabel atau langkah bernomor yang rapi.

Prompt 2 Membuat Dokumen/Template dari Gambaran Kasar

Kamu adalah asisten yang membantu menyusun dokumen operasional untuk kepemimpinan BEM (Presiden dan Wakil Presiden).

Konteks sistem:

- Siklus: arah & perencanaan, penetapan kebijakan, penggerakan, keputusan & otorisasi, monitoring, pertanggungjawaban
- Dua pilar: Arah & Kebijakan; Tata Kelola & Akuntabilitas
- Keputusan berjenjang (tingkat 1, 2, 3); keputusan ekspres maks. 1 hari kerja dengan ratifikasi maks. 2 hari kerja
- Notulensi final maks. 2 hari kerja; laporan bulanan kabinet maks. tanggal 10

Buatkan [NAMA DOKUMEN/LAMPIRAN] dengan ketentuan berikut:

[PASTE GAMBARAN KASAR DOKUMEN DARI BAB 12.1]

Pastikan dokumen: siap pakai (bukan kerangka), bahasa profesional namun mudah dipahami, ada petunjuk pengisian di setiap bagian, dan konsisten dengan terminologi buku panduan.

Prompt 3 Merancang Dokumen Arah Kabinet & Kalender Terpadu

Kamu adalah perencana strategis organisasi kemahasiswaan yang berpengalaman dan teliti.

Rancang Dokumen Arah Kabinet ringkas (maks. 10 halaman) untuk BEM dengan ketentuan:

- Visi dan misi: [PASTE VISI MISI KABINET SAMASTA]
- Isi: visi operasional, 3-5 sasaran SMART untuk 20 pekan, program prioritas, indikator keberhasilan, ringkasan anggaran, dan peta risiko
- Sertakan matriks prioritas program (bobot: keselarasan 30, dampak 25, kesiapan 20, nilai kampus 15, daya dukung biro 10)
- Nilai: selaras dengan ketentuan kampus dan adab
- Sertakan template Kalender Kabinet Terpadu dalam bentuk tabel dan satu contoh pengisian untuk satu kegiatan

Gunakan bahasa yang mudah dipahami pengurus non-struktural.

Prompt 4 Merancang Sistem Monitoring & Evaluasi Kabinet

Kamu adalah perancang sistem pengendalian dan evaluasi yang membantu organisasi kemahasiswaan dengan 60an anggota dan periode 20 pekan efektif.

Prinsip: suportif bukan represif; data sebagai dasar; kesalahan adalah sinyal; tegas pada pelanggaran serius; pimpinan juga diawasi.

Buatkan panduan untuk jenis monitoring berikut: [PILIH SATU ATAU LEBIH, HAPUS YANG TIDAK DIBUTUHKAN]

- RAPAT PIMPINAN MINGGUAN
- REVIEW KINERJA UNIT BULANAN (STATUS HIJAU/KUNING/MERAH)
- PULSE CHECK PENGURUS (PEKAN 8 & 16)
- FORUM EVALUASI BERSAMA IJ (PEKAN 10 & 15)
- AUDIT SAMPEL TENGAH PERIODE (PEKAN 15)

Untuk setiap jenis, hasilkan: tujuan dan pertanyaan kunci, langkah pelaksanaan, template output, indikator berjalan baik, red flags, dan mekanisme eskalasi.

Prompt 5 Simulasi Kasus untuk Pelatihan Pimpinan

Kamu adalah fasilitator pelatihan kepemimpinan organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan Buku Panduan Presiden dan Wakil Presiden BEM berikut: [PASTE BAB 5, 7, DAN LAMPIRAN 6]

Buatkan 8 skenario kasus nyata yang mungkin dihadapi Presiden dan Wakil Presiden BEM (mis. permintaan mendadak, krisis materi publik, konflik antar-menteri, tawaran sponsor, temuan IJ, Presiden berhalangan).

Untuk setiap skenario sertakan: latar kasus, pertanyaan diskusi, jawaban yang diharapkan sesuai buku panduan, dan kesalahan umum yang perlu dihindari.

BAB 13 DIGITALISASI & OTOMASI KEPEMIMPINAN (NICE TO HAVE)

Catatan

Bab ini bersifat opsional. Digitalisasi lanjutan bukan komponen wajib sistem kepemimpinan. Ia adalah lapisan tambahan yang dapat meningkatkan kecepatan dan konsistensi jika diimplementasikan dengan benar. Jika sumber daya tim tidak memungkinkan, sistem pada Bab 1–12 sudah cukup untuk berjalan efektif.

13.1 Apa itu Digitalisasi & Otomasi dalam Konteks Ini

Digitalisasi dan otomasi adalah penggunaan alat digital untuk mengurangi pekerjaan administratif yang berulang dan rawan lupa: pencatatan keputusan, pengingat tindak lanjut, penjadwalan rapat, penyusunan laporan, dan pemantauan program. Ia tidak menggantikan prinsip kepemimpinan dan pengendalian, tetapi membantu menjalankannya lebih konsisten.

13.2 Elemen yang Dapat Dikembangkan

Elemen	Fungsi
Form usulan program / keputusan online	Usulan masuk otomatis ke Tracker beserta status dan penanggung jawab
Register Keputusan digital	Keputusan tercatat terstruktur, dapat dicari, dan tertaut dengan dokumen
Kalender Kabinet bersama	Seluruh kegiatan, rapat, dan tenggat terlihat oleh pimpinan dan biro
Papan kerja tindak lanjut (kanban)	Tindak lanjut rapat dengan PIC dan tenggat yang terpantau
Pengingat otomatis	Pengingat tenggat tindak lanjut, laporan program, dan laporan bulanan
Dashboard Kabinet	Ringkasan status hijau / kuning / merah, ketepatan waktu, dan keputusan yang menunggu dalam satu tampilan, mengambil data dari tracker biro
Repositori arsip terpusat	Dokumen strategis tersimpan terstruktur dengan hak akses berjenjang

13.3 Kelebihan, Kekurangan & Konsekuensi

Kelebihan

- Mengurangi pekerjaan manual dan risiko lupa tindak lanjut
- Memudahkan monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data
- Meningkatkan transparansi karena data selalu mutakhir
- Memudahkan serah terima karena catatan terstruktur

Kekurangan

- Butuh usaha awal untuk merancang dan menguji
- Bergantung pada anggota yang memahami alatnya
- Risiko keamanan akun dan kebocoran data bila hak akses tidak dijaga

Konsekuensi Jika Tidak Dijalankan dengan Konsisten

- Register yang tidak dirawat → data tidak dipercaya
- Dashboard yang jarang diperbarui → kehilangan fungsinya
- Alat yang hanya dipahami satu orang → sistem berhenti saat orang itu berhalangan
- Hak akses tidak ditinjau → data sensitif terbuka untuk pihak yang tidak berwenang

Prinsip Utama

Otomasi yang setengah jalan lebih berbahaya daripada tidak ada otomasi sama sekali. Hanya implementasikan jika tim berkomitmen merawatnya sepanjang periode, pastikan minimal dua orang memahami cara kerjanya, dan jaga agar dokumen inti serta hak akses hanya dapat diubah oleh pihak berwenang.

13.4 Step by Step Implementasi

Tahap 1 Perancangan (Pra-Periode)

- Pastikan sistem manual (Bab 1–12) sudah berjalan stabil terlebih dahulu
- Pilih satu atau dua elemen yang paling berdampak (disarankan: Register Keputusan digital dan Kalender Kabinet bersama)
- Tentukan platform dan pemeliharanya, serta selaraskan dengan platform yang dipakai biro lain

Tahap 2 Uji Coba Terbatas (Pekan 1–8)

- Uji coba pada pimpinan dan satu atau dua unit sebelum diterapkan ke seluruh BEM
- Kumpulkan umpan balik dan perbaiki alur
- Dokumentasikan cara penggunaan singkat

Tahap 3 Penerapan & Pemeliharaan (Pekan 9–20)

- Terapkan ke seluruh unit dan latih PIC
- Tinjau hak akses dan integritas data setiap bulan
- Evaluasi manfaat pada forum evaluasi bersama IJ
- Wariskan akses, dokumentasi, dan panduan penggunaan pada serah terima

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran berikut adalah contoh siap pakai yang dapat langsung disalin dan disesuaikan oleh kepemimpinan dan sekretariat kabinet.

Lampiran 1 Kartu Program / Usulan Keputusan

Bagian	Isi (diisi oleh pengusul)
Nomor & tanggal usulan	(diisi sekretariat / Wapres)
Unit & nama program	
Pengusul / PIC & kontak	
Jenis usulan	Program baru / perubahan program / keputusan lain; tingkat 1 / 2 / 3
Latar belakang & tujuan	Masalah atau kebutuhan yang dijawab; keterkaitan dengan sasaran kabinet
Sasaran peserta / penerima manfaat	Siapa dan berapa jumlah perkiraan
Waktu & tempat	Minimal 3 hari kerja sebelum rapat keputusan (usulan keputusan) atau sesuai kalender
Perkiraan anggaran & sumber	Diverifikasi Biro Keuangan
Kebutuhan layanan biro	Surat / perizinan (Administrasi), desain & dokumentasi (DKV), pelatihan (KPSDM)
Pilihan solusi & rekomendasi	Alternatif yang dipertimbangkan dan alasan memilih rekomendasi
Risiko utama & pengendalian	
Indikator keberhasilan	Ukuran capaian dan rencana laporan
Hasil kajian Wapres	Layak / perlu perbaikan / ditolak, beserta catatan
Keputusan & pemutus	Isi keputusan, tanggal, dan pemutus (Wapres / Presiden)

Lampiran 2 Checklist Pra-Otorisasi

Digunakan Presiden atau Wakil Presiden sebelum menandatangani dokumen atau mengotorisasi materi.

✓	Butir Pemeriksaan	Catatan	Pemeriksa
☐	Dokumen sudah dinomori dan diverifikasi Biro Administrasi (untuk surat atau dokumen resmi)		
☐	Tujuan dan isi sesuai keputusan atau rapat yang mendasarinya		
☐	Nama, gelar, jabatan, tanggal, angka, dan tempat sudah benar		
☐	Aspek anggaran sudah diverifikasi Biro Keuangan dan dananya tersedia (bila relevan)		
☐	Materi publikasi sudah lolos Checklist QC Biro DKV dan melewati tingkat persetujuan yang sesuai		
☐	Teks Arab, ayat, hadis, atau kutipan keilmuan sudah diverifikasi dan dirujuk		
☐	Selaras dengan nilai dan ketentuan kampus; pertimbangan dosen pembina diperoleh bila diatur		
☐	Tidak ada benturan kepentingan pada pihak yang memutus atau menandatangani		
☐	Hak cipta dan izin aset (foto, logo, huruf) jelas dan tercatat		
☐	Dampak dan risiko sudah dipahami dan alternatif sudah dipertimbangkan		
☐	Pihak terdampak sudah dikonsultasikan atau akan diinformasikan		
☐	Keputusan sudah atau akan dicatat di Register Keputusan dan diarsipkan dengan penamaan benar		

Lampiran 3 Template Agenda & Notulensi Rapat

Bagian	Isi
Nama rapat	Rapat Pimpinan / Rapat Koordinasi Kabinet / Rapat Khusus
Hari, tanggal, waktu & tempat	
Pimpinan rapat & notulis	
Peserta hadir / tidak hadir	
Agenda	Daftar agenda (dikirim maksimal H-1)
Ringkasan pembahasan	Poin utama per agenda
Keputusan	Isi keputusan, dasar pertimbangan, dan tingkat keputusan
Catatan perbedaan pendapat	Bila ada, dicatat secara netral
Pengesahan	Notulis dan pimpinan rapat; tanggal pengesahan (maks. 2 hari kerja setelah rapat)

Daftar Tindak Lanjut

No	Tindak Lanjut	PIC	Tenggat	Status
1				
2				
3				

Lampiran 4 Berita Acara Serah Terima Jabatan (Contoh Daftar Item)

#	Item	Kondisi / Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Arah Kabinet, Kalender Kabinet, dan versi terbarunya		
2	Matriks Kewenangan, SOP, dan buku panduan seluruh biro (versi terbaru)		
3	Register Keputusan dan Tracker Program Kabinet		
4	Arsip strategis (seluruh subfolder) dan arsip rapat		
5	Perjanjian kerja sama yang masih berlaku beserta statusnya		
6	Akses akun resmi, stempel, dan perangkat bersama (daftar dan status)		
7	Database mitra strategis dan riwayat relasi kunci		
8	Laporan bulanan, laporan tengah periode, LPJ, dan portofolio capaian		
9	Daftar program dan keputusan yang masih berjalan atau terbuka		
10	Catatan pembelajaran dan rekomendasi periode berikutnya		
11	Aset fisik kabinet (bila ada)		

Penandatanganan: Presiden periode berjalan dan Presiden periode berikutnya; Wakil Presiden periode berjalan dan Wakil Presiden periode berikutnya; serta saksi (dosen pembina atau IJ).

Lampiran 5 Surat Mandat (Pelimpahan Wewenang)

Bagian	Isi
Nomor & tanggal	(nomor dari Biro Administrasi)
Pemberi mandat	Nama dan jabatan
Penerima mandat	Nama dan jabatan
Hal yang dimandatkan	Jenis keputusan atau tindakan yang boleh dilakukan
Batas kewenangan	Batas nilai anggaran, jenis materi, atau ruang lingkup lain
Hal yang dikecualikan	Hal yang tetap berada pada pemberi mandat (lihat 2.5)
Masa berlaku	Tanggal mulai dan berakhir, atau “sampai dicabut”

Bagian	Isi
Kewajiban pelaporan	Kepada siapa dan kapan penerima mandat melapor
Tanda tangan	Pemberi dan penerima mandat
Pencatatan	Nomor entri di Register Keputusan

Lampiran 6 Studi Kasus & Jalur Eskalasi

Contoh berikut membantu pimpinan menerapkan sistem pada situasi nyata. Penanganan yang tertulis adalah arah umum; keputusan akhir tetap mengikuti AD/ART dan ketentuan kampus.

Kasus	Penanganan yang Disarankan	Rujukan
Unit meminta poster H-1 untuk kegiatan yang jadwalnya sudah lama diketahui	Periksa alasan: perencanaan terlambat atau benar-benar mendesak Bila sah, gunakan jalur ekspres dan ratifikasi 2 hari kerja; bila tidak, jadwalkan ulang Catat dan bahas akar masalah di review bulanan	5.8, 7.4
Materi di akun resmi terbit dengan kesalahan nama narasumber	Wapres verifikasi fakta; Biro DKV koreksi atau tarik materi Sampaikan koreksi singkat dan santun kepada narasumber dan publik Catat sebagai pembelajaran dan perbaiki QC	7.9, 7.8
Calon sponsor menawarkan dana dengan syarat logo dominan dan materi promosi yang kurang selaras nilai kampus	Libatkan Biro Keuangan, Biro DKV, dan dosen pembina Negosiasikan penempatan logo sesuai brand guideline; tolak bila bertentangan dengan nilai Keputusan tingkat 3 oleh Presiden dan perjanjian tertulis	4.9, 9.6
Dua menteri berselisih soal tanggal kegiatan yang berhimpitan	Wapres memfasilitasi dan menilai dengan matriks prioritas Bila belum sepakat, Presiden memutus dan keputusan dicatat	4.5, 5.11
Pengurus mengunggah pernyataan pribadi yang mengatasnamakan BEM	Konfirmasi pada pengurus dan menteri; minta penarikan atau klarifikasi Tegaskan kembali alur otorisasi tingkat 3 Pelanggaran berulang dijadwalkan pembinaan sesuai 7.7 dan 7.8	5.7, 7.8
Presiden berhalangan mendadak selama satu pekan, ada keputusan tingkat 3 yang menunggu	Wapres bertindak sebatas Surat Mandat Hal di luar mandat ditunda atau dikonsultasikan kepada Presiden dan dosen pembina	2.6
IJ menemukan banyak dokumen tidak tertib penomorannya di beberapa unit	Kelompokkan: individual atau sistemik Bila sistemik, perbaiki alur dan pembekalan bersama Biro Administrasi dan KPSDM Tindak lanjut dipantau pada Rapat Pimpinan	7.6
Seorang menteri terus-menerus terlambat menyerahkan laporan program	Dialog 1-on-1 untuk mencari kendala Pendampingan; layanan baru dijadwalkan ulang sampai laporan selesai Bila berlanjut, evaluasi sesuai AD/ART	6.6, 7.7

Lampiran 7 Kartu Saku Pimpinan

Ringkasan satu halaman untuk dibawa dan dirujuk setiap hari..

Topik	Ringkasan
Tiga pertanyaan sebelum memutuskan	1. Apakah ini selaras dengan arah dan nilai kampus? 2. Apakah sudah dikaji dan semua pihak terdampak dipertimbangkan? 3. Apakah saya berwenang di tingkat ini, dan sudah tercatat?
Standar waktu utama	• Keputusan tingkat 2: maks. 3 hari kerja • Otorisasi materi tingkat 3: maks. 2 hari kerja • Tanda tangan dokumen resmi: maks. 2 hari kerja setelah verifikasi • Keputusan ekspres: maks. 1 hari kerja; ratifikasi maks. 2 hari kerja • Notulensi final: maks. 2 hari kerja • Laporan bulanan kabinet: maks. tanggal 10
Ritme	Harian: sinkronisasi 10–15 menit Mingguan: Rapat Pimpinan Bulanan: Rapat Koordinasi dan laporan Pekan 10 dan 15: forum IJ
Jangan didelegasikan	Pernyataan sikap, identitas visual, perjanjian mengikat, pelanggaran serius, LPJ dan serah terima jabatan
Sebelum menandatangani	Baca, cek Lampiran 2, pastikan verifikasi biro selesai, tanyakan benturan kepentingan
Saat krisis	Tenang, verifikasi fakta, aktifkan tim krisis, satu juru bicara, pernyataan jujur dan singkat, evaluasi
Kepada pengurus	Dengarkan dahulu, putuskan tegas, apresiasi tulus, koreksi secara privat
Tiga hal yang tidak boleh terlewat	Catat keputusan, pegang standar waktu, dan arsipkan sepanjang periode