

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENDATAAN PROGRAM KERJA YANG BELUM SELESAI

A. Identitas Dokumen

Nama organisasi	Badan Eksekutif Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember - Kabinet Samasta
Judul	SOP Pendataan Program Kerja yang Belum Selesai
Kode dokumen	SOP-TRN-008
Revisi	00
Tanggal berlaku	Diisi setelah disahkan
Pemilik proses	Wakil Presiden
Penyusun	Sekretaris Jenderal 1
Pemeriksa	Inspektur Jenderal
Pengesah	Presiden BEM, sesuai AD/ART dan peraturan kampus
Status	Draf (siap diuji coba)

B. Isi Utama

1. Tujuan

Menetapkan prosedur pendataan status seluruh program kerja (selesai, berjalan, tertunda, dibatalkan) dan penyerahan program yang belum selesai, sehingga pekerjaan tidak terputus, tanggung jawab atas LPJ dan kewajiban jelas, dan kabinet baru memiliki dasar untuk menyusun Rapat Kerja.

2. Ruang lingkup

Berlaku untuk seluruh program kerja tahunan hasil RAKER dan kegiatan di luar rencana yang telah berjalan, termasuk kegiatan yang belum menyerahkan LPJ. SOP ini tidak mengatur pembatalan atau penundaan program (SOP-PRO-022) dan evaluasi hasil kegiatan (SOP-PRO-021).

3. Dasar hukum dan dokumen acuan

- ART Pasal 9 ayat (1) sampai (3), (5), dan (6) (RAKER; hasil RAKER menjadi pedoman satu periode; program wajib mendapat persetujuan Pembina).
- ART Pasal 7 ayat (5) huruf b (Mubes menetapkan garis besar program kerja periode mendatang).
- ART Pasal 10 ayat (4) (Rapat Koordinasi memonitor pelaksanaan program).
- ART Bab III (Tugas) huruf e (anggaran, program tahunan, dan LPJ pada akhir masa jabatan).
- AD Pasal 17 ayat (1) (laporan pertanggungjawaban secara berkala).

4. Definisi istilah

Istilah	Pengertian
Register Program Kerja	Daftar seluruh program: penanggung jawab, jadwal, anggaran, status, dan bukti.
Program belum selesai	Program berstatus berjalan, tertunda, atau selesai tetapi LPJ belum diserahkan.
Daftar Program Belum Selesai	Dokumen serah terima yang memuat status, sisa anggaran, kewajiban, dan rekomendasi setiap program.

5. Ketentuan pokok

- Kabinet baru tidak otomatis melanjutkan program; program lanjutan dibahas pada RAKER kabinet baru dan memperoleh persetujuan Pembina sebelum dilaksanakan (ART Pasal 9 ayat 6).

- Program yang telah memiliki kewajiban eksternal atau dana yang dicairkan diselesaikan kabinet lama; bila diserahkan, wajib ada penanggung jawab, anggaran, dan berita acara.
- LPJ kegiatan yang telah selesai tetap menjadi tanggung jawab panitia dan kabinet lama (SOP-PRO-020).
- Status program didukung bukti: dokumentasi, LPJ, atau catatan keuangan.

6. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab

Pelaksana	RACI	Tanggung jawab
Wakil Presiden	A	Bertanggung jawab akhir atas kelengkapan dan ketepatan status program serta menyerahkan Daftar Program Belum Selesai.
Sekretaris Jenderal	R	Menarik data dari Register Program Kerja dan kalender, mengarsipkan.
Menteri / Kabi	R	Memperbarui status program unit, menyelesaikan program atau LPJ yang tertunggak, dan menyusun rekomendasi.
Kepala Biro Keuangan	C	Memberikan sisa anggaran dan kewajiban setiap program.
Inspektur Jenderal	C	Memverifikasi status program terhadap bukti.
Presiden	R	Menyetujui Daftar Program Belum Selesai dan memutuskan program yang dihentikan sebelum Hari-H.
Presiden dan Wapres baru	I	Menerima daftar sebagai bahan RAKER kabinet baru.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

7. Persyaratan dan dokumen masukan

- Program kerja dan RAB hasil RAKER.
- Register Program Kerja dan kalender program.
- LPJ dan laporan keuangan kegiatan.
- Hasil evaluasi program (SOP-PRO-021).

8. Prosedur pelaksanaan

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
1	Penarikan status: Menarik data dari Register Program Kerja dan meminta unit memperbarui status setiap program.	Sekjen; Menteri / Kabi	Register, kalender	Status terbaru	H-30
2	Klasifikasi: Mengklasifikasikan program: selesai, selesai belum LPJ, berjalan, tertunda, dan dibatalkan.	Wapres; Menteri / Kabi	Status terbaru	Daftar terklasifikasi	H-30
3	Rincian program lanjutan: Mengisi penanggung jawab, sisa anggaran, kewajiban eksternal, dokumen, dan rekomendasi lanjut atau hentikan.	Menteri / Kabi; Biro Keuangan	Daftar terklasifikasi	Draf Daftar Program Belum Selesai	H-21
4	Penyelesaian: Menyelesaikan program yang dapat diselesaikan dan melengkapi LPJ yang tertunggak.	Menteri / Kabi	Draf daftar	Program atau LPJ selesai	H-14
5	Verifikasi: Mencocokkan status dengan bukti dokumentasi, LPJ, dan keuangan.	Irjen	Draf daftar, bukti	Catatan verifikasi	H-10

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
6	Pembahasan dan persetujuan: Membahas pada rapat kabinet (SOP-GOV-006), lalu Presiden menyetujui daftar final.	Pimpinan dan Eksekutif; Presiden	Daftar, catatan Irjen	Daftar final disetujui	H-7
7	Serah terima: Menyerahkan Daftar Program Belum Selesai dan dokumen pendukung kepada pimpinan baru; menjelaskan setiap program.	Wapres lama; Sekjen	Daftar final	BA Serah Terima Program	Hari-H sampai H+7
8	Penerimaan dan keputusan: Memasukkan program lanjutan ke bahan RAKER, memutuskan lanjut, ubah, atau hentikan, dan mengajukan persetujuan Pembina.	Presiden dan Wapres baru	BA, daftar	Keputusan RAKER	Pada RAKER kabinet baru (paling lambat 30 hari kerja setelah pelantikan)

9. Standar waktu dan hasil

Status program diperbarui paling lambat H-30 dan Daftar Program Belum Selesai disetujui paling lambat H-7. Penyerahan dilakukan pada Hari-H sampai H+7. Hasil akhir: Daftar Program Belum Selesai beserta Berita Acara Serah Terima Program.

Catatan: angka waktu, kuorum, dan frekuensi bersifat usulan dan ditetapkan final setelah uji coba.

10. Pengecualian dan eskalasi masalah

- Status program tidak sesuai bukti: dikembalikan kepada unit; status ditetapkan berdasarkan bukti, bukan pernyataan.
- Program berjalan memerlukan keputusan sebelum Hari-H: Presiden memutuskan melalui Rapat Pimpinan (SOP-GOV-005) dengan konsultasi kepada Presiden terpilih.
- Kewajiban eksternal belum terpenuhi: dicatat sebagai kewajiban lintas periode dan dikoordinasikan dengan SOP-TRN-004 dan SOP-TRN-007.
- Program dihentikan atau ditunda: prosesnya mengikuti SOP-PRO-022.
- Penanggung jawab program berhalangan: Wapres menunjuk pengganti secara tertulis.

11. Indikator keberhasilan

- 100% program pada Register Program Kerja memiliki status dan bukti.
- 100% program belum selesai memiliki penanggung jawab, sisa anggaran, dan rekomendasi.
- Daftar Program Belum Selesai disetujui paling lambat H-7.
- Tidak ada LPJ kegiatan yang selesai dan belum memiliki penanggung jawab penyelesaian setelah Hari-H.

12. Dokumen keluaran dan arsip

- Register Program Kerja terbaru.
- Daftar Program Belum Selesai.
- Catatan verifikasi Irjen.
- Berita Acara Serah Terima Program.
- Entri pada Register Dokumen.

Seluruh dokumen disimpan pada repositori resmi BEM (folder Transisi) oleh Sekretaris Jenderal sesuai SOP pengarsipan, bukan hanya pada perangkat atau akun pribadi.

13. Pengendalian dan evaluasi

Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal meninjau Register Program Kerja setiap bulan; Irjen menilai ketepatan status pada evaluasi berkala.

C. Lampiran Operasional

1. Diagram alir ringkas

Mulai → Penarikan status → Klasifikasi → Rincian program lanjutan → Penyelesaian → Verifikasi Irjen → Persetujuan Presiden → Serah terima → RAKER kabinet baru → Selesai

2. Formulir dan templat

Nama	Isi minimal
Register Program Kerja	Program; penanggung jawab; jadwal; anggaran; status; bukti; catatan.
Daftar Program Belum Selesai	Program; status; sisa anggaran; kewajiban eksternal; dokumen; penanggung jawab; rekomendasi.
Berita Acara Serah Terima Program	Para pihak; daftar program; catatan; tanda tangan.

3. Checklist pemeriksaan

No.	Butir pemeriksaan	Ya / Tidak
1	Seluruh program tercatat dengan status dan bukti.	☐ Ya ☐ Tidak
2	Program belum selesai memiliki penanggung jawab, sisa anggaran, dan rekomendasi.	☐ Ya ☐ Tidak
3	LPJ tertunggak telah dilengkapi atau memiliki penanggung jawab.	☐ Ya ☐ Tidak
4	Kewajiban eksternal dicatat dan dikoordinasikan.	☐ Ya ☐ Tidak
5	Daftar disetujui Presiden dan diverifikasi Irjen.	☐ Ya ☐ Tidak

4. Daftar distribusi

Presiden lama dan baru; Wakil Presiden lama dan baru; Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; seluruh Menteri dan Kepala Biro. Salinan diberikan kepada Pembina bila program lanjutan memerlukan persetujuan.

5. Riwayat perubahan

Revisi	Tanggal	Ringkasan perubahan dan alasan	Pengesah
00	Diisi setelah disahkan	Penerbitan awal kabinet Samasta	Presiden BEM