

BUKU PANDUAN

Pembinaan Pemuda & Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

STDI Imam Syafii Jember

Kabinet Samasta

Dokumen ini adalah panduan hidup. Ia tidak dimaksudkan untuk dibaca sekali lalu disimpan, melainkan untuk terus dirujuk, diperbarui, dan disempurnakan seiring berjalannya periode. Setiap catatan, hambatan, dan pembelajaran yang muncul selama periode adalah bahan baku untuk menjadikan panduan ini lebih baik bagi generasi Kementerian Pemuda dan Olahraga berikutnya.

DAFTAR ISI

BAB 1	Pendahuluan
BAB 2	Fungsi & Peran Kementerian Pemuda dan Olahraga
BAB 3	Kerangka Konsep
BAB 4	Sistem Perencanaan Program & Pembinaan
BAB 5	Sistem Pengajuan, Pelaksanaan & Persetujuan Kegiatan
BAB 6	Sistem Pencatatan, Arsip & Pelaporan
BAB 7	Sistem Monitoring, Pengendalian & Evaluasi
BAB 8	Kesalahan yang Harus Dihindari
BAB 9	Mitra Strategis
BAB 10	Roadmap 20 Pekan
BAB 11	Master To-Do List
BAB 12	Gambaran Dokumen & Prompt
BAB 13	Digitalisasi & Pendataan Otomatis (Nice to Have)
Lampiran-Lampiran	

Cara Menggunakan Buku Panduan Ini

Bab 1–3 menjelaskan filosofi, peran, dan kerangka konsep. Bab 4–7 adalah sistem inti: perencanaan program dan pembinaan, pengajuan dan pelaksanaan kegiatan, pencatatan dan arsip, serta monitoring dan pengendalian keselamatan. Bab 8–9 membahas hal yang perlu dihindari dan mitra strategis. Bab 10–12 adalah panduan operasional: roadmap, to-do list, dan daftar dokumen beserta prompt. Bab 13 bersifat opsional.

Angka standar waktu, klasifikasi risiko kegiatan, cabang pembinaan, dan target partisipasi pada buku ini adalah usulan awal. Selaraskan dengan AD/ART BEM STDIIS 2026, SOP Tata Kelola dan Kepemimpinan BEM Samasta, serta ketentuan kampus (termasuk adab dan tata tertib kegiatan putra dan putri) sebelum diberlakukan.

Buku ini disusun mengikuti kerangka Buku Panduan Biro DKV agar istilah, alur, dan format dokumen seragam lintas unit.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa adalah pemuda pada fase paling produktif: tenaga, gagasan, dan semangat belajarnya sedang berada di puncak. Di lingkungan sekolah tinggi Islam seperti STDI Imam Syafii Jember, fase ini sekaligus fase pembentukan karakter dan kesiapan berkhidmat kepada umat. Karena itu, pembinaan pemuda dan olahraga bukan kegiatan pelengkap di sela kesibukan akademik, melainkan bagian dari ikhtiar membentuk pribadi yang **sehat jasmani, kuat karakter, dan siap berkontribusi**.

Namun kenyataan di lapangan sering berbeda dari idealnya. Kegiatan olahraga dan kepemudaan kerap diperlakukan sebagai "acara": ramai saat lomba, sepi setelahnya. Kegiatan digelar mendadak, pesertanya mahasiswa yang itu-itu saja, aspek keselamatan baru dipikirkan setelah ada yang cedera, peralatan dipinjam tanpa catatan, dan hasil kegiatan tidak terdokumentasi. Setiap pergantian kepengurusan, data peserta, inventaris, dan jejaring mitra harus dirintis dari nol.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hadir untuk mengubah cara pandang itu: dari **penyelenggara acara dadakan** menjadi **pembina yang terencana**, sekaligus **penjaga keselamatan, kesehatan, dan adab** setiap kegiatan jasmani dan kepemudaan Kabinet Samasta.

1.2 Masalah yang Ingin Diselesaikan

Berdasarkan pengalaman organisasi kemahasiswaan, terdapat beberapa masalah mendasar yang berulang dalam pengelolaan kegiatan pemuda dan olahraga:

a. Kegiatan berjalan insidental tanpa program yang terukur

Kegiatan muncul karena ada momentum atau lomba dari luar, bukan karena peta kebutuhan. Tidak ada tujuan pembinaan, tidak ada kesinambungan, dan tidak jelas apa yang berubah setelah kegiatan selesai.

b. Minat, bakat, dan kondisi kesehatan mahasiswa tidak terpetakan

Pembinaan hanya menjangkau mahasiswa yang sudah aktif. Mahasiswa yang ingin bergerak tetapi tidak merasa "jago" tidak punya ruang, dan potensi atlet maupun pemimpin muda tidak pernah teridentifikasi.

c. Keselamatan dan kesehatan kurang diperhatikan

Kegiatan fisik digelar tanpa pemanasan, tanpa P3K, tanpa pendamping yang memahami penanganan cedera, atau di waktu dan lokasi yang tidak aman. Risiko yang sebenarnya dapat dicegah berubah menjadi insiden.

d. Perizinan, fasilitas, dan tata tertib tidak disiapkan

Lapangan bentrok, izin kampus terlambat, dan ketentuan adab (pakaian olahraga, pengaturan kegiatan putra dan putri, waktu shalat) baru dibicarakan di hari pelaksanaan. Akibatnya kegiatan dibatalkan atau memunculkan polemik.

e. Partisipasi tidak merata dan sportivitas rapuh

Mahasiswi, mahasiswa tingkat awal, dan mahasiswa dengan keterbatasan fisik kurang terlayani. Di sisi lain, persaingan lomba sering mengalahkan ukhuwah dan sportivitas.

f. Inventaris, prestasi, dan arsip tidak terkelola

Bola, net, jersey, dan peralatan lain hilang atau rusak tanpa catatan. Prestasi dan delegasi tidak terdata, laporan terlambat, dan saat serah terima periode, banyak aset serta data yang tidak dapat ditemukan.

1.3 Filosofi & Prinsip Dasar

Buku panduan ini dibangun di atas beberapa prinsip dasar yang harus dipahami seluruh pengurus Kemenpora sebelum menjalankan program apa pun.

a. Raga yang sehat adalah amanah

Kesehatan dan kekuatan jasmani adalah bekal untuk belajar, beribadah, dan berkhidmat. Menjaganya adalah tanggung jawab, bukan sekadar hobi. Setiap kegiatan harus membuat peserta lebih sehat, bukan lebih berisiko.

b. Pembinaan lebih dahulu, perlombaan menyusul

Lomba adalah alat, bukan tujuan. Setiap kegiatan dimulai dari pertanyaan: kemampuan apa yang ingin dibangun, siapa yang terlibat, dan apa tindak lanjutnya setelah acara usai?

c. Keselamatan di atas segalanya

Tidak ada kegiatan fisik yang layak dipaksakan bila syarat keselamatannya belum terpenuhi. Menunda atau membatalkan kegiatan demi keselamatan adalah keputusan yang benar, bukan kegagalan.

d. Terbuka untuk semua, terukur bagi semua

Program dirancang agar dapat diikuti mahasiswa putra dan putri, pemula maupun berpengalaman, dengan tetap memegang adab dan ketentuan kampus. Partisipasi dan hasil dicatat agar dapat dievaluasi.

e. Adab dan sportivitas

Menang dengan terhormat dan kalah dengan lapang dada. Seluruh kegiatan menjaga adab, menghindari hal yang dilarang (seperti taruhan, perundungan, dan berlebihan dalam pengeluaran), serta mendahulukan ukhuwah.

f. Sederhana, berkesinambungan, dan menolong

Sistem yang rumit akan ditinggalkan. Aturan dibuat agar unit dan panitia terbantu, bukan dipersulit. Layanan Kemenpora memiliki standar waktu yang jelas, dan pembinaan dirancang berlanjut sepanjang periode.

1.4 Tujuan & Target Luaran

Tujuan Umum

Membangun sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terencana, aman, inklusif, dan berkelanjutan di lingkungan BEM dan mahasiswa STDIIS, sehingga setiap kegiatan berjalan tertib, berdampak pada kesehatan dan karakter peserta, selaras dengan Kabinet Samasta, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Khusus

1. Memetakan minat, bakat, dan kebutuhan pembinaan mahasiswa sebagai dasar program
2. Menetapkan alur pengajuan, persetujuan, dan pelaksanaan kegiatan yang jelas serta berjenjang berdasarkan tingkat risiko
3. Memastikan setiap kegiatan fisik memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan adab sebelum dilaksanakan
4. Mengelola inventaris, fasilitas, prestasi, dan arsip secara tertib sepanjang periode
5. Membangun budaya hidup sehat, sportif, dan kepemimpinan pemuda serta serah terima yang utuh bagi periode berikutnya

Target Luaran

- Peta minat, bakat, dan profil kebugaran mahasiswa tersusun dan menjadi dasar kalender program periode
- Kalender kegiatan dan jadwal pembinaan rutin terbit sebelum kegiatan pertama berjalan
- Seluruh kegiatan melalui alur pengajuan dan memiliki jejak persetujuan serta checklist keselamatan
- Tracker Kegiatan, register inventaris, dan arsip terjaga akurat sepanjang periode
- Laporan bulanan Kemenpora terbit tepat waktu dan paket serah terima (inventaris, data, database mitra) lengkap bagi periode berikutnya

BAB 2 FUNGSI & PERAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

2.1 Fungsi Utama Kemenpora

Kemenpora bukan sekadar "panitia lomba" atau "penyedia lapangan". Fungsi utamanya jauh lebih strategis. Secara garis besar, Kemenpora menjalankan tiga fungsi utama:

a. Pembinaan Kepemudaan & Minat Bakat (Youth Development)

Memetakan minat dan bakat, menyelenggarakan pembinaan kepemimpinan, kemandirian, dan pengabdian, serta menyalurkan potensi mahasiswa ke wadah yang tepat. Pembinaan adalah fondasi: tanpa peta kebutuhan, kegiatan hanya menghasilkan keramaian sesaat.

b. Olahraga, Kebugaran & Prestasi (Sport & Fitness)

Menyelenggarakan olahraga rekreasi dan kebugaran bagi seluruh mahasiswa, membina cabang olahraga unggulan, serta menyiapkan dan mendampingi delegasi dalam kejuaraan. Kemenpora menjaga agar olahraga menjadi sarana kesehatan dan ukhuwah.

c. Keselamatan, Fasilitas & Pertanggungjawaban (Safety, Facility & Accountability)

Mengawal keselamatan dan kesehatan kegiatan, mengelola inventaris dan fasilitas, serta menyusun laporan dan arsip. Fungsi ini memastikan kegiatan berjalan aman, aset terjaga, dan jejak program dapat diwariskan.

2.2 Posisi Kemenpora dalam Struktur BEM

Kemenpora bekerja untuk seluruh mahasiswa dan seluruh unit BEM. Posisinya lintas unit: kesehatan, kebugaran, dan semangat kepemudaan yang dibangun Kemenpora berdampak pada kualitas seluruh kegiatan BEM. Oleh karena itu, Kemenpora harus memiliki:

- Akses informasi rencana kegiatan fisik dan kepemudaan dari setiap unit dan UKM
- Wewenang untuk menunda, mengubah, atau tidak merekomendasikan kegiatan yang belum memenuhi standar keselamatan dan perizinan, beserta catatan perbaikannya
- Wewenang berkoordinasi langsung dengan seluruh menteri, kepala unit, dan penghubung UKM atau komunitas
- Dukungan penuh dari Presiden BEM sebagai pemegang otorisasi tertinggi atas kegiatan dan pernyataan atas nama BEM

2.3 Relasi dengan Pihak-Pihak Kunci

a. Presiden BEM

Presiden BEM adalah pemegang otorisasi tertinggi atas kegiatan atas nama BEM serta enabler utama sistem ini. Kemenpora membutuhkan:

- Penetapan klasifikasi risiko dan matriks kewenangan persetujuan kegiatan
- Penegasan kepada seluruh unit bahwa kegiatan fisik di luar alur tidak diakui sebagai kegiatan resmi BEM
- Dukungan terhadap standar keselamatan dan pelaporan kepada Inspektorat Jenderal

b. Menteri, Kepala Unit, UKM & Panitia

Setiap menteri, kepala unit, dan ketua UKM atau komunitas memiliki peran ganda: sebagai pengguna layanan sekaligus penanggung jawab kegiatan di unitnya. Ini bukan peran opsional.

- Menunjuk satu Penghubung Kemenpora di unit atau UKM sebagai penghubung dengan Kemenpora
- Menyusun Form Rencana Kegiatan lengkap sesuai jadwal dan menyiapkan panitia yang kompeten
- Memastikan kebenaran informasi, kesiapan peserta, dan kepatuhan pada adab serta tata tertib

- Tidak melaksanakan kegiatan fisik sebelum persetujuan dan checklist keselamatan terpenuhi

c. Biro DKV

Biro DKV merancang dan menyetujui materi publikasi, sertifikat, spanduk, dan dokumentasi kegiatan. Kemenpora mengajukan kebutuhan publikasi melalui Form Brief Desain Biro DKV paling lambat 5 hari kerja sebelum tayang atau cetak, serta meminta dokumentasi minimal 3 hari kerja sebelum kegiatan.

d. Biro Administrasi

Biro Administrasi mengelola penomoran, registrasi, dan arsip dokumen resmi seperti surat izin, surat tugas delegasi, dan proposal. Struktur repositori Kemenpora mengikuti konvensi yang dikelola Biro Administrasi.

e. KPSPDM

KPSPDM mendukung peningkatan kapasitas pengurus. Kemenpora dapat menyediakan sesi kepemimpinan, kebugaran, dan pelatihan P3K dasar dalam program mentoring KPSPDM, serta membantu menyiapkan kegiatan outbound atau latihan kepemimpinan bagi pengurus dan anggota baru.

f. Biro Keuangan

Kebutuhan biaya kegiatan (sewa lapangan, perlengkapan, konsumsi, transportasi delegasi, pembelian alat) diajukan melalui alur Biro Keuangan. Kemenpora memberi rincian kebutuhan dan perbandingan harga, sedangkan Biro Keuangan memverifikasi anggaran dan pencairannya.

g. Inspektorat Jenderal (IJ)

IJ adalah penjaminan mutu organisasi dan mitra evaluasi Kemenpora. Temuan pengendalian dan hambatan sistemik dibawa ke forum evaluasi bersama IJ, dan IJ berwenang melakukan pemeriksaan sampel atas kegiatan, inventaris, arsip, dan kepatuhan alur.

h. Kementerian atau Unit Lain di BEM

Kegiatan kepemudaan sering beririsan dengan unit lain (misalnya kerohanian, sosial, atau kaderisasi). Pembagian tugas disepakati sejak perencanaan kalender agar tidak tumpang tindih, dan disesuaikan dengan struktur Kabinet Samasta yang berlaku.

i. Pihak Kampus & Mitra Strategis

Kemenpora bekerja sama dengan bagian kemahasiswaan, bagian sarana prasarana, dosen pembina, tenaga kesehatan kampus, pelatih, dinas terkait, dan komunitas olahraga. Dibahas lebih lanjut pada Bab 9.

2.4 Struktur Internal Kemenpora

Pembagian peran berikut adalah usulan dan dapat disesuaikan dengan jumlah anggota Kementerian serta struktur yang berlaku. Satu orang boleh memegang lebih dari satu peran, tetapi untuk menjaga pengendalian mutu, orang yang merencanakan, memeriksa, dan menyetujui kegiatan sebaiknya tidak sama.

Peran	Tanggung Jawab Utama
Menteri Pemuda dan Olahraga	• Penanggung jawab seluruh program pembinaan pemuda dan olahraga serta keselamatan kegiatan • Penghubung dengan Presiden BEM, IJ, dan pihak kampus • Menyetujui kegiatan tingkat 2, menandatangani laporan, dan memimpin evaluasi
Sekretaris Kementerian	• Mengelola Tracker Kegiatan, kalender, surat, dan arsip bersama Biro Administrasi • Memverifikasi kelengkapan Form Rencana Kegiatan dan mengelola antrean • Menyusun laporan bulanan dan laporan akhir
Koordinator Pembinaan Kepemudaan & Minat Bakat	• Menyusun peta minat bakat dan program pembinaan kepemudaan • Menyusun kalender kegiatan periode bersama unit dan UKM • Mengelola program kepemimpinan, pengabdian, dan kaderisasi minat bakat

Peran	Tanggung Jawab Utama
Koordinator Olahraga & Prestasi	- Menyusun jadwal pembinaan cabang olahraga dan kebugaran rutin - Menyelenggarakan turnamen internal dan mendampingi delegasi kejuaraan - Mendata prestasi dan menyusun portofolio
Koordinator Keselamatan, Fasilitas & Logistik	- Memeriksa checklist keselamatan dan kesehatan setiap kegiatan fisik - Mengelola inventaris, peminjaman alat, dan penjadwalan fasilitas - Menyiapkan paket serah terima aset
Penghubung Kemenpora (di tiap unit/UKM)	- Penghubung unit dengan Kemenpora - Menyusun rencana kegiatan dan menyiapkan panitia - Mengonsolidasi masukan unit dan memastikan kegiatan berjalan sesuai alur

BAB 3 KERANGKA KONSEP

3.1 Siklus Program (Program Lifecycle) di Konteks BEM

Konsep dasar yang melandasi sistem ini adalah **siklus program**: pendekatan yang lazim digunakan dalam manajemen kegiatan untuk mengelola perjalanan sebuah program dari gagasan hingga arsip. Dalam konteks Kemenpora, siklus ini diadaptasi menjadi:

Fase	Keterangan
Pemetaan & Perencanaan	Pemetaan minat, bakat, dan kebutuhan; penetapan program dan kalender kegiatan berdasarkan prioritas
Pengajuan & Verifikasi	Unit mengajukan rencana kegiatan; Kemenpora memverifikasi kelengkapan, tingkat risiko, perizinan, dan kesesuaian nilai
Persiapan	Penyiapan panitia, fasilitas, peralatan, dukungan kesehatan, publikasi, dan checklist keselamatan
Pelaksanaan & Pengawasan	Kegiatan berjalan dengan pengawasan keselamatan, adab, dan sportivitas; dokumentasi berjalan
Evaluasi & Tindak Lanjut Pembinaan	Evaluasi hasil dan tindak lanjut: apa yang berubah pada peserta dan siapa yang perlu dibina lebih lanjut
Arsip, Pelaporan & Serah Terima	Pengarsipan, laporan periodik, evaluasi bersama IJ, dan penyerahan seluruh aset di akhir periode

Setiap fase memiliki mekanisme yang dirancang secara spesifik. Tidak ada fase yang bisa dilewati, karena setiap fase adalah fondasi bagi fase berikutnya.

3.2 Dua Pilar Utama: Pembinaan & Partisipasi, Keselamatan & Pertanggungjawaban

Pilar 1: Pembinaan & Partisipasi

Pilar ini memastikan kegiatan Kemenpora benar-benar membina dan menjangkau banyak mahasiswa. Ia mencakup peta minat bakat, program pembinaan rutin, kalender kegiatan, turnamen, pendampingan delegasi, dan kaderisasi pemuda. Program yang tidak berbasis kebutuhan hanya menghasilkan acara; pembinaan yang tidak berlanjut hanya menghasilkan euforia sesaat.

Pilar 2: Keselamatan & Pertanggungjawaban

Pilar ini memastikan setiap kegiatan aman, sesuai adab, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mencakup klasifikasi risiko, checklist keselamatan, persetujuan berjenjang, pengelolaan inventaris, arsip, dan laporan. Dua dimensinya:

- **Keselamatan:** peserta sehat, kegiatan aman, fasilitas layak, dan adab terjaga
- **Jejak:** rencana, izin, persetujuan, inventaris, dan laporan yang tercatat dan terbuka bagi pemeriksaan

3.3 Ekosistem Pemuda Sehat & Berprestasi yang Ingin Dibangun

Tujuan jangka panjang bukan hanya menyelenggarakan banyak kegiatan dalam satu periode, tetapi membangun budaya hidup sehat dan kepemudaan yang dapat diwariskan. Ciri-cirinya:

a. Mahasiswa tahu wadah yang tersedia

Setiap mahasiswa tahu jadwal pembinaan, tahu siapa penghubungnya, dan merasa punya tempat, termasuk yang baru mulai berolahraga.

b. Bertanya soal keselamatan adalah hal wajar

Tidak yakin kondisi tubuh atau kesiapan kegiatan bukan hal memalukan. Yang bermasalah adalah memaksakan diri atau menggelar kegiatan tanpa memeriksa risikonya.

c. Kekeliruan dan cedera adalah bahan belajar

Insiden dan hampir-insiden (near miss) dicatat sebagai bahan perbaikan sistem, bukan alasan menyalahkan.

d. Kegiatan belum selesai sampai arsipnya selesai

Sebuah kegiatan baru dianggap tuntas ketika alat dikembalikan dan terdata, dokumentasi tersimpan, hasil tercatat, serta laporan diserahkan.

3.4 Peta Sistem Layanan, Pencatatan & Monitoring

Berikut gambaran besar seluruh sistem yang berjalan dalam satu periode. Angka standar waktu pada buku ini adalah usulan awal yang dapat disesuaikan melalui kesepakatan dengan Presiden BEM.

Peta Layanan

#	Jenis Layanan	Standar Waktu	Pelaksana	Tujuan
1	Pemetaan minat, bakat & kebugaran	Survei dibuka pekan 1–2; hasil dipetakan maks. 5 hari kerja setelah survei ditutup	Koord. Pembinaan	Program berbasis kebutuhan nyata
2	Verifikasi rencana kegiatan	Diajukan min. 10 hari kerja (kegiatan besar) atau 5 hari kerja (kegiatan kecil) sebelum pelaksanaan; verifikasi maks. 2 hari kerja	Sekretaris + Koord. terkait	Rencana lengkap, aman, dan layak dilaksanakan
3	Penjadwalan fasilitas & peminjaman alat	Diajukan min. 3 hari kerja sebelumnya; konfirmasi maks. 1 hari kerja	Koord. Keselamatan, Fasilitas & Logistik	Fasilitas tidak bentrok dan alat tercatat
4	Pembinaan rutin (latihan & pembinaan pemuda)	Jadwal bulanan terbit paling lambat 3 hari kerja sebelum awal bulan	Koord. Olahraga dan Koord. Pembinaan	Pembinaan berkesinambungan
5	Pengawasan keselamatan kegiatan fisik	Checklist keselamatan lengkap maks. H-2; P3K dan pendamping hadir saat kegiatan	Koord. Keselamatan, Fasilitas & Logistik	Kegiatan aman bagi peserta
6	Kegiatan mendesak (ekspres)	Persetujuan maks. 1 hari kerja oleh Menteri; ratifikasi maks. 2 hari kerja setelahnya	Menteri + Sekretaris	Kebutuhan mendesak terlayani tanpa merusak alur

Peta Pencatatan & Pelaporan

#	Jenis Aktivitas	Waktu	Pelaksana	Output
1	Pencatatan pengajuan di Tracker Kegiatan	Maks. 1 hari kerja setelah rencana masuk	Sekretaris	Tracker yang mutakhir
2	Pencatatan peminjaman dan pengembalian alat	Saat dipinjam dan maks. 1 hari kerja setelah dikembalikan	Koord. Keselamatan, Fasilitas & Logistik	Register inventaris akurat
3	Pengarsipan dokumen dan dokumentasi kegiatan	Maks. 2 hari kerja setelah kegiatan	Sekretaris	Arsip lengkap di repositori
4	Laporan kegiatan	Diserahkan maks. 7 hari setelah kegiatan; diverifikasi maks. 3 hari kerja	Penghubung Unit + Sekretaris	Laporan kegiatan terverifikasi
5	Laporan bulanan Kemenpora	Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya	Menteri	Laporan bulanan
6	Laporan akhir periode & serah terima	Pekan 19–20	Menteri	Laporan akhir dan paket serah terima

Peta Monitoring

#	Jenis Monitoring	Waktu	Pelaksana	Output
1	Cek mutu & keselamatan mingguan	Setiap pekan	Koordinator Kementerian	Catatan temuan
2	Review partisipasi, beban & inventaris	Setiap bulan	Sekretaris + Koord. terkait	Data partisipasi, ketepatan waktu, dan kondisi alat
3	Evaluasi bersama IJ	Pekan 10 & 15 (min.)	Kemenpora + IJ	Rekomendasi perbaikan sistemik
4	Audit sampel tengah periode	Pekan 15	IJ + Kemenpora	Temuan dan rencana perbaikan
5	Evaluasi akhir program	Pekan 20	Kemenpora	Pembelajaran dan rekomendasi periode berikutnya

BAB 4 SISTEM PERENCANAAN PROGRAM & PEMBINAAN

4.1 Tujuan Perencanaan Program

1. Memastikan seluruh kegiatan berangkat dari kebutuhan mahasiswa dan selaras dengan prioritas Kabinet Samasta
2. Mencegah kegiatan mendadak dan penumpukan kegiatan fisik pada waktu yang bersamaan atau saat masa ujian
3. Menyeragamkan cara menyusun rencana kegiatan dan standar keselamatan di seluruh unit
4. Menyediakan tolok ukur untuk memantau partisipasi, ketepatan waktu, dan mutu pembinaan

4.2 Peta Minat, Bakat & Profil Kebugaran

Pemetaan dilakukan pada fase fondasi melalui survei sederhana dan menjadi rujukan tunggal penyusunan program. Pengisian data kesehatan bersifat **sukarela dan rahasia**, serta hanya dipakai untuk kepentingan keselamatan dan pembinaan.

Data yang Dipetakan	Contoh Isi	Kegunaan
Minat & pengalaman	Cabang olahraga yang diminati, pengalaman bertanding, minat kepemudaan (kepemimpinan, pengabdian, dll.)	Menentukan cabang dan program pembinaan
Bakat & potensi	Prestasi sebelumnya, kemampuan melatih atau memimpin, keahlian pendukung (wasit, panitia, medis dasar)	Mengidentifikasi calon atlet, pelatih sebaya, dan kader
Ketersediaan waktu	Hari dan jam yang memungkinkan, jadwal kuliah	Menyusun jadwal pembinaan yang realistis
Kondisi kesehatan (sukarela)	Riwayat cedera, alergi, penyakit bawaan yang perlu diketahui pendamping	Menjaga keselamatan peserta; akses terbatas
Kebutuhan khusus	Kebutuhan peserta putri, pemula, atau peserta dengan keterbatasan fisik	Memastikan program inklusif


4.3 Bidang & Cabang Pembinaan (Usulan)

Pilihan cabang disesuaikan dengan hasil pemetaan, ketersediaan fasilitas, anggaran, serta ketentuan dan adab kampus. Daftar berikut adalah usulan awal.

Bidang	Contoh Cabang / Program	Catatan
Olahraga permainan	Futsal atau sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja	Cabang paling mudah diikuti banyak orang; cocok untuk turnamen internal
Olahraga ketangkasan & sunnah	Memanah, berenang, berkuda (bila fasilitas dan pelatih tersedia)	Perlu pelatih, lokasi aman, dan anggaran khusus; dimulai dari kegiatan percontohan
Kebugaran & kesehatan	Senam atau jalan pagi, lari santai, latihan kekuatan dasar, edukasi gizi dan pola hidup sehat	Terbuka untuk semua tingkat kebugaran; dasar program massal

Bidang	Contoh Cabang / Program	Catatan
Bela diri & ketahanan	Bela diri yang diizinkan kampus, latihan ketahanan fisik dasar	Wajib pelatih berpengalaman dan pengaturan keselamatan ketat
Kepemimpinan & kepemudaan	Pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, kepanduan atau outbound, forum pemuda	Berkoordinasi dengan KPSDM dan unit terkait
Pengabdian & kepedulian sosial	Bakti sosial, kerja bakti, kegiatan pemuda bersama masyarakat sekitar	Berkoordinasi dengan unit sosial dan pihak kampus

4.4 Siklus Perencanaan Kalender Kegiatan



Input	Hasil pemetaan, rencana program setiap unit dan UKM, kalender akademik, serta kapasitas fasilitas dan anggaran
Output	Kalender kegiatan periode yang disahkan beserta jadwal pembinaan rutin
Outcome	Setiap unit memiliki kepastian jadwal dan batas yang jelas sebelum kegiatan berjalan

- **Usulan program:** setiap unit dan UKM menyampaikan rencana kegiatan beserta perkiraan peserta, fasilitas, dan anggaran
- **Konsolidasi:** Kemenpora menggabungkan usulan, memeriksa kegiatan yang berhimpitan, dan menyesuaikannya dengan kalender akademik (masa ujian, libur, dan bulan-bulan khusus keagamaan) serta musim dan cuaca
- **Prioritisasi:** Kemenpora dan Presiden menentukan prioritas berdasarkan tujuan strategis BEM dan kesiapan program
- **Penetapan:** kalender disahkan, lalu jadwal fasilitas dan pembinaan rutin diumumkan

4.5 Struktur Rencana Kegiatan Standar

Setiap kegiatan menggunakan Form Rencana Kegiatan standar yang memuat: identitas kegiatan dan pemohon, tujuan pembinaan, sasaran peserta dan jumlahnya, jenis dan tingkat risiko, waktu dan tempat, susunan panitia dan penanggung jawab, anggaran, kebutuhan alat dan fasilitas, rencana keselamatan dan kesehatan, kebutuhan publikasi, serta pihak penyetuju. Jenis kegiatan dikelompokkan sebagai berikut:

Kategori	Contoh Isi
Pembinaan rutin	Latihan mingguan cabang olahraga, senam atau jalan pagi, kelas kepemimpinan
Kompetisi internal	Turnamen antar-unit atau angkatan, pekan olahraga, festival pemuda
Delegasi & kejuaraan eksternal	Keikutsertaan dalam turnamen antar-kampus, undangan komunitas, dan kejuaraan daerah
Kebugaran massal	Jalan sehat, fun run, senam bersama, dan hari kebugaran
Kepemudaan & kepemimpinan	Pelatihan, forum, diskusi, dan kegiatan kaderisasi pemuda

Kategori	Contoh Isi
Pengabdian	Bakti sosial, kerja bakti, dan kegiatan bersama masyarakat
Kegiatan alam terbuka	Outbound, hiking, dan perkemahan (risiko tinggi)

4.6 Paket Template & Standar Penyelenggaraan

Kemenpora menyediakan paket template untuk jenis kegiatan yang paling sering dilaksanakan agar persiapan lebih cepat dan konsisten. Paket ini memuat komponen yang dapat disesuaikan unit tanpa menghilangkan unsur keselamatan.

- Template rundown, tata tertib peserta, dan susunan panitia per jenis kegiatan
- Form pendaftaran, form persetujuan peserta, dan form pernyataan kesehatan
- Checklist keselamatan dan kesehatan, daftar kebutuhan P3K, dan protokol cedera
- Template peminjaman alat, pembagian tugas panitia, dan laporan kegiatan
- Template diperbarui berkala berdasarkan masukan unit dan hasil evaluasi, dengan nomor versi yang jelas

4.7 Review Rencana Kegiatan oleh Kemenpora

Saat mereview rencana kegiatan, Kemenpora memeriksa enam hal berikut dan memberi catatan perbaikan yang spesifik jika belum sesuai:

1. Kejelasan tujuan pembinaan, sasaran peserta, dan tindak lanjut kegiatan
2. Kelengkapan panitia, pendamping yang kompeten, dan pembagian tugas
3. Kesesuaian tingkat risiko dan kecukupan rencana keselamatan dan kesehatan
4. Kelayakan jadwal, tempat, dan fasilitas terhadap kalender dan kapasitas
5. Kesesuaian dengan nilai, adab, dan ketentuan kampus serta kewajaran anggaran
6. Kejelasan penyetuju, izin yang diperlukan, dan kebutuhan publikasi

4.8 Perubahan, Penundaan & Pembatalan Kegiatan

Rencana bisa berubah, dan cuaca, kondisi lapangan, atau kondisi peserta bisa menuntut keputusan cepat. Perubahan tetap harus terkendali:

- Perubahan kecil (jam mulai, urutan acara, pengganti pendamping setara) dapat disetujui koordinator terkait
- Perubahan lokasi, jenis kegiatan, jumlah peserta secara signifikan, atau anggaran dianggap rencana baru yang disetujui Menteri
- Perubahan pada kegiatan atas nama BEM atau tingkat 3 memerlukan persetujuan Presiden BEM
- Kegiatan ditunda atau dibatalkan bila kondisi keselamatan tidak terpenuhi (cuaca ekstrem, lapangan tidak layak, pendamping atau tenaga medis tidak hadir), dan keputusan ini tidak dianggap kegagalan panitia
- Setiap perubahan dicatat beserta alasannya di Tracker Kegiatan

4.9 Kemitraan, Sponsor & Kerja Sama Kegiatan

- Kerja sama dengan pihak luar dituangkan dalam kesepakatan tertulis melalui alur Biro Administrasi dan Biro Keuangan
- Sponsor atau mitra tidak boleh mengikat independensi BEM, bertentangan dengan nilai dan ketentuan kampus, atau terkait produk dan promosi yang tidak sesuai
- Penempatan logo mitra mengikuti ketentuan Biro DKV dan tidak boleh mengalahkan identitas BEM

- Kegiatan yang melibatkan peserta luar kampus dikategorikan tingkat 3 dan memerlukan izin kampus
- Kemenpora menyiapkan laporan kegiatan bagi mitra bila diminta

BAB 5 SISTEM PENGAJUAN, PELAKSANAAN & PERSETUJUAN KEGIATAN

5.1 Prinsip Dasar

- **Tidak ada kegiatan tanpa rencana:** kegiatan dimulai setelah rencana dinyatakan lengkap
- **Satu pintu:** seluruh kegiatan fisik dan kepemudaan resmi BEM melalui Kemenpora
- **Berjenjang:** kewenangan persetujuan disesuaikan dengan tingkat risiko dan dampak kegiatan
- **Selamat dan beradab:** seluruh kegiatan memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan adab
- **Berjejak:** setiap rencana, izin, dan persetujuan tercatat di Tracker Kegiatan dan repositori

5.2 Alur Pengajuan, Pelaksanaan & Persetujuan



Input	Form Rencana Kegiatan, daftar panitia, anggaran, rencana keselamatan, dan jadwal pelaksanaan
Output	Kegiatan yang disetujui, terlaksana dengan aman, dan terarsip
Outcome	Setiap kegiatan dapat ditelusuri dari rencana, izin, persetujuan, hingga laporannya

Tahap 1: Pengajuan

Penghubung Kemenpora unit mengisi Form Rencana Kegiatan paling lambat 10 hari kerja (kegiatan besar) atau 5 hari kerja (kegiatan kecil) sebelum pelaksanaan. Rencana dicatat di Tracker Kegiatan dan, bila menyangkut surat atau izin resmi, diproses melalui Biro Administrasi agar bernomor dan tercatat.

Tahap 2: Verifikasi oleh Kemenpora

1. Tujuan, sasaran peserta, dan tindak lanjut jelas
2. Panitia dan pendamping lengkap serta kompeten
3. Tingkat risiko ditetapkan dan rencana keselamatan memadai
4. Jadwal dan fasilitas tidak bentrok dengan kegiatan lain atau masa akademik
5. Tidak ada laporan kegiatan sebelumnya dari unit tersebut yang tertahan melewati batas waktu

Tahap 3: Persiapan & Go / No-Go

Koordinator terkait memeriksa kesiapan: izin, fasilitas, alat, tenaga kesehatan, dan publikasi. Pada H-2 dilakukan **pemeriksaan Go / No-Go** dengan checklist keselamatan (Lampiran 2). Kegiatan hanya berjalan bila seluruh butir wajib terpenuhi.

Tahap 4: Pelaksanaan & Pengawasan

Kegiatan berjalan dengan pendamping keselamatan yang ditunjuk. Pendamping berwenang menghentikan atau menunda kegiatan bila kondisi tidak aman. Dokumentasi dan catatan kehadiran dikumpulkan selama kegiatan.

Tahap 5: Laporan & Arsip

Laporan kegiatan diserahkan maksimal 7 hari setelah kegiatan, dan alat dikembalikan maksimal 1 hari kerja. Dokumen dan dokumentasi diarsipkan maksimal 2 hari kerja setelah kegiatan.

5.3 Klasifikasi Risiko & Matriks Kewenangan Persetujuan

Matriks berikut adalah kerangka. Batasan jenis kegiatan ditetapkan oleh Presiden BEM bersama Kemenpora dan diselaraskan dengan ketentuan kampus.

Tingkat	Jenis Kegiatan	Pemeriksaan	Persetujuan
1 (Rendah)	Pembinaan rutin di lingkungan kampus: latihan mingguan, senam atau jalan pagi, diskusi dan kelas kepemudaan internal	Koordinator terkait	Koordinator terkait dan Penghubung Kemenpora unit
2 (Sedang)	Turnamen dan pekan olahraga internal, fun run atau jalan sehat, pelatihan kepemimpinan, bakti sosial di sekitar kampus	Koord. Keselamatan, Fasilitas & Logistik dan Sekretaris	Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri atau Kepala Unit terkait
3 (Tinggi / atas nama BEM)	Delegasi dan kejuaraan di luar kampus, kegiatan alam terbuka atau menginap, kegiatan bersama mitra atau peserta luar, kegiatan dengan kontak fisik tinggi	Menteri Pemuda dan Olahraga	Presiden BEM, dengan pertimbangan dosen pembina atau pihak kampus bila diatur

5.4 Jalur Pelaksanaan

Jalur	Ketentuan	Kapan Digunakan
Reguler	Rencana diajukan sesuai standar waktu; diverifikasi dan dikawal Kemenpora	Jalur utama, terutama untuk kegiatan tingkat 2 dan 3
Mandiri berbasis paket template	Unit atau UKM memakai paket template resmi; hasilnya dicek cepat oleh koordinator terkait sebelum berjalan	Pembinaan rutin tingkat 1; mempercepat layanan dan melatih kemandirian
Ekspres	Maks. 1 hari kerja; disetujui Menteri; wajib dicatat dan dievaluasi	Kondisi mendesak yang sah, bukan untuk menghindari alur; tidak berlaku untuk kegiatan tingkat 3 tanpa persetujuan Presiden

5.5 Pengelolaan Kalender, Fasilitas & Prioritas

- **Prioritas 1:** kegiatan atas nama BEM, kegiatan tingkat 3, dan kegiatan yang hari-H-nya dekat
- **Prioritas 2:** kegiatan terjadwal tingkat 2 seperti turnamen dan pekan olahraga
- **Prioritas 3:** pembinaan rutin dan pengembangan program
- Kalender kegiatan dan jadwal fasilitas ditampilkan pada papan kerja yang dapat dilihat seluruh unit
- Bila terjadi bentrok jadwal atau fasilitas, Kemenpora menegosiasikan jadwal bersama unit, dan kegiatan fisik besar dihindarkan dari pekan ujian

5.6 Standar Keselamatan & Kesehatan Kegiatan

Standar berikut berlaku untuk setiap kegiatan fisik. Kegiatan tingkat 2 dan 3 wajib melengkapi seluruh butir; kegiatan tingkat 1 minimal butir yang relevan.

- **Kesiapan peserta:** pengisian pernyataan kesehatan secara sukarela, tidak ada pemaksaan, dan peserta berhak berhenti kapan saja
- **Pendamping & P3K:** minimal satu pendamping yang memahami penanganan cedera dasar, kotak P3K lengkap, dan akses cepat ke layanan kesehatan terdekat
- **Pemanasan & pendinginan:** wajib dalam setiap sesi latihan atau pertandingan
- **Lingkungan:** lapangan, lantai, dan peralatan diperiksa kelayakannya; cuaca dan suhu dipertimbangkan; air minum tersedia

- **Jam pelaksanaan:** menghindari waktu yang terlalu panas, terlalu malam, atau bertabrakan dengan waktu shalat dan kegiatan akademik
- **Rasio pendamping:** disesuaikan dengan jenis kegiatan, dan kegiatan risiko tinggi memiliki pendamping tambahan
- **Darurat:** daftar nomor darurat, jalur evakuasi, dan penanggung jawab keputusan tersedia sebelum kegiatan dimulai
- **Kegiatan di luar kampus:** izin tertulis, daftar peserta, surat tugas, dan informasi penanggung jawab diberikan kepada pihak kampus

5.7 Adab, Tata Tertib & Inklusivitas

Seluruh kegiatan Kemenpora mengikuti nilai dan ketentuan kampus. Ketentuan rinci ditetapkan oleh pihak kampus dan dewan pembina, sedangkan butir berikut menjadi pedoman pelaksanaan:

- Pakaian olahraga menutup aurat dan sesuai ketentuan kampus
- Pengaturan jadwal, area, dan bentuk kegiatan bagi putra dan putri mengikuti ketentuan kampus, dan mahasiswi mendapatkan kegiatan yang setara dalam kualitas dan perhatian
- Jadwal menghormati waktu shalat dan kewajiban akademik
- Tidak ada taruhan, hadiah berbau judi, perundungan, atau ucapan yang merendahkan lawan, wasit, maupun peserta lain
- Penghargaan dan konsumsi dikelola secara wajar dan tidak berlebihan
- Pemula dan peserta dengan keterbatasan fisik tetap diberi ruang berpartisipasi melalui program yang disesuaikan
- Sportivitas dijunjung: hasil pertandingan dihormati, dan protes disampaikan melalui jalur panitia

5.8 Kegiatan Mendesak

Pada kondisi benar-benar mendesak, unit dapat meminta jalur ekspres dengan syarat: menghubungi Kemenpora terlebih dahulu, menyertakan rencana dan checklist keselamatan yang lengkap, dan mengajukan pengesahan (ratifikasi) paling lambat 2 hari kerja setelahnya. Kegiatan yang mendesak tetap tidak boleh mengabaikan standar keselamatan. Penggunaan jalur ini dicatat dan dievaluasi agar tidak menjadi kebiasaan.

5.9 Etika & Kepatuhan

Setiap kegiatan yang membawa nama BEM wajib memenuhi ketentuan berikut:

- Selaras dengan nilai, adab, dan ketentuan kampus
- Dana dikelola melalui Biro Keuangan dengan pencatatan dan pertanggungjawaban yang jelas
- Data pribadi dan kesehatan peserta dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan sesuai tujuan
- Foto dan video peserta diterbitkan dengan memperhatikan privasi dan persetujuan yang bersangkutan
- Tidak memuat informasi yang belum terkonfirmasi dan tidak menyudutkan pihak tertentu
- Dalil, kutipan keagamaan, atau teks Arab dalam materi kegiatan dicek kepada pihak yang berkompeten sebelum tayang

BAB 6 SISTEM PENCATATAN, ARSIP & PELAPORAN

6.1 Prinsip Dasar

- **Setiap kegiatan tercatat:** tidak ada kegiatan resmi di luar Tracker Kegiatan
- **Catat cepat, catat lengkap:** pencatatan dilakukan segera, bukan menunggu akhir bulan
- **Dokumen melekat pada catatan:** setiap baris tracker memiliki tautan ke dokumen di repositori
- **Kegiatan belum tuntas sebelum arsipnya tuntas:** alat kembali, laporan dan dokumentasi terarsip

6.2 Tracker Kegiatan & Register

Tracker Kegiatan (digital) mencatat seluruh pengajuan kegiatan beserta statusnya. Selain itu, Kemenpora memelihara tiga register pendukung: register inventaris, register insiden, dan register prestasi. Kolom Tracker Kegiatan:

Kolom	Keterangan
Tanggal & nomor pengajuan	Tanggal rencana masuk dan nomor urut
Unit & nama kegiatan	Unit pemohon dan nama kegiatan
Kategori & tingkat risiko	Kategori sesuai 4.5 dan tingkat risiko 1, 2, atau 3
Penanggung jawab	Penghubung unit, koordinator pemeriksa, dan pendamping keselamatan
Status	Diajukan / Verifikasi / Persiapan / Disetujui / Terlaksana / Laporan / Terarsip
Tanggal pelaksanaan & selesai	Untuk menghitung ketepatan waktu
Jumlah peserta	Total, putra, putri, dan tingkat angkatan (untuk analisis partisipasi)
Persetujuan & tautan	Tingkat persetujuan, penyetuju, serta tautan ke dokumen dan bukti persetujuan
Insiden & catatan	Ada atau tidaknya insiden, keluhan, dan catatan pembelajaran

6.3 Arsip & Repositori

Seluruh dokumen kegiatan diarsipkan di repositori resmi mengikuti struktur yang dikelola bersama Biro Administrasi: folder khusus Kemenpora beserta subfolder yang seragam. Struktur usulan:

Folder	Isi
01_Peta & Profil	Hasil pemetaan minat bakat dan analisis partisipasi
02_Kalender & Program	Kalender kegiatan, jadwal pembinaan, dan program kerja
03_Kegiatan / [Nama Kegiatan]	Subfolder Rencana, Perizinan, Keselamatan, Dokumentasi, dan Laporan
04_Inventaris & Fasilitas	Register inventaris, peminjaman, dan data fasilitas
05_Prestasi & Delegasi	Surat tugas, hasil pertandingan, sertifikat, dan portofolio prestasi
06_Laporan & Serah Terima	Laporan bulanan, laporan akhir, dan paket serah terima

Klasifikasi akses: dokumen kegiatan yang telah selesai bersifat terbuka bagi pengurus, sedangkan **data kesehatan, data pribadi peserta, laporan insiden, dan dokumen kerja sama bersifat terbatas** dan hanya dapat diakses Kemenpora, Presiden BEM, IJ, dan pihak yang berwenang.

6.4 Konvensi Penamaan File

Penamaan yang seragam membuat dokumen mudah dicari dan tidak tertukar versi. Format usulan:

[Tahun]-[Unit]-[Kegiatan]-[Jenis Dokumen]-[Versi]

Contoh: 2026-Kemenpora-TurnamenFutsal-Rencana-v2 | 2026-Kemenpora-TurnamenFutsal-Laporan-FINAL

6.5 Pengelolaan Inventaris & Fasilitas

- Setiap alat diberi kode, dicatat jumlah, kondisi, dan lokasi penyimpanan di register inventaris
- Peminjaman dicatat dengan form: nama peminjam, unit, jumlah, tanggal pinjam dan kembali, serta kondisi saat dipinjam
- Pengembalian diperiksa oleh Koord. Keselamatan, Fasilitas & Logistik; alat rusak atau hilang dilaporkan dan diselesaikan sesuai kesepakatan
- Opname inventaris dilakukan setiap akhir bulan dan hasilnya dicantumkan pada laporan bulanan
- Alat yang terkait keselamatan (helm, pelindung, perlengkapan P3K, alat memanah atau renang) diperiksa kelayakannya sebelum setiap kegiatan
- Peminjaman fasilitas kampus mengikuti prosedur pihak kampus dan dicatat dalam kalender fasilitas

6.6 Pendataan Prestasi & Delegasi

- Setiap delegasi memiliki surat tugas, daftar peserta, dan penanggung jawab yang tercatat
- Hasil pertandingan, sertifikat, dan dokumentasi dikumpulkan maksimal 3 hari kerja setelah kegiatan
- Prestasi dicatat pada register prestasi dan menjadi bahan portofolio Kabinet Samasta
- Atlet dan peserta berprestasi dicatat sebagai calon pelatih sebaya atau kader pembinaan periode berikutnya

6.7 Laporan Kegiatan



Input	Rencana, daftar hadir, anggaran dan realisasi, dokumentasi, catatan keselamatan, dan hasil kegiatan
Output	Laporan kegiatan terverifikasi dan arsip lengkap
Outcome	Setiap kegiatan tuntas, pembelajaran tercatat, dan alat serta aset kembali

Isi laporan kegiatan:

- Identitas kegiatan, tujuan, dan jumlah peserta (putra, putri, angkatan)
- Ringkasan pelaksanaan dan hasil (pertandingan, capaian pembinaan)
- Catatan keselamatan: cedera, insiden, atau hampir-insiden beserta tindak lanjutnya
- Realisasi anggaran dan kondisi alat setelah kegiatan
- Tautan dokumen, dokumentasi, dan hasil
- Catatan pembelajaran dan rekomendasi untuk kegiatan serupa
- Pengesahan: Penghubung Kemenpora unit, Menteri atau Kepala Unit, dan Menteri Pemuda dan Olahraga

Standar: laporan kegiatan diserahkan maksimal 7 hari setelah kegiatan dan diverifikasi Kemenpora maksimal 3 hari kerja. Pengajuan kegiatan baru dari unit yang laporan atau arsip sebelumnya tertahan akan dijadwalkan

ulang setelah penyelesaian. Ini bertujuan menjaga ketertiban, bukan menghukum, dan Kemenpora tetap membantu menyelesaikannya.

6.8 Laporan Periodik & Laporan Insiden

Laporan Bulanan Kemenpora diterbitkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan memuat:

- Jumlah kegiatan diajukan, terlaksana, dan tepat waktu per unit
- Data partisipasi (jumlah, putra dan putri, angkatan) serta capaian pembinaan
- Hasil opname inventaris dan status peminjaman
- Insiden dan tindak lanjutnya, serta hasil cek mutu mingguan
- Status arsip, kendala, temuan, dan rekomendasi untuk bulan berikutnya

Ringkasan laporan dibagikan kepada seluruh pengurus untuk menjaga transparansi, sementara data rinci tetap berklasifikasi terbatas. **Laporan Akhir Periode** menggabungkan seluruh laporan bulanan, hasil audit, dan evaluasi, serta menjadi bagian dari pertanggungjawaban BEM.

Laporan insiden (cedera, kehilangan, atau kejadian yang membahayakan) disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 x 24 jam. Insiden serius diteruskan kepada Presiden BEM dan pihak kampus sesuai Bab 7.7.

BAB 7 SISTEM MONITORING, PENGENDALIAN & EVALUASI

7.1 Prinsip Dasar

Monitoring dan pengendalian bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memastikan setiap kegiatan yang membawa nama BEM aman, bermanfaat, dan melindungi semua pihak yang terlibat.

- **Suportif, bukan represif:** tujuan utama adalah membantu unit dan panitia berkembang
- **Data adalah dasar, bukan asumsi:** setiap temuan berbasis catatan tracker dan kegiatan nyata
- **Kesalahan dan hampir-insiden adalah sinyal:** dilaporkan lebih awal agar dapat diperbaiki sebelum menjadi insiden
- **Tegas pada hal prinsip:** pengabaian keselamatan, pelanggaran adab, atau penyalahgunaan dana dan aset ditangani serius

7.2 Pengendalian Mutu & Risiko

Risiko	Pengendalian
Kegiatan berjalan tanpa persetujuan	Alur satu pintu, matriks kewenangan, dan status Disetujui di tracker sebelum pelaksanaan
Cedera atau insiden kesehatan	Checklist keselamatan, pendamping dan P3K, pemeriksaan Go / No-Go, serta protokol darurat
Kegiatan menumpuk dan bentrok	Kalender terpusat, jadwal fasilitas, dan pembatasan kegiatan fisik besar pada masa ujian
Pelanggaran adab dan ketentuan kampus	Tata tertib kegiatan, briefing panitia, dan pertimbangan pihak kampus untuk tingkat 3
Alat hilang atau rusak	Register inventaris, form peminjaman, dan opname bulanan
Dana tidak tertib	Seluruh dana melalui Biro Keuangan dan laporan realisasi pada setiap kegiatan
Partisipasi tidak merata	Pemetaan, program untuk pemula dan putri, serta pemantauan data partisipasi per unit dan angkatan
Satu orang memegang seluruh alur	Pemisahan peran: perencana, pemeriksa, dan penyetuju sedapat mungkin berbeda
Data dan aset hilang saat pergantian periode	Arsip terpusat, backup bulanan, dan serah terima terstruktur

7.3 Cek Mutu & Keselamatan Mingguan

Setiap pekan, koordinator Kemenpora menjalankan cek berikut dan mencatat hasilnya pada Checklist Cek Mingguan:

- Seluruh kegiatan pekan ini memiliki rencana, persetujuan, dan checklist keselamatan
- Seluruh pengajuan tercatat di Tracker Kegiatan beserta tautan dokumen
- Pengajuan yang menunggu verifikasi atau persetujuan tidak melewati standar waktu
- Alat yang dipinjam pekan ini sudah kembali dan tercatat; kondisi alat keselamatan layak
- Dokumentasi dan dokumen kegiatan pekan ini sudah terarsip di folder yang benar
- Insiden dan hampir-insiden pekan ini sudah dicatat dan ditindaklanjuti

- Unit yang belum menyerahkan laporan sudah diingatkan

7.4 Review Partisipasi, Beban & Inventaris Bulanan

Setiap bulan, Sekretaris membandingkan jumlah kegiatan diajukan dengan yang terlaksana tepat waktu per unit, sedangkan Koordinator Pembinaan menganalisis partisipasi (jumlah, putra dan putri, angkatan). Koord. Keselamatan, Fasilitas & Logistik melakukan opname inventaris. Unit dengan banyak pengajuan mendadak ditanyakan kendalanya, dan hasilnya menjadi bahan penyesuaian kalender dan program.

7.5 Indikator Keberhasilan Program

Angka target berikut adalah usulan awal dan dapat disesuaikan.

Level Layanan

- 100% kegiatan resmi melalui alur pengajuan dan memiliki jejak persetujuan
- 100% kegiatan fisik tingkat 2 dan 3 memiliki checklist keselamatan dan P3K
- Minimal 90% pengajuan diverifikasi sesuai standar waktu
- Minimal 90% laporan kegiatan diserahkan maksimal 7 hari setelah kegiatan
- Seluruh insiden dilaporkan maksimal 1 x 24 jam

Level Organisasi & Dampak

- Laporan bulanan Kemenpora terbit tepat waktu sepanjang periode
- Minimal 40% mahasiswa mengikuti sedikitnya satu program pembinaan, dengan proporsi mahasiswi yang terus meningkat
- Inventaris tercatat dan hasil opname akhir periode sesuai dengan register
- Terbentuk pelatih sebaya dan kader pembinaan yang siap melanjutkan program
- Paket serah terima diterima lengkap oleh Kemenpora periode berikutnya

7.6 Pelaporan ke IJ & Audit Sampel

Temuan dari monitoring tidak boleh berhenti di level Kementerian. Temuan yang bersifat sistemik dibawa ke forum evaluasi bersama IJ minimal pada pekan 10 dan pekan 15. Pada pekan 15, IJ bersama Kemenpora melaksanakan audit sampel atas kegiatan, checklist keselamatan, inventaris, arsip, dan kepatuhan alur.



Input	Catatan cek mingguan, laporan bulanan, data partisipasi, register inventaris, dan register insiden
Output	Laporan temuan, rekomendasi IJ, dan rencana perbaikan
Outcome	Kelemahan pembinaan dan keselamatan tertangani sebelum membesar dan sistem BEM terus diperbaiki

7.7 Penanganan Temuan, Insiden & Dugaan Pelanggaran

1. **Kesalahan teknis atau administratif** (tracker belum diisi, penamaan keliru, laporan terlambat): didampingi dan diperbaiki oleh Kemenpora bersama Penghubung Unit
2. **Pelanggaran prosedur berulang** (menggelar kegiatan tanpa persetujuan, mengabaikan checklist, tidak mengembalikan alat): dikonfirmasi dengan Menteri atau Kepala Unit, lalu pengajuan baru dijadwalkan ulang sampai diperbaiki

3. **Insiden serius** (cedera berat, kecelakaan, atau kejadian darurat kesehatan): **prioritas pertama adalah keselamatan korban**, yaitu pertolongan pertama, hubungi layanan kesehatan, dan beri tahu keluarga. Setelah itu segera dilaporkan kepada Presiden BEM, pihak kampus, dan IJ; bukti dan kronologi diamankan, dan proses selanjutnya mengikuti AD/ART dan ketentuan kampus
4. **Pelanggaran serius** (penyalahgunaan dana atau aset, pelanggaran adab yang disengaja, atau tindakan merugikan peserta): segera dilaporkan kepada Presiden BEM dan IJ. Kemenpora tidak menyelesaikannya sendiri maupun menutupinya, dan seluruh bukti diamankan

Seluruh penanganan dilakukan berdasarkan bukti, menjaga martabat pihak yang terlibat, dan tanpa menyebarkan tuduhan sebelum proses pemeriksaan selesai.

BAB 8 KESALAHAN YANG HARUS DIHINDARI

Bab ini lahir dari pola yang berulang terjadi di banyak organisasi kemahasiswaan. Memahaminya bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk memastikan kita tidak mengulangnya.

8.1 Menggelar Kegiatan Tanpa Rencana dan Perizinan

Kegiatan diumumkan sebelum lapangan, izin, dan panitia siap. Akibatnya jadwal bentrok, izin terlambat, dan kegiatan dibatalkan di menit akhir.

Yang harus dilakukan: Wajibkan Form Rencana Kegiatan, periksa kelengkapannya, dan bantu Penghubung Unit mengisinya sejak awal.

8.2 Mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan

Kegiatan fisik berjalan tanpa pemanasan, tanpa P3K, atau tanpa pendamping yang paham penanganan cedera. Risiko yang dapat dicegah berubah menjadi insiden dan merusak kepercayaan.

Yang harus dilakukan: Terapkan checklist keselamatan dan pemeriksaan Go / No-Go, dan berani menunda kegiatan bila syaratnya belum terpenuhi.

8.3 Berorientasi Acara, Bukan Pembinaan

Energi habis untuk lomba besar, sementara pembinaan harian tidak berjalan. Setelah acara selesai, tidak ada yang berubah pada kebiasaan mahasiswa.

Yang harus dilakukan: Mulai dari pembinaan rutin yang kecil dan konsisten, dan jadikan lomba sebagai puncak pembinaan, bukan pengantinya.

8.4 Hanya Menjangkau yang Sudah Aktif

Program hanya diikuti mahasiswa yang sudah jago atau sudah dikenal. Mahasiswi, pemula, dan mahasiswa yang kurang percaya diri tidak terlayani.

Yang harus dilakukan: Sediakan program berjenjang untuk pemula, atur kegiatan putri sesuai ketentuan kampus, dan pantau data partisipasi setiap bulan.

8.5 Inventaris dan Fasilitas Tidak Terkelola

Alat dipinjam tanpa catatan, tidak kembali, atau rusak tanpa laporan. Saat dibutuhkan, alat tidak ada atau tidak layak pakai.

Yang harus dilakukan: Gunakan register dan form peminjaman, lakukan opname bulanan, dan periksa alat keselamatan sebelum dipakai.

8.6 Melanggar Adab, Tata Tertib, atau Sportivitas

Persaingan mengalahkan ukhuwah, muncul perselisihan, pelanggaran aturan berpakaian, atau kegiatan yang tidak sejalan dengan ketentuan kampus.

Yang harus dilakukan: Sosialisasikan tata tertib sebelum kegiatan, tunjuk pihak yang berwenang mengambil keputusan, dan konsultasikan kegiatan tingkat 3 dengan pihak kampus.

8.7 Satu Orang Memegang Seluruh Alur & Kemenpora Bekerja Sendiri

Satu orang merencanakan, memeriksa, menyetujui, dan melaksanakan. Sistem juga tidak bisa berjalan bila Kemenpora dianggap sekadar "panitia lomba" tanpa dukungan Presiden dan Penghubung Unit yang aktif.

Yang harus dilakukan: Pisahkan peran perencana, pemeriksa, dan penyetuju, bangun keselarasan dengan pengurus inti sejak awal periode, dan libatkan Kemenpora sejak perencanaan program.

8.8 Terlalu Ambisius di Awal, Habis di Tengah

Rencana besar dengan terlalu banyak cabang dan acara, lalu kewalahan saat kegiatan akademik padat. Kegiatan terhenti dan kepercayaan mahasiswa turun.

Yang harus dilakukan: Gunakan pendekatan MVP: mulai dari pemetaan, satu atau dua cabang unggulan, tracker, dan checklist keselamatan. Evaluasi, lalu kembangkan.

8.9 Hasil, Prestasi & Arsip Terabaikan

Hasil pertandingan tidak tercatat, delegasi tidak terdokumentasi, dan arsip baru dirapikan di pekan terakhir sehingga banyak data dan aset hilang.

Yang harus dilakukan: Catat hasil dan prestasi segera, rapikan arsip sepanjang periode, dan bagikan ringkasan laporan sebagai bahan keputusan setiap bulan.

BAB 9 MITRA STRATEGIS

9.1 Mengapa Mitra Strategis Penting

Kemenpora tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya dari dalam. Keahlian kepelatihan, fasilitas, tenaga kesehatan, dan jejaring kompetisi berada di luar BEM. Mitra strategis yang baik adalah relasi jangka panjang yang saling menguntungkan.

9.2 Jenis Mitra Strategis

a. Pihak Kampus

Bagian kemahasiswaan, sarana prasarana, dosen pembina, dan tenaga kesehatan kampus (bila ada).

- Memberi rujukan ketentuan, perizinan, serta akses fasilitas kampus
- Memberi masukan terhadap kegiatan tingkat 2 dan 3
- Membantu layanan kesehatan dan keadaan darurat

b. Dinas & Lembaga Kepemudaan dan Olahraga

Dinas yang membidangi kepemudaan dan olahraga di daerah, komite atau induk cabang olahraga, serta organisasi kepemudaan.

- Memberi informasi kejuaraan, pelatihan, dan perizinan kegiatan
- Membuka akses pelatih, wasit, dan fasilitas umum
- Memperluas jejaring antar-kampus dan komunitas

c. Pelatih, Wasit & Praktisi Kebugaran

Pelatih cabang olahraga, atlet, instruktur, ahli gizi, dan praktisi kebugaran.

- Memberi pelatihan teknis dan pendampingan cabang
- Memandu pembinaan pelatih sebaya dan wasit internal
- Memberi masukan pola latihan yang aman

d. Layanan Kesehatan & Kegawatdaruratan

Puskesmas, klinik, rumah sakit, PMI, dan relawan kesehatan.

- Memberi pelatihan P3K dasar dan dukungan tenaga medis pada kegiatan besar
- Menjadi rujukan saat terjadi cedera atau keadaan darurat

e. Komunitas, UKM & Organisasi Kemahasiswaan Lain

Klub olahraga, komunitas hobi, dan organisasi mahasiswa kampus lain.

- Berbagi praktik, peralatan, dan jadwal kompetisi
- Membuka peluang pertandingan persahabatan dan kegiatan bersama

f. Penyedia Fasilitas & Perlengkapan

Pengelola lapangan atau gedung olahraga, penyewaan alat, serta pembuat jersey, piala, dan medali.

- Menyediakan fasilitas dan perlengkapan sesuai spesifikasi dan jadwal
- Dipilih berdasarkan kualitas, keamanan, ketepatan waktu, dan harga yang wajar

g. Alumni, Media Kampus & Mitra Dukungan

Alumni pengurus BEM, media kampus, dan mitra pendukung kegiatan.

- Berbagi pengalaman dan memperluas jangkauan informasi kegiatan
- Mendukung pendanaan atau perlengkapan sesuai ketentuan 4.9

9.3 Kriteria Mitra Strategis

- **Relevansi:** keahlian atau dukungan mitra sesuai kebutuhan Kemenpora
- **Komitmen:** bersedia terlibat secara konsisten, bukan hanya insidental
- **Nilai yang selaras:** sejalan dengan nilai BEM dan ketentuan kampus
- **Keselamatan & profesionalitas:** mengutamakan keselamatan, menghargai jadwal dan kesepakatan tertulis
- **Aksesibilitas:** mudah dihubungi dan dilibatkan secara praktis

9.4 Membangun & Menjaga Relasi Mitra

Input	Daftar mitra potensial, kebutuhan program, dan kebutuhan kegiatan
Output	Kerja sama yang tersepakati dan database mitra yang terisi
Outcome	Akses berkelanjutan ke keahlian, fasilitas, dan dukungan yang memperkuat pembinaan pemuda dan olahraga

Membangun relasi:

- Lakukan pendekatan yang profesional, jelaskan tujuan, dan tunjukkan rencana atau proposal yang rapi
- Formalkan kerja sama melalui kesepakatan tertulis melalui Biro Administrasi
- Pastikan kejelasan bentuk kontribusi, tanggung jawab keselamatan, dan bentuk kredit

Menjaga relasi:

- Sampaikan hasil dan dampak kegiatan kepada mitra tepat waktu
- Jangan menghubungi mitra hanya ketika membutuhkan bantuan
- Apresiasi kontribusi mitra secara nyata dan jujur, termasuk kredit yang layak

9.5 Database Mitra & Vendor

Kemenpora memelihara database yang memuat: nama dan instansi, bidang atau layanan, kontak, kisaran biaya, riwayat kerja sama (kegiatan dan tanggal), kualitas dan ketepatan waktu, catatan evaluasi, serta status kerja sama (kesepakatan / insidental / potensial). Database ini diwariskan ke periode berikutnya sebagai aset organisasi.

BAB 10 ROADMAP 20 PEKAN

10.1 Gambaran Besar per Fase

Roadmap ini sejalan dengan roadmap 20 pekan Biro DKV, Biro Keuangan, KPSPDM, dan Biro Administrasi agar kegiatan lintas unit dapat dikoordinasikan.

Fase	Pekan	Nama	Fokus Utama
Fase 1	1–3	Fondasi	Sosialisasi layanan, pemetaan minat bakat dan kebugaran, pelatihan Penghubung Unit, penetapan kalender, uji coba alur
Fase 2	4–10	Penerapan Awal	Pembinaan rutin berjalan, layanan penuh, cek mingguan, audit ringan, forum IJ pertama
Fase 3	11–17	Penguatan	Penyegaran program, penguatan keselamatan dan arsip, puncak kegiatan, audit sampel tengah periode, forum IJ kedua
Fase 4	18–20	Penutupan & Serah Terima	Penyelesaian luaran, audit akhir, laporan akhir, serah terima aset dan inventaris

10.2 Timeline per Pekan

FASE 1 FONDASI (Pekan 1–3)

Pekan 1 Sosialisasi Layanan & Pembentukan Jejaring

- Perkenalan Kemenpora, alur pengajuan, standar waktu, klasifikasi risiko, dan matriks kewenangan kepada seluruh pengurus
- Penunjukan Penghubung Kemenpora di setiap kementerian, unit, dan UKM
- Serah terima inventaris, data, dan jejaring mitra dari periode sebelumnya beserta pemeriksaan cepat kondisinya
- Penyebaran survei minat, bakat, dan kebugaran

Pekan 2 Pelatihan Penghubung & Pemetaan

- Pelatihan teknis: mengisi Form Rencana Kegiatan, checklist keselamatan, penamaan file, dan etika kegiatan
- Penutupan survei dan pemetaan minat bakat serta kebutuhan tiap unit
- Simulasi pengajuan kegiatan sederhana

Pekan 3 Penetapan Program & Uji Coba

- Penyusunan dan pengesahan kalender kegiatan serta jadwal pembinaan rutin oleh Presiden
- Finalisasi paket template, Tracker Kegiatan, register inventaris, dan struktur repositori
- Uji coba alur dengan kegiatan kecil, misalnya olahraga bersama atau senam pagi

FASE 2 PENERAPAN AWAL (Pekan 4–10)

Pekan 4 Layanan Penuh Dimulai

- Seluruh kegiatan resmi melalui alur Kemenpora
- Pembinaan rutin cabang unggulan dimulai

- Tracker Kegiatan dan register inventaris diisi penuh

Pekan 5 Cek Mingguan Pertama

- Cek mutu dan keselamatan mingguan pertama
- Pengumpulan umpan balik Penghubung Unit dan peserta
- Pemeriksaan kondisi alat dan perlengkapan P3K

Pekan 6 Evaluasi Awal

- Peninjauan hambatan awal dan perbaikan template atau form
- Opname inventaris akhir bulan dan laporan bulanan pertama

Pekan 7 Audit Ringan

- Pemeriksaan sampel arsip, penamaan dokumen, register inventaris, dan checklist keselamatan
- Pendampingan unit yang belum tertib

Pekan 8 Klinik Kegiatan

- Sesi bantuan terbuka untuk penyusunan rencana kegiatan dan checklist keselamatan
- Pelatihan P3K dasar dan penanganan cedera bagi panitia dan pendamping
- Pembahasan kasus nyata dari unit

Pekan 9 Sesi Bersama Praktisi / Pihak Kampus

- Sesi mengenai pola latihan aman, gizi, atau kepemimpinan pemuda bersama pelatih atau praktisi
- Pembaruan database mitra dan vendor

Pekan 10 Evaluasi Fase 2 & Laporan ke II

- Pengelompokan temuan dari seluruh unit
- Forum evaluasi pertama bersama II
- Review partisipasi dan beban kerja serta penyesuaian kalender

FASE 3 PENGUATAN (Pekan 11–17)

Pekan 11 Penyegaran Program & Kalender

- Pembaruan program dan template berdasarkan masukan unit dan peserta
- Penyesuaian kalender terhadap program yang berubah

Pekan 12 Klinik Pelaporan & Arsip

- Pendampingan panitia dalam penyusunan laporan kegiatan dan penyerahan dokumen
- Latihan penamaan, pengarsipan, dan pencatatan insiden

Pekan 13 Sesi Bersama Alumni / Atlet / Praktisi

- Berbagi pengalaman pembinaan dan kejuaraan
- Masukan terhadap sistem yang berjalan

Pekan 14 Persiapan Puncak Kegiatan & Digitalisasi

- Persiapan puncak kegiatan (pekan olahraga atau festival pemuda): panitia, izin, anggaran, dan keselamatan
- Penerapan perangkat sederhana bila dijalankan (Bab 13)

Pekan 15 Audit Sampel & Forum IJ Kedua

- Audit sampel kegiatan, checklist keselamatan, inventaris, dan arsip bersama IJ
- Forum evaluasi kedua bersama IJ
- Laporan tengah periode

Pekan 16 Puncak Kegiatan & Backup

- Pelaksanaan puncak kegiatan pemuda dan olahraga (usulan; dapat disesuaikan dengan kalender kampus)
- Pemeriksaan menyeluruh arsip dan backup repositori

Pekan 17 Persiapan Penutupan

- Evaluasi puncak kegiatan dan penyusunan rencana penyelesaian seluruh luaran
- Penetapan batas akhir pengajuan kegiatan baru
- Refleksi: apa yang berubah dalam kebiasaan hidup sehat dan kepemudaan sejak awal periode?

FASE 4 PENUTUPAN & SERAH TERIMA (Pekan 18–20)**Pekan 18 Penyelesaian Luaran & Penutupan Kegiatan**

- Penagihan laporan kegiatan dan arsip yang belum selesai
- Pengembalian seluruh alat dan penutupan Tracker kegiatan yang tuntas

Pekan 19 Audit Akhir & Laporan

- Audit akhir arsip, tracker, dan register inventaris
- Penyusunan Laporan Akhir Periode dan draf paket serah terima
- Kompilasi portofolio prestasi dan dokumentasi Kabinet Samasta

Pekan 20 Serah Terima & Penutupan

- Serah terima inventaris, data pembinaan, dokumen, dan database mitra
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset
- Evaluasi akhir program Kemenpora
- Pembaruan buku panduan berdasarkan pembelajaran periode ini

BAB 11 MASTER TO-DO LIST

Bab ini adalah panduan operasional Kemenpora. Gunakan sebagai daftar periksa kerja sepanjang periode.

11.1 Persiapan Sebelum Periode Berjalan (Pra-Periode)

Sistem & Arsip

- Bangun Tracker Kegiatan, register inventaris, register insiden, dan register prestasi
- Siapkan folder Kemenpora di repositori bersama Biro Administrasi dan atur hak akses (data kesehatan terbatas)
- Tetapkan dan sosialisasikan konvensi penamaan file

Instrumen & Template

- Susun survei minat, bakat, dan kebugaran
- Susun Form Rencana Kegiatan dan Form Kegiatan Ekspres
- Susun Checklist Keselamatan dan Kesehatan serta Checklist Cek Mingguan
- Susun form peminjaman alat, form persetujuan peserta, dan form laporan insiden
- Susun template laporan kegiatan, laporan bulanan, dan Berita Acara Serah Terima Aset

Koordinasi Internal

- Presentasikan sistem Kemenpora kepada Presiden BEM dan tetapkan klasifikasi risiko serta matriks kewenangan
- Selaraskan dengan AD/ART, SOP Tata Kelola dan Kepemimpinan, dan ketentuan kampus (termasuk adab kegiatan putra dan putri)
- Briefing seluruh menteri mengenai peran Penghubung Kemenpora dan alur layanan
- Briefing tim Kemenpora: pembagian peran dan pemisahan tugas
- Koordinasi dengan Biro DKV (publikasi dan dokumentasi), Biro Administrasi (penomoran dan arsip), dan Biro Keuangan (anggaran)
- Serah terima inventaris dan data dari periode sebelumnya

Mitra Strategis

- Identifikasi pihak kampus, dinas terkait, pelatih, layanan kesehatan, dan penyedia fasilitas
- Lakukan pendekatan awal kepada mitra prioritas
- Masukkan seluruh kontak ke database mitra

11.2 Fase 1: Fondasi (Pekan 1–3)

- Siapkan materi sosialisasi layanan dan klasifikasi risiko
- Pastikan setiap unit menunjuk Penghubung Kemenpora (deadline: akhir pekan 1)
- Sebarkan dan olah survei minat, bakat, dan kebugaran
- Laksanakan pelatihan Penghubung Unit
- Sahkan kalender kegiatan dan jadwal pembinaan rutin
- Finalisasi paket template dan struktur repositori
- Laksanakan uji coba alur dan catat perbaikan

11.3 Fase 2: Penerapan Awal (Pekan 4–10)

- Pastikan seluruh kegiatan resmi melalui alur pengajuan (pantau, jangan diasumsikan)

- Jalankan cek mutu dan keselamatan mingguan dan catat hasilnya
- Catat pengajuan di tracker maks. 1 hari kerja setelah masuk
- Lakukan opname inventaris setiap akhir bulan
- Terbitkan laporan bulanan paling lambat tanggal 5
- Laksanakan klinik kegiatan dan pelatihan P3K dasar (pekan 8)
- Kumpulkan temuan dan laksanakan forum evaluasi pertama bersama IJ (pekan 10)
- Dokumentasikan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya

11.4 Fase 3: Penguatan (Pekan 11–17)

- Perbarui program, template, dan kalender berdasarkan evaluasi
- Laksanakan klinik pelaporan dan arsip (pekan 12)
- Koordinasikan sesi bersama alumni, atlet, atau praktisi (pekan 13)
- Siapkan dan laksanakan puncak kegiatan pemuda dan olahraga (pekan 14–16)
- Laksanakan audit sampel dan forum evaluasi kedua bersama IJ (pekan 15)
- Terbitkan laporan tengah periode
- Lakukan pemeriksaan arsip menyeluruh dan backup (pekan 16)
- Susun rencana penyelesaian seluruh luaran dan tetapkan batas akhir pengajuan baru (pekan 17)

11.5 Fase 4: Penutupan & Serah Terima (Pekan 18–20)

- Tagih laporan kegiatan dan arsip yang belum selesai
- Pastikan seluruh alat kembali dan tutup tracker kegiatan yang tuntas
- Laksanakan audit akhir arsip, tracker, dan register inventaris
- Susun Laporan Akhir Periode dan portofolio prestasi
- Siapkan paket serah terima: inventaris, data pembinaan, dokumen, dan database mitra
- Laksanakan serah terima dan tandatangani Berita Acara Serah Terima Aset
- Laksanakan evaluasi akhir program Kemenpora
- Dokumentasikan pembelajaran dan rekomendasi untuk periode berikutnya

11.6 To-Do Berkelanjutan (Sepanjang Periode)

- Perbarui Tracker Kegiatan setelah setiap perubahan status
- Pantau kalender, partisipasi, ketepatan waktu, dan status arsip seluruh unit
- Ingatkan Penghubung Unit mengenai tenggat pengajuan dan laporan
- Periksa kondisi alat dan perlengkapan keselamatan secara berkala
- Tinjau hak akses repositori setiap bulan dan backup setiap akhir bulan
- Jaga dan perkuat relasi dengan mitra strategis
- Perbarui template, program, dan database mitra secara berkala.

BAB 12 GAMBARAN DOKUMEN & PROMPT

Bab ini memiliki dua fungsi. Pertama, memberikan gambaran kasar isi setiap dokumen yang perlu dibuat tim Kemenpora. Kedua, menyediakan prompt siap pakai untuk membantu tim menghasilkan dokumen tersebut serta mengekstrak buku panduan ini menjadi SOP dan alur kerja operasional.

12.1 Gambaran Kasar Dokumen yang Perlu Dibuat

Lampiran	Bentuk	Isi yang Perlu Ada
A. Form Rencana Kegiatan	Form dua halaman (contoh di Lampiran 1)	- Identitas kegiatan, pemohon, dan unit - Tujuan, sasaran, dan tingkat risiko - Waktu, tempat, panitia, anggaran, dan rencana keselamatan
B. Survei Minat, Bakat & Kebugaran	Form daring	- Minat, pengalaman, dan ketersediaan waktu - Data kesehatan sukarela dan kebutuhan khusus - Pernyataan penggunaan data
C. Template Kalender Kegiatan	Spreadsheet	- Daftar kegiatan, tanggal, tingkat risiko, dan fasilitas - Penanggung jawab dan status
D. Klasifikasi Risiko & Matriks Kewenangan	Tabel satu halaman	- Tingkat dan jenis kegiatan - Pemeriksa dan penyetuju - Ketentuan khusus
E. Form Kegiatan Ekspres & Ratifikasi	Form satu halaman	- Alasan mendesak dan rencana singkat - Persetujuan Menteri - Kolom ratifikasi
F. Checklist Keselamatan & Kesehatan	Daftar periksa (contoh di Lampiran 2)	- Kesiapan peserta, pendamping, dan P3K - Lingkungan, alat, dan jalur darurat - Keputusan Go / No-Go
G. Tracker Kegiatan & Register	Spreadsheet atau database	- Kolom sesuai Bab 6.2 - Status dan tautan dokumen
H. Template Laporan Kegiatan	Dokumen standar	- Peserta, hasil, dan realisasi anggaran - Catatan keselamatan dan pembelajaran - Kolom pengesahan
I. Register Inventaris & Form Peminjaman	Tabel di spreadsheet dan form	- Kode, jumlah, kondisi, dan lokasi alat - Peminjam, tanggal, dan kondisi kembali
J. Template Laporan Bulanan Kemenpora	Dokumen ringkasan bulanan	- Kegiatan, partisipasi, dan inventaris - Insiden dan temuan - Rekomendasi
K. Checklist Cek Mingguan	Form singkat	- Daftar periksa sesuai Bab 7.3 - Kolom temuan dan tindak lanjut
L. Form Persetujuan Peserta & Pernyataan Kesehatan	Form (contoh di Lampiran 4)	- Identitas dan pernyataan kesiapan sukarela - Kontak darurat - Persetujuan penggunaan dokumentasi

Lampiran	Bentuk	Isi yang Perlu Ada
M. Laporan Insiden & Protokol Darurat	Form dan alur satu halaman	- Kronologi, penanganan, dan pihak yang dihubungi - Tindak lanjut dan pencegahan
N. Register Prestasi & Surat Tugas Delegasi	Tabel dan template surat	- Peserta, kejuaraan, hasil, dan sertifikat - Penanggung jawab delegasi
O. Berita Acara Serah Terima Aset	Dokumen resmi (contoh di Lampiran 3)	- Daftar item (inventaris, data, akses, database) - Kondisi dan catatan - Tanda tangan kedua pihak dan saksi
P. Database Mitra & Vendor	Tabel / database	- Nama, layanan, dan kontak - Riwayat kerja sama dan evaluasi

12.2 Prompt Siap Pakai

Prompt 1 Mengekstrak Buku Panduan Menjadi SOP/Workflow Kerja

Prompt 1
Kamu adalah asisten yang membantu menyusun SOP operasional organisasi kemahasiswaan. Berikut adalah Buku Panduan Kementerian Pemuda dan Olahraga BEM yang sudah ada: [PASTE ISI BUKU PANDUAN DI SINI] Ekstrak menjadi SOP/workflow kerja operasional dengan ketentuan: - Buat SOP terpisah untuk setiap proses utama berikut: - SOP Pemetaan Minat Bakat & Penyusunan Kalender Kegiatan - SOP Pengajuan & Verifikasi Rencana Kegiatan - SOP Persiapan, Go/No-Go & Pelaksanaan Kegiatan Fisik - SOP Kegiatan Ekspres & Ratifikasi - SOP Pengelolaan Inventaris & Peminjaman Alat - SOP Penanganan Cedera & Insiden - SOP Pelaporan Kegiatan & Evaluasi ke IJ - SOP Serah Terima Periode - Setiap SOP mencakup: tujuan, pihak yang bertanggung jawab, trigger, langkah urut, input, output, dokumen/template. - Gunakan bahasa operasional yang mudah dipahami pengurus baru. - Format dalam tabel atau langkah bernomor yang rapi.

Prompt 2 Membuat Dokumen/Template dari Gambaran Kasar

Prompt 2
Kamu adalah asisten yang membantu menyusun dokumen operasional untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga BEM. Konteks sistem Kemenpora: - Siklus program: pemetaan, pengajuan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, arsip - Dua pilar: Pembinaan & Partisipasi; Keselamatan & Pertanggungjawaban

- Tingkat risiko 1-3; verifikasi maks. 2 hari kerja; laporan kegiatan maks. 7 hari; laporan bulanan maks. tanggal 5

Buatkan [NAMA DOKUMEN/LAMPIRAN] dengan ketentuan berikut:

[PASTE GAMBARAN KASAR DOKUMEN DARI LAMPIRAN YANG DIINGINKAN]

Pastikan dokumen: siap pakai (bukan kerangka), bahasa profesional namun mudah dipahami, ada petunjuk pengisian di setiap bagian, dan konsisten dengan terminologi Kemenpora.

Prompt 3 Merancang Program Pembinaan & Kalender Kegiatan

Prompt 3

Kamu adalah pembina kepemudaan dan olahraga di kampus Islam yang berpengalaman dan teliti.

Rancang program pembinaan pemuda dan olahraga untuk BEM dengan ketentuan:

- Periode: 20 pekan efektif, sekitar [JUMLAH] mahasiswa (putra dan putri)
- Hasil pemetaan: [RINGKASAN MINAT, BAKAT, DAN KETERSEDIAAN FASILITAS]
- Isi: tujuan pembinaan, cabang dan program per fase, jadwal pembinaan rutin, kalender kegiatan, kebutuhan alat, dan indikator keberhasilan
- Nilai: selaras dengan ketentuan kampus dan adab kegiatan putra dan putri
- Keselamatan: tingkat risiko tiap kegiatan dan syarat keselamatan minimal
- Petunjuk penggunaan untuk Penghubung Unit non-ahli olahraga

Sertakan contoh penerapan pada satu kegiatan.

Prompt 4 Merancang Sistem Pengendalian Mutu & Monitoring

Prompt 4

Kamu adalah perancang sistem pengendalian mutu dan keselamatan yang membantu organisasi kemahasiswaan dengan 60an anggota dan periode 20 pekan efektif.

Prinsip: suportif bukan represif; data sebagai dasar; kesalahan dan hampir-insiden adalah sinyal; tegas pada pelanggaran serius.

Buatkan panduan untuk jenis monitoring berikut:

[PILIH SATU ATAU LEBIH, HAPUS YANG TIDAK DIBUTUHKAN]

- CEK MUTU & KESELAMATAN MINGGUAN
- REVIEW PARTISIPASI, BEBAN & INVENTARIS BULANAN
- AUDIT SAMPEL TENGAH PERIODE (pekan 15)
- EVALUASI BERSAMA IJ (pekan 10 & 15)
- PENANGANAN INSIDEN & HAMPIR-INSIDEN

Untuk setiap jenis, hasilkan: tujuan dan pertanyaan kunci, langkah pelaksanaan, template output, indikator berjalan baik, red flags, dan mekanisme eskalasi.

BAB 13 DIGITALISASI & PENDATAAN OTOMATIS (NICE TO HAVE)

Catatan

Bab ini bersifat opsional. Digitalisasi lanjutan bukan komponen wajib sistem Kemenpora. Ia adalah lapisan tambahan yang dapat meningkatkan kecepatan dan ketertiban jika diimplementasikan dengan benar. Jika sumber daya tim tidak memungkinkan, sistem pada Bab 1–12 sudah cukup untuk berjalan efektif.

13.1 Apa itu Digitalisasi & Pendataan Otomatis dalam Konteks Ini

Digitalisasi adalah penggunaan alat digital untuk mengurangi pekerjaan administratif yang berulang dan rawan keliru: pendaftaran peserta, pencatatan pengajuan, pengingat jadwal, peminjaman alat, dan penyusunan laporan. Ia tidak menggantikan prinsip keselamatan dan pembinaan, melainkan membantu menjalankannya lebih konsisten.

13.2 Elemen yang Dapat Dikembangkan

Elemen	Fungsi
Form pendaftaran & survei daring	Pendaftaran peserta, survei minat bakat, dan pernyataan kesehatan terkumpul rapi dan masuk ke database
Tracker & papan kerja (kanban)	Pengajuan, status, dan tenggat terlihat oleh seluruh tim Kemenpora
Kalender kegiatan & fasilitas bersama	Jadwal kegiatan dan penggunaan lapangan terlihat seluruh unit sehingga mengurangi bentrok
Sistem peminjaman alat	Peminjaman dan pengembalian tercatat (misalnya berbasis kode atau formulir daring)
Pengingat otomatis	Pengingat tenggat pengajuan, checklist keselamatan, dan laporan kegiatan
Dashboard partisipasi & prestasi	Ringkasan partisipasi, ketepatan waktu, inventaris, dan prestasi dalam satu tampilan
Repositori terpusat	Dokumen dan dokumentasi tersimpan terstruktur dan tertaut ke tracker

13.3 Kelebihan, Kekurangan & Konsekuensi

Kelebihan

- Mempercepat pendaftaran dan administrasi yang berulang
- Meningkatkan ketertiban jadwal dan inventaris
- Memudahkan monitoring partisipasi dan ketepatan waktu
- Meningkatkan transparansi karena data selalu mutakhir

Kekurangan

- Butuh usaha awal untuk merancang dan menguji
- Bergantung pada anggota yang memahami alatnya
- Risiko kebocoran data pribadi dan kesehatan bila hak akses tidak dijaga
- Perlu perhatian khusus pada keamanan akun dan hak akses

Konsekuensi Jika Tidak Dijalankan dengan Konsisten

- Tracker yang tidak dirawat → data tidak dipercaya
- Register inventaris yang tidak diperbarui → alat kembali tidak terkontrol
- Alat yang hanya dipahami satu orang → sistem berhenti saat orang tersebut berhalangan
- Data kesehatan tersimpan tanpa pembatasan akses → pelanggaran privasi peserta

Prinsip Utama

Otomasi yang setengah jalan lebih berbahaya daripada tidak ada otomasi sama sekali. Hanya implementasikan jika tim berkomitmen merawatnya sepanjang periode, pastikan minimal dua orang memahami cara kerjanya, dan jaga agar data pribadi serta hak akses hanya dapat diubah dan dilihat oleh pihak berwenang.

13.4 Step by Step Implementasi**Tahap 1 Perancangan (Pra-Periode)**

1. Pastikan sistem manual (Bab 1–12) sudah berjalan stabil terlebih dahulu
2. Pilih satu atau dua elemen yang paling berdampak (disarankan: form pendaftaran daring serta tracker dan kalender bersama)
3. Tentukan platform dan pemeliharanya, serta aturan perlindungan data peserta

Tahap 2 Uji Coba Terbatas (Pekan 1–8)

1. Uji coba pada satu atau dua unit sebelum diterapkan ke seluruh BEM
2. Kumpulkan umpan balik dan perbaiki alur serta template
3. Dokumentasikan cara penggunaan singkat bagi Penghubung Unit

Tahap 3 Penerapan & Pemeliharaan (Pekan 9–20)

1. Terapkan ke seluruh unit dan latih Penghubung Unit
2. Tinjau hak akses dan keamanan data setiap bulan
3. Evaluasi manfaat pada forum evaluasi bersama IJ
4. Wariskan akses, dokumentasi, dan panduan penggunaan pada serah terima

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran berikut adalah contoh siap pakai yang dapat langsung disalin dan disesuaikan oleh tim Kemenpora.

Lampiran 1 Form Rencana Kegiatan

Bagian	Isi (diisi oleh Penghubung Kemenpora Unit)
Nomor & tanggal pengajuan	(diisi Kemenpora)
Unit & nama kegiatan	
Pemohon / Penghubung & kontak	
Tujuan pembinaan	Apa yang ingin dicapai? (kebugaran, keterampilan, kepemimpinan, ukhuwah, dll.)
Sasaran peserta & jumlah	Siapa yang dituju? Perkiraan jumlah putra dan putri, angkatan
Kategori & tingkat risiko	Kategori (4.5) dan tingkat 1 / 2 / 3
Waktu & tempat	Minimal 10 hari kerja (besar) atau 5 hari kerja (kecil) dari tanggal pengajuan
Panitia & penanggung jawab	Ketua, pendamping keselamatan, dan pembagian tugas
Anggaran & sumber dana	Rincian kebutuhan dan sumber (melalui Biro Keuangan)
Alat & fasilitas	Daftar alat yang dipinjam dan fasilitas yang digunakan
Rencana keselamatan & kesehatan	P3K, pendamping, tenaga kesehatan, jalur darurat, dan rencana bila cuaca buruk
Adab & tata tertib	Pengaturan putra dan putri, pakaian, jadwal shalat, dan tata tertib peserta
Kebutuhan publikasi & dokumentasi	Ajukan melalui Form Brief Desain Biro DKV
Penyetuju	Tingkat persetujuan dan nama penyetuju

Lampiran 2 Checklist Keselamatan & Kesehatan Kegiatan

✓	Butir Pemeriksaan	Catatan	Pemeriksa
☐	Tujuan dan tingkat risiko sesuai Form Rencana Kegiatan		
☐	Persetujuan sesuai tingkat sudah diperoleh dan tersimpan		
☐	Izin tempat dan fasilitas (termasuk izin kampus) tersedia		
☐	Pernyataan kesehatan sukarela dan persetujuan peserta terkumpul		
☐	Pendamping keselamatan ditunjuk dan memahami wewenangnya		
☐	Kotak P3K lengkap dan akses ke layanan kesehatan terdekat diketahui		
☐	Pemanasan dan pendinginan dijadwalkan; air minum tersedia		
☐	Lapangan, lantai, dan alat diperiksa kelayakannya		
☐	Cuaca dan waktu pelaksanaan aman; waktu shalat dihormati		
☐	Daftar nomor darurat dan jalur evakuasi tersedia		
☐	Tata tertib dan adab (putra dan putri) sudah disosialisasikan		
☐	Anggaran, peminjaman alat, dan kebutuhan publikasi sudah diproses		
☐	Keputusan Go / No-Go (H-2): ☐ Go ☐ Tunda ☐ Batal		

Lampiran 3 Berita Acara Serah Terima Aset (Contoh Daftar Item)

#	Item	Kondisi / Jumlah	Keterangan
1	Folder repositori Kemenpora (seluruh subfolder)		
2	Inventaris alat olahraga dan perlengkapan (sesuai register)		
3	Perlengkapan P3K dan alat keselamatan		
4	Tracker Kegiatan, register inventaris, insiden, dan prestasi		
5	Data pemetaan dan pembinaan (data terbatas diserahkan sesuai ketentuan)		
6	Akses akun, kunci, dan perangkat bersama (daftar dan status)		
7	Database mitra dan vendor		
8	Laporan bulanan, laporan akhir, dan portofolio prestasi		

Penandatanganan: Menteri Pemuda dan Olahraga periode berjalan, Menteri Pemuda dan Olahraga periode berikutnya, dan saksi (Presiden BEM atau IJ).

Lampiran 4 Form Persetujuan Peserta & Pernyataan Kesehatan (Contoh)

Bagian	Isi
Identitas peserta	Nama, angkatan, kontak, dan kegiatan yang diikuti
Pernyataan kesiapan (sukarela)	Peserta menyatakan dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan, dan memberi tahu pendamping bila ada kondisi yang perlu diperhatikan (riwayat cedera, alergi, penyakit bawaan)
Kontak darurat	Nama dan nomor yang dapat dihubungi bila terjadi keadaan darurat
Kepatuhan tata tertib	Peserta bersedia mengikuti tata tertib, arahan pendamping, dan menjaga sportivitas
Hak peserta	Peserta berhak berhenti atau beristirahat kapan saja bila merasa tidak sehat
Penggunaan data & dokumentasi	Data kesehatan hanya digunakan untuk keselamatan kegiatan; persetujuan atau penolakan penerbitan foto dan video
Tanda tangan	Peserta dan tanggal