

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

RUNDOWN ACARA

A. Identitas Dokumen

Nama organisasi	Badan Eksekutif Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember - Kabinet Samasta
Judul	SOP Rundown Acara
Kode dokumen	SOP-ACR-001
Revisi	00
Tanggal berlaku	Diisi setelah disahkan
Pemilik proses	Koordinator Tim Acara
Penyusun	Sekretaris Jenderal 1
Pemeriksa	Wakil Presiden dan Inspektur Jenderal
Pengesah	Presiden BEM, sesuai AD/ART dan peraturan kampus
Status	Draf (siap diuji coba)

B. Isi Utama

1. Tujuan

Menetapkan prosedur menyusun, menyetujui, mengendalikan, dan mengevaluasi rundown acara agar alur acara jelas, tepat waktu, memperhatikan waktu salat, dan dipahami seluruh panitia.

2. Ruang lingkup

Rundown seluruh acara resmi BEM. SOP ini merinci SOP-PRO-014 dan SOP-PRO-015 pada sisi alur acara dan tidak mengatur pembentukan panitia (SOP-PRO-006) maupun pembiayaan (SOP-BKU).

3. Dasar hukum dan dokumen acuan

- ART Pasal 4 huruf c (usulan panitia kegiatan dan tim kerja internal).
- ART Pasal 9 ayat (3) huruf c (penetapan timeline kegiatan).
- AD Pasal 5 ayat (3) (kegiatan ilmiah, dakwah, sosial, dan pengabdian sesuai manhaj Ahlusunah wal Jamaah).
- SOP-PRO-007, SOP-PRO-014, dan SOP-PRO-015.

4. Definisi istilah

Istilah	Pengertian
Rundown	Susunan acara berurutan lengkap dengan waktu, penanggung jawab, dan kebutuhan teknis.
Run-through	Gladi atau simulasi alur acara sebelum hari pelaksanaan.
Master of Ceremony (MC)	Pemandu acara yang membacakan rundown di hadapan peserta.

5. Ketentuan pokok

- Rundown disusun berdasarkan TOR kegiatan yang telah disetujui.
- Waktu salat dan adab acara menjadi pertimbangan utama pembagian waktu.
- Setiap mata acara memiliki durasi dan penanggung jawab.
- Perubahan rundown pada hari pelaksanaan diputuskan ketua pelaksana dan diberitahukan kepada Tim Acara.

- Rundown final dibagikan kepada seluruh panitia dan pengisi acara.

6. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab

Pelaksana	RACI	Tanggung jawab
Koordinator Tim Acara	A	Bertanggung jawab atas kualitas, ketepatan waktu, dan keselarasan rundown.
Tim Acara	R	Menyusun rundown dan melakukan run-through.
Ketua pelaksana	C	Menyetujui rundown dan perubahan pada hari pelaksanaan.
Penanggung jawab seksi	C	Memberi masukan kebutuhan seksinya.
MC dan pengisi acara	I	Menerima rundown dan menjalankannya.
Sekretaris Jenderal	I	Memasukkan jadwal ke kalender organisasi.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

7. Persyaratan dan dokumen masukan

- TOR kegiatan.
- Jadwal tempat dan waktu salat.
- Daftar pengisi acara.

8. Prosedur pelaksanaan

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
1	Pengumpulan kebutuhan: Mengumpulkan tujuan, durasi, pengisi acara, dan kebutuhan teknis.	Tim Acara	TOR	Daftar kebutuhan	2 hari kerja
2	Penyusunan draf rundown: Menyusun urutan acara, durasi, dan penanggung jawab dengan memperhatikan waktu salat.	Tim Acara	Daftar kebutuhan	Draf rundown	3 hari kerja
3	Telaah: Memeriksa draf bersama seksi terkait.	Koordinator; seksi	Draf rundown	Masukan	2 hari kerja
4	Persetujuan: Ketua pelaksana menyetujui rundown.	Ketua pelaksana	Draf telaah	Rundown disetujui	1 hari kerja
5	Pembagian rundown: Membagikan rundown final kepada panitia, MC, dan pengisi acara.	Tim Acara	Rundown disetujui	Rundown tersebar	Minimal 3 hari kerja sebelum acara
6	Run-through: Melakukan gladi alur acara.	Tim Acara; panitia	Rundown final	Catatan gladi	1 hari sebelum acara
7	Pengendalian saat acara: Memantau waktu per mata acara dan menyesuaikan dengan persetujuan ketua pelaksana.	Koordinator	Rundown final	Acara berjalan sesuai waktu	Saat acara
8	Evaluasi: Mencatat ketepatan waktu dan perbaikan.	Tim Acara	Catatan acara	Evaluasi rundown	3 hari kerja setelah acara

9. Standar waktu dan hasil

Rundown final dibagikan paling lambat 3 hari kerja sebelum acara. Hasil akhir: rundown final, catatan gladi, dan evaluasi rundown.

Catatan: angka waktu, kuorum, dan frekuensi bersifat usulan dan ditetapkan final setelah uji coba.

10. Pengecualian dan eskalasi masalah

- Acara melebihi waktu: Koordinator dan ketua pelaksana memutuskan pemangkasan mata acara tanpa mengorbankan waktu salat.
- Pengisi acara berhalangan: Tim Acara menyiapkan pengganti atau penyesuaian rundown.
- Perubahan jadwal besar: SOP-PRO-015.
- Insiden saat acara: SOP-PRO-017 dan SOP-RSK-003.

11. Indikator keberhasilan

- 100% acara memiliki rundown yang disetujui.
- Minimal 90% mata acara berjalan sesuai durasi.
- Rundown dibagikan minimal 3 hari kerja sebelum acara pada minimal 90% kegiatan.

12. Dokumen keluaran dan arsip

- Rundown final.
- Catatan gladi.
- Evaluasi rundown.

Seluruh dokumen disimpan pada repositori resmi BEM (folder Tim Acara) oleh Koordinator Tim Acara bersama Sekretaris Jenderal sesuai SOP pengarsipan, bukan hanya pada perangkat atau akun pribadi.

13. Pengendalian dan evaluasi

Koordinator memeriksa kesesuaian rundown dan realisasi setelah setiap acara; Irjen menilai kepatuhan pada evaluasi berkala.

C. Lampiran Operasional

1. Diagram alir ringkas

Mulai → Kumpul kebutuhan → Draf rundown → Telaah → Persetujuan → Pembagian → Run-through → Pengendalian saat acara → Evaluasi → Selesai

2. Formulir dan templat

Nama	Isi minimal
Templat Rundown Acara	Waktu; mata acara; durasi; penanggung jawab; kebutuhan teknis; keterangan.
Catatan Gladi dan Evaluasi Rundown	Mata acara; waktu rencana dan realisasi; kendala; perbaikan.

3. Checklist pemeriksaan

No.	Butir pemeriksaan	Ya / Tidak
1	Rundown mengikuti TOR dan waktu salat.	☐ Ya ☐ Tidak
2	Setiap mata acara memiliki penanggung jawab.	☐ Ya ☐ Tidak
3	Rundown disetujui ketua pelaksana.	☐ Ya ☐ Tidak
4	Gladi telah dilakukan.	☐ Ya ☐ Tidak

4. Daftar distribusi

Presiden; Wakil Presiden; Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; seluruh Menteri dan Kepala Biro; arsip Biro Kesekretariatan. Salinan diberikan kepada Pembina atau KAUR ORMAWA bila diminta.

5. Riwayat perubahan

Revisi	Tanggal	Ringkasan perubahan dan alasan	Pengesah
00	Diisi setelah disahkan	Penerbitan awal kabinet Samasta	Presiden BEM