

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN PEKERJAAN YANG TERLAMBAT

A. Identitas Dokumen

Nama organisasi	Badan Eksekutif Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember - Kabinet Samasta
Judul	SOP Penanganan Pekerjaan yang Terlambat
Kode dokumen	SOP-MONEV-008
Revisi	00
Tanggal berlaku	Diisi setelah disahkan
Pemilik proses	Wakil Presiden
Penyusun	Sekretaris Jenderal 1
Pemeriksa	Wakil Presiden dan Inspektur Jenderal
Pengesah	Presiden BEM, sesuai AD/ART dan peraturan kampus
Status	Draf (siap diuji coba)

B. Isi Utama

1. Tujuan

Menetapkan prosedur mengidentifikasi, mengklasifikasi, menangani, dan mencegah keterlambatan pekerjaan, penugasan, dan target kabinet, agar penyebab segera diatasi secara adil dan proporsional dengan pembinaan sebagai langkah pertama.

2. Ruang lingkup

Berlaku untuk keterlambatan target bulanan, laporan, tindak lanjut rapat, penugasan, dan dokumen oleh pengurus maupun unit. SOP ini tidak mengatur sanksi (ART Pasal 12 dan SOP-SDM-013), perubahan jadwal atau konsep kegiatan (SOP-PRO-015), dan kendala lapangan saat kegiatan berlangsung (SOP-PRO-016).

3. Dasar hukum dan dokumen acuan

- ART Pasal 10 ayat (1) dan (4) (Rapat Koordinasi mengevaluasi program dan menyelesaikan permasalahan internal).
- ART Pasal 12 ayat (1) dan (2) (pembinaan dan jenis sanksi oleh pimpinan BEM); ART Pasal 11 huruf l (larangan meninggalkan tanggung jawab).
- AD Pasal 9 ayat (2) huruf e (uzur sebagai alasan yang dibenarkan).
- ART Pasal 13 ayat (7) sampai (9) (keadilan, jangka waktu wajar, dan hak klarifikasi).
- SOP-MONEV-002, SOP-MONEV-003, SOP-GOV-008, SOP-GOV-010, SOP-SDM-008, dan SOP-SDM-011.

4. Definisi istilah

Istilah	Pengertian
Keterlambatan	Kondisi pekerjaan melewati tenggat tanpa selesai dan tanpa perubahan target yang sah.
Tingkat keterlambatan	Ringan (1 sampai 3 hari kerja), Sedang (4 sampai 7 hari kerja), Berat (lebih dari 7 hari kerja atau menghambat keputusan atau kegiatan penting) (usulan).
Rencana pemulihan	Rencana tindakan, tenggat baru, dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan terlambat.
Uzur	Alasan yang dibenarkan dan diberitahukan, misalnya sakit atau kebutuhan akademik.

5. Ketentuan pokok

- Prinsip: deteksi dini, pembinaan lebih dahulu, sanksi sebagai langkah terakhir.
- Keterlambatan karena uzur yang diberitahukan sebelum tenggat tidak dianggap pelanggaran dan ditangani sebagai perubahan target.
- Pemicu deteksi: dashboard (SOP-MONEV-002), laporan unit (SOP-MONEV-003), daftar tindak lanjut, dan kalender.
- Tindakan bertingkat: Ringan, pengingat tertulis dan tenggat baru paling lama 3 hari kerja; Sedang, pemanggilan oleh Wakil Presiden dan Rencana Pemulihan; Berat, dibahas Rapat Pimpinan atau Rapat Evaluasi dan dapat disertai pengalihan tugas sementara.
- Pengalihan tugas sementara dilakukan oleh Wakil Presiden atau Presiden melalui surat tugas atau mandat (SOP-GOV-008).
- Keterlambatan berulang (3 kali dalam satu periode atau 2 bulan berturut-turut oleh pelaksana yang sama, usulan) menjadi dasar pembinaan formal (SOP-SDM-011) dan masukan penilaian (SOP-MONEV-005). Sanksi hanya melalui ART Pasal 12 dan SOP-SDM-013.
- Keterlambatan yang berdampak pada keuangan, keselamatan, atau kewajiban kepada pihak luar segera dieskalasi kepada Presiden.
- Pelaksana berhak menjelaskan sebelum klasifikasi ditetapkan (ART Pasal 13 ayat 9).

6. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab

Pelaksana	RACI	Tanggung jawab
Wakil Presiden	A	Mengklasifikasi keterlambatan, menyetujui Rencana Pemulihan, dan memutuskan bantuan atau pengalihan tugas.
Sekretaris Jenderal	R	Mendeteksi, mengirim pengingat, memantau pemulihan, dan mencatat.
Menteri / Kabiro / pelaksana	R	Menjelaskan penyebab dan menjalankan Rencana Pemulihan.
Inspektur Jenderal	C	Memverifikasi penyebab dan hasil pemulihan untuk kasus sedang dan berat.
Kementerian PSDM	C	Memberi masukan pembinaan bagi pelaksana yang berulang terlambat.
Presiden	I	Menerima laporan kasus berat.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

7. Persyaratan dan dokumen masukan

- Dashboard monitoring dan rekap capaian bulanan.
- Daftar tindak lanjut rapat dan penugasan.
- Pemberitahuan uzur atau izin pelaksana.
- Formulir Klarifikasi Keterlambatan dan Rencana Pemulihan Pekerjaan.

8. Prosedur pelaksanaan

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
1	Deteksi: Memeriksa dashboard, laporan, dan daftar tindak lanjut; menandai pekerjaan yang melewati tenggat.	Sekjen	Dashboard, daftar tindak lanjut	Daftar keterlambatan	Setiap pekan (usulan)
2	Pengingat tertulis: Mengirim pengingat melalui kanal resmi kepada pelaksana dengan tembusan atasan langsung.	Sekjen	Daftar keterlambatan	Pengingat terkirim	1 hari kerja setelah terdeteksi

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
3	Klarifikasi penyebab: Menjelaskan penyebab, ada atau tidak uzur, bukti, dan perkiraan penyelesaian.	Pelaksana	Pengingat	Klarifikasi tertulis	2 hari kerja
4	Klasifikasi: Menetapkan tingkat keterlambatan dan sah atau tidaknya alasan.	Wapres	Klarifikasi, data	Klasifikasi tercatat	1 hari kerja
5	Rencana pemulihan: Untuk kasus sedang dan berat, menyusun Rencana Pemulihan: tindakan, tenggat baru, dan dukungan.	Pelaksana dan atasan; disetujui Wapres	Klasifikasi	Rencana pemulihan	2 hari kerja
6	Bantuan atau pengalihan tugas: Bila diperlukan, menambah bantuan atau mengalihkan tugas sementara melalui surat tugas atau mandat.	Wapres atau Presiden	Rencana pemulihan	Surat tugas atau mandat	1 hari kerja
7	Pemantauan pemulihan: Memantau pelaksanaan dan mencatat status sampai tenggat baru.	Sekjen	Rencana pemulihan	Status pemulihan	Sesuai tenggat baru
8	Verifikasi dan penutupan: Memeriksa hasil pekerjaan; menutup kasus atau mengeskalasi. Irjen memverifikasi kasus sedang dan berat.	Wapres dan Irjen	Bukti penyelesaian	Kasus ditutup atau dieskalasi	2 hari kerja
9	Pencatatan: Mencatat penyebab pada Register Temuan; kasus berulang atau berat masuk agenda Rapat Evaluasi.	Sekjen	Hasil penanganan	Entri register, agenda rapat	3 hari kerja

9. Standar waktu dan hasil

Pengingat dikirim paling lambat 1 hari kerja setelah keterlambatan terdeteksi dan klasifikasi ditetapkan paling lambat 4 hari kerja. Hasil akhir: pekerjaan selesai atau eskalasi tercatat.

Catatan: angka waktu, kuorum, dan frekuensi bersifat usulan dan ditetapkan final setelah uji coba.

10. Pengecualian dan eskalasi masalah

- Pelaksana tidak menjawab setelah dua pengingat: dipanggil Wakil Presiden; bila tetap tidak responsif, ditangani sebagai dugaan meninggalkan tanggung jawab melalui SOP-SDM-013.
- Keterlambatan oleh Menteri, Kabi, atau unit: ditangani Wakil Presiden dan diteruskan kepada Presiden bila tidak selesai.
- Keterlambatan oleh unsur pimpinan: dibahas pada Rapat Pimpinan (SOP-GOV-005) dengan masukan Irjen.
- Keterlambatan akibat kendala pihak luar: dicatat, dilaporkan kepada Presiden, dan target diubah melalui SOP-MONEV-002.
- Perselisihan penyebab atau tanggung jawab: SOP-GOV-010.

11. Indikator keberhasilan

- 100% pekerjaan terlambat tercatat dan diberi pengingat paling lambat 1 hari kerja.
- Minimal 80% keterlambatan ringan dan sedang selesai sesuai tenggat baru.
- Jumlah keterlambatan berat menurun dari bulan ke bulan.
- Jumlah pelaksana yang berulang terlambat menurun setelah pembinaan.

12. Dokumen keluaran dan arsip

- Daftar keterlambatan.
- Formulir Klarifikasi Keterlambatan dan Rencana Pemulihan Pekerjaan.
- Surat tugas atau mandat bila ada pengalihan.
- Entri pada Register Temuan.

Seluruh dokumen disimpan pada repositori resmi BEM (folder Monitoring dan Evaluasi) oleh Sekretaris Jenderal sesuai SOP pengarsipan, bukan hanya pada perangkat atau akun pribadi.

13. Pengendalian dan evaluasi

Sekretaris Jenderal merekap keterlambatan setiap bulan; Irjen mengambil sampel penanganan kasus untuk memeriksa keadilan dan kepatuhan prosedur.

C. Lampiran Operasional

1. Diagram alir ringkas

Mulai → Deteksi → Peningkat tertulis → Klarifikasi penyebab → Klasifikasi → Rencana pemulihan → Pemantauan → Verifikasi → Tutup atau eskalasi → Selesai

2. Formulir dan templat

Nama	Isi minimal
Formulir Klarifikasi Keterlambatan	Pelaksana; pekerjaan; tenggat awal; penyebab; uzur dan bukti; perkiraan selesai; tanggal.
Rencana Pemulihan Pekerjaan	Pekerjaan; tingkat keterlambatan; tindakan; tenggat baru; dukungan; penanggung jawab; persetujuan Wapres.

3. Checklist pemeriksaan

No.	Butir pemeriksaan	Ya / Tidak
1	Keterlambatan tercatat dan pengingat dikirim tepat waktu.	☐ Ya ☐ Tidak
2	Pelaksana diberi kesempatan menjelaskan sebelum klasifikasi.	☐ Ya ☐ Tidak
3	Tingkat keterlambatan dan tindakan sesuai ketentuan.	☐ Ya ☐ Tidak
4	Pemulihan dipantau dan diverifikasi sebelum kasus ditutup.	☐ Ya ☐ Tidak
5	Kasus berulang atau berat masuk agenda Rapat Evaluasi.	☐ Ya ☐ Tidak

4. Daftar distribusi

Presiden; Wakil Presiden; Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; seluruh Menteri dan Kepala Biro; arsip Biro Kesekretariatan. Salinan diberikan kepada Pembina atau KAUR ORMAWA bila diminta.

5. Riwayat perubahan

Revisi	Tanggal	Ringkasan perubahan dan alasan	Pengesah
00	Diisi setelah disahkan	Penerbitan awal kabinet Samasta	Presiden BEM