

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERSIAPAN TEKNIS DAN LOGISTIK

A. Identitas Dokumen

Nama organisasi	Badan Eksekutif Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember - Kabinet Samasta
Judul	SOP Persiapan Teknis dan Logistik
Kode dokumen	SOP-PRO-011
Revisi	00
Tanggal berlaku	Diisi setelah disahkan
Pemilik proses	Menteri / Kabiرو penanggung jawab program
Penyusun	Sekretaris Jenderal 1
Pemeriksa	Wakil Presiden dan Inspektur Jenderal
Pengesah	Presiden BEM, sesuai AD/ART dan peraturan kampus
Status	Draf (siap diuji coba)

B. Isi Utama

1. Tujuan

Menetapkan prosedur persiapan teknis dan logistik kegiatan agar seluruh kebutuhan siap, diuji, dan dikendalikan sebelum hari pelaksanaan melalui keputusan kesiapan yang jelas.

2. Ruang lingkup

Berlaku untuk seluruh kegiatan Kategori A, B, dan C setelah proposal disetujui. SOP ini mengatur kesiapan teknis, rundown, dan logistik; pengadaan barang mengikuti SOP-PRO-012 dan peminjaman aset mengikuti SOP-AST-003.

3. Dasar hukum dan dokumen acuan

- ART Pasal 10 ayat (1) dan (4) (Rapat Koordinasi: koordinasi kegiatan mendatang dan monitoring anggaran).
- ART Pasal 3 (Kewajiban) huruf d (menjaga ketertiban dan kedamaian).
- SOP-PRO-007, SOP-PRO-008, SOP-PRO-009, dan SOP-PRO-010.
- SOP-RSK-002 (Penilaian Risiko Sebelum Kegiatan).

4. Definisi istilah

Istilah	Pengertian
Rundown	Susunan acara terperinci per menit beserta penanggung jawab tiap sesi.
Gladi	Uji coba teknis atau alur acara sebelum hari pelaksanaan.
Keputusan kesiapan (go/no-go)	Keputusan pimpinan bahwa kegiatan layak dilanjutkan atau perlu diubah berdasarkan laporan kesiapan.

5. Ketentuan pokok

- Seluruh seksi menyusun daftar kebutuhan dan penanggung jawab berdasarkan TOR dan RAB yang disetujui.
- Rundown menghormati waktu salat fardu dan salat Jumat serta menyediakan waktu dan fasilitas ibadah.

- Fasilitas dasar yang wajib dicek: tempat dan tata ruang, listrik dan suara, perlengkapan acara, daftar hadir, tanda pengenalan, perlengkapan P3K, jalur evakuasi, dan fasilitas bersuci.
- Kegiatan Kategori B dan C wajib melakukan gladi; Kategori A cukup pengecekan.
- Laporan kesiapan disampaikan pada H-3 dan keputusan kesiapan diambil Wakil Presiden paling lambat H-2 (usulan).
- Kegiatan tanpa keputusan kesiapan tidak dilanjutkan ke hari pelaksanaan.

6. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab

Pelaksana	RACI	Tanggung jawab
Ketua pelaksana	R	Memimpin persiapan, rapat panitia, dan menyampaikan laporan kesiapan.
Seksi acara, perlengkapan, dan keamanan dan kesehatan	R	Menyiapkan rundown, perlengkapan, tata ruang, jalur evakuasi, dan P3K.
Penanggung jawab program	A	Bertanggung jawab atas kesiapan dan menandatangani laporan kesiapan.
Wakil Presiden	R	Memeriksa laporan dan mengambil keputusan kesiapan.
Tim Acara	C	Memberi masukan rundown, protokoler, dan pengendalian teknis acara.
Sekretaris Jenderal	I	Menerima rundown dan laporan kesiapan untuk arsip.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

7. Persyaratan dan dokumen masukan

- TOR, proposal, dan RAB yang disetujui.
- Izin tempat dan konfirmasi narasumber.
- Daftar peserta atau perkiraan jumlah.
- Hasil penilaian risiko kegiatan.

8. Prosedur pelaksanaan

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
1	Penyusunan daftar kebutuhan: Setiap seksi menyusun daftar kebutuhan teknis dan logistik beserta penanggung jawab.	Seluruh seksi	TOR, RAB	Daftar kebutuhan per seksi	3 hari kerja
2	Penyusunan rundown: Menyusun rundown terperinci dengan waktu ibadah dan penanggung jawab tiap sesi.	Seksi acara, Tim Acara	TOR, konfirmasi narasumber	Rundown	3 hari kerja
3	Rapat persiapan: Mengadakan rapat koordinasi panitia; mencatat tindak lanjut.	Ketua pelaksana	Daftar kebutuhan, rundown	Notulen dan tindak lanjut	Minimal 2 kali sebelum kegiatan
4	Pemenuhan kebutuhan: Menyiapkan atau meminjam perlengkapan dan mengatur tata ruang.	Seksi perlengkapan	Daftar kebutuhan	Perlengkapan tersedia	Paling lambat H-3
5	Gladi dan pengecekan: Melakukan gladi (Kategori B dan C) atau pengecekan (Kategori A) terhadap suara, alur, dan tata ruang.	Panitia, Tim Acara	Rundown, perlengkapan	Catatan kekurangan dan perbaikannya	H-2 sampai H-1
6	Laporan kesiapan: Mengisi Checklist Kesiapan dan menyampaikan laporan kesiapan.	Ketua pelaksana, penanggung jawab	Checklist	Laporan kesiapan	Paling lambat H-3

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
7	Keputusan kesiapan: Memeriksa laporan dan memutuskan: lanjut, lanjut bersyarat, atau ubah jadwal (SOP-PRO-015).	Wapres	Laporan kesiapan	Keputusan kesiapan	Paling lambat H-2
8	Pengarahannya akhir: Menyampaikan pengarahannya akhir, pembagian tugas hari-H, dan kontak darurat kepada panitia.	Ketua pelaksana	Rundown, keputusan	Panitia siap	H-1

9. Standar waktu dan hasil

Persiapan teknis dan logistik ditargetkan lengkap pada H-3 dan keputusan kesiapan diambil paling lambat H-2. Hasil akhir: laporan kesiapan dan keputusan kesiapan tertulis.

Catatan: angka waktu, kuorum, nilai batas, dan frekuensi bersifat usulan dan ditetapkan final setelah uji coba.

10. Pengecualian dan eskalasi masalah

- Kebutuhan kritis belum terpenuhi pada H-3: panitia melapor kepada Wakil Presiden untuk pemenuhan darurat atau perubahan jadwal (SOP-PRO-015).
- Hasil gladi menunjukkan risiko keselamatan: kegiatan ditahan sampai risiko dikendalikan (SOP-PRO-017).
- Kekurangan dana perlengkapan: ikuti SOP-KEU-014.
- Penolakan keputusan kesiapan oleh panitia: diputuskan Wakil Presiden; bila perlu dibawa ke Presiden.

11. Indikator keberhasilan

- 100% kegiatan memiliki laporan dan keputusan kesiapan tertulis.
- Seluruh kebutuhan kritis terpenuhi pada H-3.
- Gladi dilakukan pada 100% kegiatan Kategori B dan C.
- Jumlah kendala teknis hari-H menurun dari kegiatan ke kegiatan.

12. Dokumen keluaran dan arsip

- Daftar kebutuhan per seksi.
- Rundown final.
- Notulen rapat persiapan.
- Checklist Kesiapan dan laporan kesiapan.
- Keputusan kesiapan.
- Entri pada Register Dokumen.

Seluruh dokumen disimpan pada repositori resmi BEM (folder Program Kerja) oleh Sekretaris Jenderal sesuai SOP pengarsipan, bukan hanya pada perangkat atau akun pribadi.

13. Pengendalian dan evaluasi

Wakil Presiden memantau kesiapan seluruh kegiatan pada Rapat Koordinasi; Sekretaris Jenderal mengarsipkan dokumen persiapan setiap kegiatan.

C. Lampiran Operasional

1. Diagram alir ringkas

Mulai → Daftar kebutuhan → Rundown → Rapat persiapan → Penuhi kebutuhan → Gladi → Laporan kesiapan → Keputusan kesiapan → Pengarahannya akhir → Selesai
--

2. Formulir dan templat

Nama	Isi minimal
Templat Rundown	Waktu; sesi; durasi; penanggung jawab; keterangan; waktu ibadah.
Checklist Kesiapan Teknis dan Logistik	Tempat; suara; perlengkapan; peserta; P3K; jalur evakuasi; fasilitas bersuci; status; penanggung jawab.

3. Checklist pemeriksaan

No.	Butir pemeriksaan	Ya / Tidak
1	Daftar kebutuhan seluruh seksi telah terpenuhi.	☐ Ya ☐ Tidak
2	Rundown memuat waktu ibadah dan penanggung jawab tiap sesi.	☐ Ya ☐ Tidak
3	Gladi atau pengecekan telah dilaksanakan dan kekurangan diperbaiki.	☐ Ya ☐ Tidak
4	Perlengkapan P3K dan jalur evakuasi tersedia.	☐ Ya ☐ Tidak
5	Keputusan kesiapan telah diterbitkan Wakil Presiden.	☐ Ya ☐ Tidak

4. Daftar distribusi

Presiden; Wakil Presiden; Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; seluruh Menteri dan Kepala Biro; arsip Biro Kesekretariatan. Salinan diberikan kepada Pembina atau KAUR ORMAWA bila diminta.

5. Riwayat perubahan

Revisi	Tanggal	Ringkasan perubahan dan alasan	Pengesah
00	Diisi setelah disahkan	Penerbitan awal kabinet Samasta	Presiden BEM