

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN KETERLAMBATAN DAN KENDALA LAPANGAN

A. Identitas Dokumen

Nama organisasi	Badan Eksekutif Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember - Kabinet Samasta
Judul	SOP Penanganan Keterlambatan dan Kendala Lapangan
Kode dokumen	SOP-PRO-016
Revisi	00
Tanggal berlaku	Diisi setelah disahkan
Pemilik proses	Menteri / Kabiro penanggung jawab program
Penyusun	Sekretaris Jenderal 1
Pemeriksa	Wakil Presiden dan Inspektur Jenderal
Pengesah	Presiden BEM, sesuai AD/ART dan peraturan kampus
Status	Draf (siap diuji coba)

B. Isi Utama

1. Tujuan

Menetapkan prosedur pencatatan, penanganan, dan eskalasi keterlambatan dan kendala lapangan selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan agar masalah ditangani cepat, pada tingkat yang tepat, dan menjadi bahan perbaikan.

2. Ruang lingkup

Berlaku untuk kendala waktu, teknis, peserta, narasumber, tempat, cuaca, dan dana pada persiapan dan hari pelaksanaan. Keadaan darurat keselamatan mengikuti SOP-PRO-017; keterlambatan tugas pengurus mengikuti SOP-MONEV-008.

3. Dasar hukum dan dokumen acuan

- ART Pasal 10 ayat (4) huruf c (penyelesaian permasalahan internal pada Rapat Koordinasi).
- ART Pasal 11 huruf l (larangan meninggalkan tanggung jawab tanpa alasan sah).
- ART Pasal 12 (pembinaan dan penegakan disiplin).
- SOP-PRO-014, SOP-PRO-015, dan SOP-GOV-012.

4. Definisi istilah

Istilah	Pengertian
Kendala lapangan	Hambatan yang mengganggu jalannya persiapan atau pelaksanaan kegiatan.
Log Kendala	Catatan kejadian, waktu, penyebab, tindakan, dan penanggung jawab penanganan kendala.
Eskalasi	Penyampaian masalah kepada tingkat pimpinan yang lebih tinggi karena melampaui kewenangan atau batas toleransi.

5. Ketentuan pokok

- Tingkat penanganan: Tingkat 1 koordinator lapangan atau seksi terkait; Tingkat 2 ketua pelaksana; Tingkat 3 penanggung jawab program dan Wakil Presiden; Tingkat 4 Presiden.

- Kendala diselesaikan pada tingkat serendah mungkin; melapor ke tingkat berikutnya bila tidak selesai atau melampaui batas berikut (usulan): keterlambatan acara lebih dari 30 menit dilaporkan ke Tingkat 3; lebih dari 60 menit diputuskan lanjut, ubah, atau tunda.
- Kendala yang menyangkut keselamatan langsung dialihkan ke SOP-PRO-017.
- Setiap kendala dicatat pada Log Kendala dengan waktu dan tindakan.
- Keputusan penanganan tidak boleh melanggar AD/ART, ART Pasal 11, aturan kampus, atau melebihi anggaran tanpa persetujuan (SOP-KEU-014).
- Kendala berulang dibahas pada Rapat Koordinasi dan dicatat sebagai temuan.

6. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab

Pelaksana	RACI	Tanggung jawab
Koordinator lapangan	R	Menangani kendala tingkat 1 dan mencatat pada Log Kendala.
Ketua pelaksana	R	Memutuskan penanganan tingkat 2 dan melapor bila perlu.
Penanggung jawab program	A	Bertanggung jawab atas penanganan kendala dan keputusan tingkat 3.
Wakil Presiden	C	Memberi arahan dan keputusan bersama penanggung jawab pada tingkat 3.
Presiden	C	Memutuskan kendala tingkat 4, termasuk penundaan atau pembatalan.
Sekretaris panitia	R	Memelihara Log Kendala dan menyerahkannya sebagai bahan LPJ dan evaluasi.
Seluruh panitia	I	Menjalankan keputusan penanganan.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

7. Persyaratan dan dokumen masukan

- Rundown dan Lembar Kendali Hari-H.
- Kontak penanggung jawab tiap tingkat.
- Log Kendala.
- Batas toleransi waktu dan dana.

8. Prosedur pelaksanaan

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
1	Identifikasi kendala: Mengenali dan melaporkan kendala kepada koordinator lapangan atau seksi terkait.	Panitia	Kejadian	Laporan kendala	Segera
2	Pencatatan: Mencatat waktu, jenis, dan dampak pada Log Kendala.	Sekretaris panitia	Laporan kendala	Entri Log Kendala	Segera
3	Penanganan tingkat 1: Menangani dengan sumber daya yang ada dan mencatat tindakan.	Koordinator lapangan	Log Kendala	Kendala tertangani atau dieskalasi	Segera
4	Penanganan tingkat 2: Memutuskan penyesuaian kecil pada rundown atau pembagian tugas.	Ketua pelaksana	Kendala dari tingkat 1	Keputusan penyesuaian	Segera
5	Eskalasi tingkat 3 dan 4: Melapor dan meminta keputusan bila melebihi batas; memutuskan lanjut, ubah (SOP-PRO-015), atau tunda (SOP-PRO-022).	Penanggung jawab, Wapres, Presiden	Laporan eskalasi	Keputusan tertulis atau tercatat	Segera; maksimal 2 jam saat hari-H

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
6	Pemberitahuan pihak terdampak: Memberi tahu peserta, narasumber, dan pengelola tempat tentang penyesuaian.	Seksi acara	Keputusan	Pihak terdampak diberi tahu	Segera
7	Penutupan dan pembelajaran: Menutup entri, mencatat penyebab akar, dan membawa kendala berulang ke Rapat Koordinasi.	Sekretaris panitia, ketua pelaksana	Log Kendala	Log final dan catatan pembelajaran	3 hari kerja setelah kegiatan

9. Standar waktu dan hasil

Kendala dicatat segera dan dilaporkan sesuai tingkat penanganan; keputusan tingkat 3 dan 4 pada hari-H diambil paling lambat 2 jam setelah laporan. Hasil akhir: Log Kendala dan keputusan penanganan.

Catatan: angka waktu, kuorum, nilai batas, dan frekuensi bersifat usulan dan ditetapkan final setelah uji coba.

10. Pengecualian dan eskalasi masalah

- Kendala menyangkut keselamatan atau kesehatan: ikuti SOP-PRO-017.
- Kekurangan dana mendadak: ikuti SOP-KEU-014.
- Anggota panitia meninggalkan tugas tanpa alasan sah: ikuti SOP-SDM-011 dan ART Pasal 12.
- Kendala memerlukan keputusan mendesak di luar jam rapat: ikuti SOP-GOV-012.

11. Indikator keberhasilan

- 100% kendala tercatat pada Log Kendala.
- Kendala tingkat 1 dan 2 tertangani tanpa eskalasi pada 80% kejadian.
- Keputusan eskalasi hari-H diambil dalam 2 jam pada 100% kejadian.
- Kendala berulang menurun dari kegiatan ke kegiatan.

12. Dokumen keluaran dan arsip

- Log Kendala.
- Keputusan penanganan.
- Catatan pembelajaran.
- Entri pada Register Dokumen.

Seluruh dokumen disimpan pada repositori resmi BEM (folder Program Kerja) oleh Sekretaris Jenderal sesuai SOP pengarsipan, bukan hanya pada perangkat atau akun pribadi.

13. Pengendalian dan evaluasi

Wakil Presiden meninjau Log Kendala pada Rapat Koordinasi; Irjen mencatat kendala berulang sebagai temuan pada evaluasi berkala (SOP-MONEV-009).

C. Lampiran Operasional

1. Diagram alir ringkas

Mulai → Identifikasi → Catat → Tangani tingkat 1 → Tangani tingkat 2 → Eskalasi tingkat 3 dan 4 → Beri tahu pihak terdampak → Tutup dan pembelajaran → Selesai

2. Formulir dan templat

Nama	Isi minimal
Log Kendala	Nomor; waktu; jenis; dampak; tindakan; penanggung jawab; tingkat; status; keputusan.
Laporan Eskalasi	Kendala; waktu mulai; upaya yang dilakukan; opsi keputusan; pelapor; waktu lapor.

3. Checklist pemeriksaan

No.	Butir pemeriksaan	Ya / Tidak
1	Kendala dicatat pada Log Kendala dengan waktu dan tindakan.	☐ Ya ☐ Tidak
2	Penanganan dilakukan pada tingkat yang tepat.	☐ Ya ☐ Tidak
3	Kendala keselamatan dialihkan ke SOP-PRO-017.	☐ Ya ☐ Tidak
4	Keputusan eskalasi tercatat dan pihak terdampak diberi tahu.	☐ Ya ☐ Tidak
5	Kendala berulang dibawa ke Rapat Koordinasi.	☐ Ya ☐ Tidak

4. Daftar distribusi

Presiden; Wakil Presiden; Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; seluruh Menteri dan Kepala Biro; arsip Biro Kesekretariatan. Salinan diberikan kepada Pembina atau KAUR ORMAWA bila diminta.

5. Riwayat perubahan

Revisi	Tanggal	Ringkasan perubahan dan alasan	Pengesah
00	Diisi setelah disahkan	Penerbitan awal kabinet Samasta	Presiden BEM